

## Zápisnica

zo zasadnutia komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku MsZ konanej v NGK v Galante

dňa 29.3.2021

V Galante dňa 30.3.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Predseda komisie p. Zsolt Takáč privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie s nasledovným programom:

### **Program zasadnutia:**

1. Otvorenie
2. Sanácia TC GALANDIA
3. Žiadosť o prenájom mestských pozemkov ŠK Arkádia Galanta
4. Rôzne
5. Záver

### **K bodu č.2**

#### **Sanácia TC Galandia**

Materiál predložila: Eva Vašáková

Na rokovaní Komisie Investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri MsZ dňa 24.3.2021 sa prijalo spoločné stanovisko, že komisia posúdi samostatne každý jeden zmenový list k naviac prácam a predloží ho na prerokovanie finančnej komisii.

#### **Stanoviská k stavebnej časti kde je objednávatelom prác Mesto Galanta:**

##### Stanovisko k ZL č. 1:

Naviac práce, demontáž panelov aj tepelnej izolácie strešnej konštrukcie – ihlan, Cena zmeny: 24 059,44 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 2 za, 3 sa zdržali, berie na vedomie.

##### Stanovisko k ZL č. 6:

Naviac práce, izolácie proti vlhkosti, Cena zmeny: 1 086,60 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal, berie na vedomie.

##### Stanovisko k ZL č. 9:

Demontáž UK, VZT a ZTI, Cena zmeny: 9 727,67 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 7:

Zmena úpravy pätiiek toboganov, geodetické práce, sondovanie, Cena zmeny: 2 704,50 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 proti, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 17:

Vybúranie venca, Cena zmeny: 1 558,85 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal, berie na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 18:

Na požiadanie „GP“ realizácia vybúrania základového betónu – stĺp „OS\_01“,Cena zmeny:

1 347,58 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 21:

Navýšenie debnenia nad strojovňou VZ, Cena zmeny: 3 130,51 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 22:

Navýšenie výmery výstuže, Cena zmeny: 687,49 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 23:

Realizácia sond kvôli statike, Cena zmeny: 9 120,00 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie s tým, že v zmysle vyjadrenia generálneho projektanta stavby Ing. Aštaryho komisia žiada dodať presný počet sond a činnosť, ktorá sa pri sondáži vykonávala vrátane počtu pracovníkov.

Stanovisko k ZL č. 25:

Realizácia nového venca, Cena zmeny: 1 192,68 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 26:

Betonáž základu stĺpu, Cena zmeny: 1 347,58 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

Stanovisko k ZL č. 27:

Realizovaná chránička jestvujúcej vetvy výtlaku vody do toboganu, Cena zmeny: 242,03 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 4 za, 2 sa zdržali, berie zmenový list na vedomie.

## Stanoviská k stavebnej časti kde je objednávateľom prác Galandia s.r.o.:

### Stanovisko k ZL č. 3:

Odpočet búracích prác – dlažba, Cena zmeny: - 1 323,47 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, berie zmenový list na vedomie.

### Stanovisko k ZL č. 4:

Naviac práce (ukladanie škridly, prevoz v rámci stavby, uloženie odpadu), Cena zmeny: 5 080,76 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, berie zmenový list na vedomie.

### Stanovisko k ZL č. 5:

Naviac materiál (exteriérová a interiérová dlažba) podľa požiadavky objednávateľa Galandia spol. s.r.o., Cena zmeny: 4 992,43 € bez DPH/ navýšenie ceny po napočítaní navyiac materiálu/:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, berie zmenový list na vedomie.

### Stanovisko k ZL č. 8:

Dodávka obkladov a dlažieb 2 NP (balkóny/sprchy, WC), Cena zmeny: 1 9978,31 € bez DPH:

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, berie zmenový list na vedomie.

### Stanovisko k ZL č. 10:

Odpočet 1PP – chodba, sociálne zariadenia, šatne, Cena zmeny: - 12 553,86 € bez DPH (Odpočet z ZoD):

Komisia materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, berie zmenový list na vedomie.

### Stanovisko k ZL č. 11:

Elektroinštalácia celej stavby:

Odpojenie a vyprázdenie rozvádzača R5sb, Cena zmeny: 240,00 € bez DPH

Odpojenie a znovu pripojenie rozvádzačov DTB, DTVS, Cena zmeny: 9 120,00 € bez DPH

Zmapovanie skutkového stavu, Cena zmeny: 13 825,00 € bez DPH

Premeranie a označenie káblov, Cena zmeny: 4 675,00 € bez DPH

Zakreslenie jednopólových schém rozvádzačov, Cena zmeny: 4 750,00 € bez DPH

Zakreslenie skutkového stavu ELI objektu, Cena zmeny: 7 750,00 € bez DPH

Komisia materiál prerokovala, následne stiahla z rokovania z dôvodu novozistených informácií, žiada materiál aktualizovať a predložiť na najbližšom zasadnutí komisie.

### Znovuspustenie TC GALANDIA

Komisia materiál prerokovala, jednohlasne ho berie na vedomie s tým, že finančné čiastky spojené s zo znovuspustením TC Galandia odporúča prerokovať vo finančnej komisii.

### **K bodu č.3**

#### **Žiadosť o prenájom mestských pozemkov ŠK Arkádia Galanta**

Materiál predložil: Mgr. Ivan Szolga

Pred prerokovaním materiálu –žiadosť o prenájom mestských pozemkov ŠK Arkádia Galanta, oznámil zástupca ŠK Arkádia Zoltán Szelle členom komisie, že ŠK Arkádia Galanta sťahuje svoju žiadosť z rokovania a komisia jeho návrh jednohlasne prijala.

### **K bodu č.4**

#### **Rôzne**

Predseda komisie Zsolt Takáč upozornil na skutočnosť, že v rámci stavebných prác na sanácii TC Galandia sa osadili tobogány, ktoré navrhuje vhodným spôsobom ochrániť pred vplyvmi stavebnej činnosti aby nedošlo k ich poškodeniu.

### **K bodu č.4**

#### **Záver**

Po prerokovaní všetkých bodov rokovania komisie pán Zsolt Takáč všetkým prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

***Zsolt Takáč, v.r.  
predseda komisie***

**Záznam spracoval:** Slavomír Javor, v.r.