
M E S T S K Ý  Ú R A D  V G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante 
dňa 27. októbra 2016

K bodu č. 7: Informatívna správa TC Galandia

Návrh predkladá:

Peter Paška 
primátor mesta

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia 
BI Dôvodová správa 
C/ Informatívna spáva 
Dl Stanoviská komisií MsZ

Návrh spracovala:

Ing. Zuzana Kopasová 
vedúca oddelenia rozvoja mesta'
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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Gaiante podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

b e r i e  na v e d o m i e

obsah stavebno - technického prieskumu spracovaný spoločnosťou KOBD Slovakia 
s.r.o. Banská Bystrica v celom rozsahu

s ch v a ľ u j e

postup prípravných prác v zmysle záverov predmetného prieskumu nasledovne:

1. zabezpečiť prieskum predbežnej hodnoty zákazky na spracovateľa projektovej 
dokumentácie na základe predloženého sanačného posudku stavby, ktorý 
bude podkladom k verejnému obstarávaniu

2. zabezpečiť verejné obstarávanie na spracovanie PD v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní -  nadlimitná zákazka najneskôr 1.Q/2017.

3. zabezpečiť spracovanie PD sanácie stavby TC Galandia 2.- 3.Q/2017
4. zabezpečiť inžiniersku činnosť -  stavebné povolenie 3. - 4.Q/2017.

prednostu Ms Ú

1. zabezpečiť prieskum predbežnej hodnoty zákazky na spracovateľa projektovej 
dokumentácie na základe predloženého sanačného posudku stavby, ktorý 
bude podkladom k verejnému obstarávaniu 4.Q/2016

2. zabezpečiť verejné obstarávanie na spracovanie PD v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní -  nadlimitná zákazka najneskôr 1 .Q/2017.

3. zabezpečiť spracovanie PD sanácie stavby TC Galandia 2.- 3,Q/2017
4. zabezpečiť inžiniersku činnosť -  stavebné povolenie 3. - 4.Q/2017.

Termín: podľa harmonogramu



Mesto Galanta predkladá MsZ informatívnu správu k stavbe TG Galandia a to 
z dôvodu schválenia ďalšieho postupu prípravných prác s výsledkom sanácie stavby 
TC Galandia. Zámerom mesta je pristúpiť k sanácii, rekonštrukcie stavby a uviesť ju 
do opätovnej prevádzky v zmysle udržatefnosti projektu v rámci rozvoja cestovného 
ruchu. Po rokovaniach s nadriadeným orgánom udržateľnosti projektu 
sprostredkovateľský orgán MHSR žiada o informáciu ohľadom plánovaného ďalšieho 
postupu ako aj o rozhodnutí mestského zastupiteľstva mesta Galanta 
k navrhovanému riešeniu sanácie stav. Predmetom informatívnej správy je 
predbežný návrh obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie vrátane odhadovaného 
časového harmonogramu jednotlivých krokov, kde je cieľom dosiahnuť prevádzky 
schopnú budovu termálneho centra Galandia. MsZ boí predložený aj stavebno- 
technický prieskum v plnom rozsahu vrátane ich záverov a odporúčaní k sanácii 
stavby. Predmetný materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách MsZ.
Komisia investičnej výstavby, ŽP, KP, D a VP zobralo na vedomie stavebno- 
technický prieskum a stotožňuje sa s jeho obsahom. Komisia obchodu, služieb, CR 
a RR a Komisia F a SM odporúča predmetný materiál predložiť na rokovanie MsZ.

Dôvodová správa



Informatívna správa TC Galandia

Stav ku dňu 18.10,2016

Dňa 27.09.2016 vedenie mesta absolvovalo konzultáciu s riadiacim orgánom 
a čakáme na ich písomné stanovisko. Predbežná informácia ohľadne sanácie stavby 
zo strany riadiaceho orgánu je, že ak mesto nepristúpi k sanácii stavby, musí vrátiť 
celú výšku NFP cca 4 mil. EUR.

Následne dňa 27.09.2016 bolo zvolané pracovné stretnutie s poslancami MsZ, kde 
sa prítomným odovzdala kópia stavebno-technického prieskumu a boli informovaný 
o predbežnom vyjadrení riadiaceho orgánu.

Predpokladaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie -  sanačný projekt 
fmôže sa meniť v súvislosti po vykonaní miestnej obhliadky stavby):

 ̂ vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie pracovnej 
plošiny

2 sanačný projekt (2 etapy - stavebná časť a spodná stavba - rekonštrukcia 
a stavebné úpravy bazénovej haly v zmysle platnej legislatívy a EN

3. tobogán - komplexná výmena
4. projekt vzduchotechniky
5. projekt elektroinštalácií
6. projekt PO a EPS
j  projekt vykurovania, zdravotechniky spolu s energetickým prepočtom, plán 

organizácie výstavby
8. rozpočet s výkazom výmer
9. Zariadenie staveniska a časový harmonogram realizácie stavby 

Technologická časť bazénov -  údržba počas odstávky a 
spustenie technológie po sanácii stavby

Fázy a stupne projektovej dokumentácie s časovým 
harmonogramom
. projektová dokumentácia sanácie stavby pre stavebné povolenie 

(1. etapa hlavný objekt, 2. etapa -  spodná stavba -  hydroizolácie)
2. autorský dozor
Momentálne prebieha predbežný prieskum dodávateľov na spracovanie projektovej 
dokumentácie pre sanáciu stavby TC Galandia v rozsahu určenom stavebno- 
technickým prieskumom. Pripravujú sa podmienky na spustenie verejného 
obstarávania na spracovateľa sanačného projektu TC Galandia.
Predpokladaný harmonogram -  návrh :

1. Predbežný prieskum trhu na spracovateľa projektovej dokumentácie 
a príprava podkladov k verejnému obstarávaniu 4.Q/2016

2. Verejné obstarávanie na spracovanie PD v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní -  nadlimitná zákazka najneskôr 1.Q/2017

3. Spracovanie PD sanácie stavby TC Galandia 2 -  3.Q/2017
4. inžinierska činnosť -  vybavenie stavebného povolenia 3. - 4.Q/2017
5. Verejné obstaranie dodávateľa stavby na základe PD 3. - 4.Q/2017
6. Realizácia stavby v zmysle zmluvy o dielo v roku 2018 etapovité -  1. etapa 

hlavná stavba, 2. etapa spodná stavba -  možná realizácia aj počas spustenej 
prevádzky



7. Spustenie do prevádzky -  odhad letná sezóna 2019

Sprostredkovateľský orgán MHSR žiada o informáciu ohľadom plánovaného 
ďalšieho postupu ako aj o rozhodnutí mestského zastupiteľstva mesta Galanta 
k navrhovanému riešeniu pri projekte Galandia.
Preto navrhujeme prijať stanovisko a uznesenie MsZ nasledovne:

1. Zobrať na vedomie obsah stavebno-technického prieskumu spracovaný 
spoločnosťou KOBD Slovakia s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica na 
základe zmluvy.

2. Odporučiť postupovať v zmysle záverov predmetného prieskumu 
a predpokladaného harmonogramu prác.

Okrem sanácie samotnej stavby je nutné dbať aj o prevádzkovateľa stavby, 
spoločnosť Galandia s.r.o., s ktorou je potrebné vynaložiť podľa aktuálnych potrieb 
a požiadaviek.

Na objekt TC Galandia boli doposiaľ spracované nasledovné dokumenty:
1. Vyjadrenie statika zo dňa 

10.12.2015
Ing. Oto Csiba 974/2015 300 €

2. Vyjadrenie znalca, statika 
zo dňa 28.12.2015

!ng. Igor Kľačko

3. Statický výpočet oceľových 
konštrukcií bazénovej haly zo 
dňa 14.1.2016

Ing. Oto Csiba 998/2015 4800 €

4. Znalecký posudok č. 13/2016 
zo dňa 03.02.2016

Ing. Igor Kľačko 492/2015
104/2016

1220 € 
704 €

5. Znalecký posudok č. 06/2016
6. zo dňa 24.04.2016

Ing. Juraj Kozakovič

7. Stavebno-technický prieskum, 
znalecký posudok č.

KOBD Slovakia, s.r.o., 
Banská Bystrica

716/2016 15000 €

SPOLU: 22 024 €



Stanovisko

Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy 
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 18.10.2016

Komisia po odznelých pripomienkach sa uzniesla na nasledovnom postupe:
a) Komisia berie na vedomie obsah stavebnotechnického prieskumu spracovaný 

spoločnosťou KOBD Slovakia s.r.o.
b) Komisia odporúča postupovať v zmysle záverov predmetného prieskumu 

nasledovne:
1. zabezpečiť predbežný prieskum trhu na spracovateľa projektovej dokumentácie na 
základe predloženého sanačného posudku stavby , ktorý bude podkladom k verejnému 
obstarávaniu.
2. zabezpečiť verejné obstarávanie na spracovanie PD v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní -  nadlimitná zákazka najneskôr 1.Q/2017.
3. zabezpečiť spracovanie PD sanácie stavby TC Galandia 2.- 3.Q/2017.
4. zabezpečiť inžiniersku činnosť -stavebné povolenie 3. - 4.Q/2017.

TC Galandia -  informatívna správa

Zsolt Takáč 
predseda komisie v.r.

Zapísala: Vašáková,



Stanovisko

komisie Obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri SVlsZ,
konanej dňa 20.10.2016

Informatívna správa k TC Galandia

Znenie uznesenia naformuluje Mestský úrad a takto pripravený materiál komisia 
odporúča predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Galante. Za takto 
formulované stanovisko boli 5 členovia, 2 členovia sa zdržali hlasovania.

Mgr. László Biró v.r. 
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Daniela Amrichová



STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Gaiante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
20.10.2016 prerokovala žiadosť o realizáciu výstavby rehabilitačnej časti Športového centra 
Arkádia.

Finančná komisia neodporúča vydať súhlas na výstavbu rehabilitačnej časti Športového 
centra Arkádia na u!. Kpt. Nálepku 1575 Galanta v priestoroch športovej haly.

Peter Závodský 
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová


