
Kontrola plnenia uznesení k 30.11.2018

Uznesenie č. 23/Z-2015

Uznesenie č. 195/Z-2016

Uznesenie č. 265/Z-2016

Uznesenie č. 328/Z-2016

u k l a d á
vedúcej oddelenia rozvoja mesta MsÚ a vedúcej 
oddelenia stavebného poriadku MsÚ

do doby schválenia nového ÚPN mesta striktne 
aplikovať požiadavky z uznesenia č. 394/Z-2014, 
bod 1 individuálne v každom prípade.

Odpoveď:

Znenie uznesenia v bode 1. č. 394/Z-2014 bolo 
v plnom rozsahu doplnené do schválenej textovej 
záväznej časti Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta 
GA.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

u k l a d á
prednostovi MsÚ Galanta vypracovať pravidlá na 
prideľovanie nájomných bytov.

Odpoveď:

Plnenie uznesenia bolo odložené do ukončenia 
výstavby nájomných bytov.

u k l a d á

prednostovi MsÚ
zaradiť informatívnu správu o stave Galandie na 
každé mestské zastupiteľstvo.
T: stály

Odpoveď:
Informatívna správa sa nachádza v prílohe č. 1 
KPU ku dňu 30.11.2018

odporúča

primátorovi mesta

uzavrieť so žiadateľom o zriadenie vecného 
bremena Róbertom Szomolayom, Železničiarska 
1442/56, 924 01 Galanta, zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena a po kolaudácii stavby 
zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018
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Odpoveď:

Uznesenie č. 330/Z-2016

Uznesenie č. 386/Z-2016

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien bola uzatvorená dňa 22.8.2016. V mesiaci 
november bol žiadateľ vyzvaný, aby v zmysle 
podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena predložil geometrický plán 
zamerania vecného bremena, na základe ktorého sa 
vyhotoví zmluva o zriadení vecného bremena.

Odporúčame uznesenie ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: apríl 2019

odporúča

primátorovi mesta
uzavrieť so žiadateľom o zriadenie vecného 
bremena SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 
Bratislava 42, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o 
zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena bola uzatvorená dňa 6.9.2018. Z dôvodu 
prekážok na strane budúceho povinného (Mesto 
Galanta), spoločnosť SATRO s.r.o. listom zo dňa 
12.4.2018 oznámila, že odstupuje od uzatvorenia 
ZoBZ. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.5.2018 
Dohodu o usporiadaní vzájomných nárokov 
a žiadateľovi bola vrátená záloha -  preddavok 
jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 
vo výške 670,50 €.

Odporúčame uznesenie vypustiť zo sledovania.

o d p o r ú č a
primátorovi mesta

uzavrieť so žiadateľom Mariánom Gajdošom, Parková 
760/3, 924 01 Galanta, zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena a po kolaudácii stavby 
zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018
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Odpoveď:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien bola podpísaná dňa 20.12.2018. V mesiaci 
november bol žiadateľ písomne vyzvaný o podanie 
správy, resp. o predloženie geometrického plánu 
skutkového zamerania stavby, aby mohla byť 
uzatvorená zmluva o zriadení vecných bremien. Ku 
dňu kontroly plnenia uznesení geometrický plán 
nepredložil.

Odporúčame uznesenie ponechať v sledovaní. 

Termín kontroly: apríl 2019 

Uznesenie č. 392/Z-2016 o d p o r ú č a

Primátorovi mesta

Uzavrieť so žiadateľom spoločnosťou Largo SK, 
s.r.o., Matúškovská cesta 882, 924 01 Galanta, 
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení 
vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

Termín kontroly: október 2018 

Odpoveď:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena bola podpísaná dňa 16.12.2016. V mesiaci 
apríl 2018 bol žiadateľ písomne vyzvaný 
o poskytnutie informácie o stave realizovania 
plánovanej stavby. Podľa výpisu z Obchodného 
vestníka spoločnosť Largo SK s.r.o. bola dňa 
3.6.2017 vymazaná z obchodného registra. 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia a právnym 
nástupcom sa stala spoločnosť MERABA spol. s r.o., 
Bratislava. Mesto Galanta zaslalo spoločnosti 
MERABA s.r.o. žiadosť o poskytnutie informácie, 
avšak listová zásielka sa vrátila z dôvodu, že nebola 
v odbernej lehote prevzatá. Pokiaľ právny nástupca 
žiadateľa neprejaví záujem o uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena do 30. 4. 2019 
navrhneme uznesenie zrušiť.

Odporúčame uznesenie ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: apríl 2019
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Uznesenie č. 410/Z-2016 žiada

Uznesenie č. 502-Z/2017

Uznesenie č. 569-Z/2017

predložiť aktuálny stav riešenia poistnej udalosti 
resp. riešenia záruky na havarované vozidlo v rámci 
záručnej lehoty.
Z: primátor mesta

T: trvá

Odpoveď: Príloha č. 2 

odporúča 

primátorovi mesta

Uzavrieť so spoločnosťou AGROREAL spol. s r. o., 
Hlavná 918/2, 924 00 Galanta zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena a po 
kolaudácii stavby zmluvu o zriadení vecného 
bremena v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

Termín kontroly: október 2018 

Odpoveď:

Dňa 19.6.2018 bola uzatvorená Zmluva o zriadení 
vecného bremena, vklad bol povolený dňa
26.7.2018.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

odporúča

primátorovi mesta

uzavrieť so Spoločenstvom vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov na ulici 29. augusta č. 8 v 
Galante, ul. 29. augusta 8/5 a 7, 924 01 Galanta 
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení 
vecného bremena v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

Termín kontroly: október 2018 

Odpoveď:

Dňa 14.5.2018 bola uzatvorená Zmluva o zriadení 
vecného bremena, vklad bol povolený dňa
7.6.2018.
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Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

primátorovi mesta

Uzavrieť so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení 
vecného bremena v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

Termín kontroly: október 2018 

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien bola uzatvorená dňa 7.12.2017 (platiteľ: 
Zyry-Tem s.r.o., Zvolen). V mesiaci apríl 2018 bol 
žiadateľ písomne vyzvaný o poskytnutie informácie 
o stave realizovania plánovanej stavby, avšak na 
výzvu do dnešného dňa neodpovedal.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: apríl 2019

Uznesenie č. 571-Z/2017 odporúča

primátorovi mesta

Uzavrieť so spoločnosťou Pohoda seniorov s.r.o., 
Vlčkova 37, 811 04 Bratislava, IČO: 46 109 161 
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien a po kolaudácii stavby zmluvu o zriadení 
vecných bremien v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

Termín kontroly: október 2018 

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien bola uzatvorená dňa 8.1.2018. V mesiaci 
apríl 2018 bol žiadateľ písomne vyzvaný 
o poskytnutie informácie o stave realizovania 
plánovanej stavby, ktorý informoval o tom, že stavba 
sa postupne realizuje. Momentálne je územné 
rozhodnutie už právoplatné a zbierajú sa podklady 
k stavebnému povoleniu.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Uznesenie č. 570-Z/2017 odporúča

5



Uznesenie č. 572-Z/2017

Uznesenie č. 573-Z/2017

Uznesenie č. 574-Z/2017

Termín kontroly: apríl 2019

odporúča

primátorovi mesta

Uzavrieť so spoločnosťou Modul Line, s.r.o., 
mestská časť Nebojsa 19, 924 01 Galanta, IČO: 
36 615 285 zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o 
zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien bola podpísaná dňa 5.10.2017. V mesiaci 
apríl 2018 žiadateľ bol písomne vyzvaný 
o poskytnutie informácie o stave realizovania 
plánovanej stavby. V mesiaci júl odpovedal, že už je 
objednaný geometrický plán a akonáhle bude 
hotový, pristúpia k uzatvoreniu zmluvy.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: apríl 2019

odporúča

primátorovi mesta

uzavrieť s Miroslavom Sedláčkom, Javorinka 18, 
925 01 Javorinka zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena a po kolaudácii stavby 
zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018

Odpoveď:

Dňa 11.7.2018 bola uzatvorená Zmluva o zriadení 
vecného bremena, vklad bol povolený dňa
1.10.2018.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania

odporúča

primátorovi mesta
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Uzavrieť s Igorom Farkašom, SNP 1002/32, 924 01 
Galanta zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o 
zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018

Odpoveď:

Dňa 5.10.2018 bola uzatvorená Zmluva o zriadení 
vecného bremena, vklad bol povolený dňa
20.11.2018.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

Uznesenie č. 575-Z/2017 odporúča

primátorovi mesta

Uzavrieť so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena a po kolaudácii stavby zmluvu o 
zriadení vecného bremena v súlade so 
schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín kontroly: október 2018

Odpoveď:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien zatiaľ nebola uzatvorená z dôvodu 
prekážok na strane žiadateľa.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly: apríl 2019

Uznesenie č. 595-Z/2017 žiada

prednostu mestského úradu vyhotoviť nájomnú 
zmluvu na nebytový priestor vo vlastníctve mesta 
Galanta nachádzajúci sa v objekte budovy na ulici 
Školskej č. 705/16 v Galante v zmysle schváleného 
návrhu.
Uznesenie ponechať v sledovaní.

Odpoveď:
Žiadateľ MRM MOTORŠPORT Galanta, Revolučná 
štvrť 967,924 01 Galanta, neuzatvoril nájomnú 
zmluvy z dôvodu zlého stavu strechy budovy. 
Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

7



Uznesenie č. 612-Z/2017 odporúča

Uznesenie č. 617-Z/2017

Uznesenie č. 632-Z/2018

primátorovi mesta
uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou AVA - 
stav, s. r. o. na základe žiadateľom predloženého 
geometrického plánu v rozsahu a za podmienok 
uvedených v schvaľovacej časti uznesenia.
T: október 2018

Odpoveď:
Uznesenie je splnené uzatvorením nájomnej zmluvy 
v súlade s uznesením MsZ v Galante.
Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

žiada

odpovedať na prijatú žiadosť o partnerskej 
spolupráci a vyvolať stretnutie na úrovni
predstaviteľov mesta vrátane poslancov.

Z: prednosta MsÚ

Odpoveď:

Mesto Lešno neprejavilo záujem o spoluprácu 
s mesto Galanta.

Uznesenie odporúčame zrušiť.

ukladá prednostovi MsÚ

1. Zabezpečiť geometrické plány na oddelenie 
pozemkov v prípadoch predaja časti pozemkov a 
znalecké posudky na stanovenie všeobecnej 
hodnoty majetku za účelom prevodu vlastníctva 
pozemkov.
2. Predložiť Mestskému zastupiteľstvu 
v Galante návrh na schválenie prevodu vlastníctva 
pozemkov na základe obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodných verejných 
súťaží na prevod vlastníctva pozemkov uvedených 
v schvaľovacej časti uznesenia.
T: október 2018

Odpoveď:

Materiál bol predložený na rokovanie MsZ dňa 
1.2.2018 a v mesiacoch február -  marec objednané 
geometrické plány a znalecké posudky. Obchodné
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Uznesenie č. 693-Z/2018

verejné súťaže na predaj majetku mesta Galanta boli 
vyhlásené v mesiacoch jún -  august. Uznesenia 
MsZ o schválení podmienok obchodných verejných 
súťaží a vyhlásenia súťaží sú predmetom kontroly 
osobitných uznesení MsZ v Galante.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania, 

žiada
Pozn: Lokalita stará Kolónia HBV (Gálová -  Welik)

Vedúcu oddelenia rozvoja mesta

1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného 
obstarávateľa zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta 
Galanta

T: 15.10.2018

2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Galanta v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.
T: v zmysle zmluvy so spracovateľom a verejným 
obstarávateľom zmien a doplnkov ÚPN

Odpoveď:

Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené 
avšak ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní 
s novým termínom plnenia.

T: 31.12.2018

Vedúceho oddelenia práva a verejného 
obstarávania

uzatvoriť zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotlivými 
žiadateľmi zmien ÚPN a obstarávateľom po uzatvorení 
zmluvy so spracovateľom územnoplánovacej 
dokumentácie. V prípade žiadateľov dotknutých 
výstavbou cyklotrasy zmluvne zabezpečiť právny vzťah 
mesta Galanta k pozemkom pod budúcou cyklotrasou.

T: 31.10.2018

Odpoveď:

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly apríl 2019.
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Uznesenie č. 694-Z/2018 žiada

Uznesenie č. 695-Z/2018

Pozri: ul. Z. Kodálya (mesto)

Vedúcu oddelenia rozvoja mesta

1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného 
obstarávateľa zmien a doplnkov
T: 15.10.2018
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Galanta v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.
T: v zmysle zmluvy so spracovateľom a verejným 
obstarávateľom zmien a doplnkov ÚPN

Odpoveď:

Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené 
avšak ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: 31.12.2018

žiada
Pozn: Kolónia ranč a plocha pri KL logistic (Gálová) 

vedúcu oddelenia rozvoja mesta

1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného 
obstarávateľa zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta 
Galanta T: 15.10.2018

2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Galanta v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

T: v zmysle zmluvy so spracovateľom a verejným 
obstarávateľom zmien a doplnkov ÚPN

Odpoveď:

Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené 
avšak ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.
T: 31.12.2018

Vedúceho oddelenia práva a verejného
obstarávania

uzatvoriť zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotlivými 
žiadateľmi zmien ÚPN a obstarávateľom po uzatvorení
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Uznesenie č. 696-Z/2018

zmluvy so spracovateľom územnoplánovacej 
dokumentácie.

T: 31.10.2018

V prípade žiadateľov dotknutých výstavbou cyklotrasy 
zmluvne zabezpečiť právny vzťah mesta Galanta 
k pozemkom pod cyklotrasou.

Odpoveď:

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly apríl 2019. 

žiada
Pozri: IBV Hody a lokalita pri KL logistic (Kubiš)

Vedúcu oddelenia rozvoja mesta

1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného
obstarávateľa zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta 
Galanta T: 15.10.2018

2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Galanta v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.
T: v zmysle zmluvy so spracovateľom 
a verejným obstarávateľom zmien a doplnkov 
ÚPN

Odpoveď:

Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené 
avšak ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: 31.12.2018

Vedúceho oddelenia práva a verejného 
obstarávania

uzatvoriť zmluvu o úhrade nákladov medzi žiadateľom 
zmien ÚPN a obstarávateľom po uzatvorení zmluvy 
so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. 
V prípade, že žiadateľa dotknutého výstavbou 
cyklotrasy zmluvne zabezpečiť právny vzťah mesta 
Galanta k pozemkom pod cyklotrasou.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly apríl 2019.
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Uznesenie č. 697-Z/2018 žiada

Uznesenie č. 698-Z/2018

Pozn: rekreácia v zastavanom území pri obchvate (Iványiová- 
Iványi)

vedúcu oddelenia rozvoja mesta

1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného
obstarávateľa zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta 
Galanta T: 15.10.2018

2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Galanta v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.
T: v zmysle zmluvy so spracovateľom 
a verejným obstarávateľom zmien a doplnkov 
ÚPN

Odpoveď:

Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené 
avšak ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: 31.12.2018

Vedúceho oddelenia práva a verejného 
obstarávania

uzatvoriť zmluvu o úhrade nákladov medzi žiadateľom 
zmien ÚPN a obstarávateľom po uzatvorení zmluvy 
so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. 
V prípade, ak je žiadateľ dotknutý výstavbou 
cyklotrasy zmluvne zabezpečiť právny vzťah mesta 
Galanta k pozemkom pod cyklotrasou.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly apríl 2019.

žiada
Pozn: pokračovanie IBV Kolónia (Pozsonyiová)

Vedúcu oddelenia rozvoja mesta

1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného
obstarávateľa zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta 
Galanta T: 15.10.2018

2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Galanta v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.
T: v zmysle zmluvy so spracovateľom 
a verejným obstarávateľom zmien a doplnkov 
ÚPN
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Odpoveď:

Uznesenie č. 700-Z/2018

Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené 
avšak ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: 31.12.2018

Vedúceho oddelenia práva a verejného 
obstarávania

1. uzatvoriť zmluvy o úhrade nákladov medzi 
žiadateľom zmien ÚPN a obstarávateľom po 
uzatvorení zmluvy so spracovateľom 
územnoplánovacej dokumentácie. V prípade 
žiadateľa dotknutého výstavbou cyklotrasy zmluvne 
zabezpečiť právny vzťah mesta Galanta 
k pozemkom pod cyklotrasou. T: 31.10.2018

Odpoveď:
Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly apríl 2019.

žiada
prednostu MsÚ zaslať žiadosť na Slovenský 
pozemkový fond o majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov uvedených v schvaľovacej časti 
uznesenia vrátane príloh.

Odpoveď:

Zatiaľ bez spätnej väzby od SPF.
Uznesenie Odporúčame ponechať v sledovaní.
T: informovať na každom zasadnutí MsZ

Dňa 09.08.2018 bola na SPF Bratislava odoslaná 
žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku registra E-KN parc.č.826/130 s 827/100 a 
nižšie uvedené doklady, a to:

1. Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
(popisná aj grafická časť)

2. Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva
3. Pozemnoknižné vložky č. 131 a 875
4. LV č.4991 - originál, LV na priľahlé pozemky (LV 

885,4992 a 5166)
5. Šminka z katastrálnej mapy a mapy určeného 

operátu
6. Stanovisko mesta k odpredaju pozemku
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7

Uznesenie č. 701-Z/2018

Uznesenie č. 718-Z/2018

Uznesenie č. 727-Z/2018

Vyjadrenie OÚ Galanta, pozemkového a lesného 
odboru k otázke uplatnenia reštitučného nároku. 
Doručenku prebral SPF Bratislava dňa 14.08.2018

odporúča

primátorovi mesta uzavrieť s Krajskou prokuratúrou 
Trnava, Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava, IČO: 35 62 90 
53 nájomnú zmluvu v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.
Termín kontroly: október 2018

Odpoveď:

Nájomná zmluva bola vyhotovená a doručená Krajskej 
prokuratúre v Trnave, ktorá nájomnú zmluvu 
neuzatvorila nakoľko požaduje určité úpravy v texte 
zmluvy.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Termín kontroly apríl 2019 

ukladá
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom 
nebytového priestoru s podmienkami schválenými 
mestským zastupiteľstvom v súlade s Pravidlami 
obchodných verejných súťaží mesta. (ui. Hlavná 945 
v Galante o výmere: nebytový priestor 89,21m2)
T: mesiac október 2018

Odpoveď:
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 12.7.2018, 
vyhodnotená dňa 31.7.2018. S víťazom súťaže bola 
uzatvorená nájomná zmluva.
Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

odporúča

primátorovi mesta Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na 
prevod vlastníctva pozemkov: parcela registra C KN č. 
5188/36, druh pozemku -  ostatná plocha vo výmere 
5164 m2, parcela registra C KN č. 5188/37, druh 
pozemku -  ostatná plocha vo výmere 1720 m2, zapísané 
na LV č. 3365, katastrálne územie Galanta v súlade 
s podmienkami uvedenými v bode II. schvaľovacej časti 
uznesenia.
Termín kontroly: október 2018
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Odpoveď:

Uznesenie č. 731-Z/2018

Uznesenie č. 735-272018

Uznesenie č. 739-272018

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 8.8.2018. 
Do súťaže nebol podaný žiadny súťažný návrh, z toho 
dôvodu súťaž bola neúspešná.

Na základe uznesenia MsZ v Galante bola so 
žiadateľom uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Uznesenie odporúčame vypustiť zo sledovania.

žiada

do ďalšieho zastupiteľstva pripraviť návrh riešenia 
dopravnej situácie pri ZŠ G. Dusíka na sídl. Sever.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

Odpoveď:

Z dôvodu spracovania ďalšej dopravnej štúdie 
dopravným inžinierom na základe záverov spoločného 
pracovného rokovania s ODI, vedením školy a MsP 
uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: február 2019

žiada

prednostu úradu zabezpečiť zverejnenie schváleného 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 
28/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Galanta č. 37/2008 o čistote mesta, 
ochrane životného prostredia a verejného poriadku 
v znení VZN mesta Galanta č.5/2016 na úradnej tabuli 
mesta.
T: 05. október 2018 
Odpoveď:
VZN č. 28/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Galanta č. 37/2008 o čistote 
mesta, ochrane životného prostredia a verejného 
poriadku v znení VZN mesta Galanta č.5/2016 bolo 
zverejnené na úradnej tabuli a na web stránke mesta 
Galanta dňa 04.10.2018.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame vypustiť 
zo sledovania.

u k l a d á
konateľovi spoločnosti BYSPRAV spol. s r. o. Galanta 
vyhotoviť dodatok k zmluve v zmysle schváleného
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Uznesenie č. 740-Z/2018

Uznesenie č. 741-Z/2018

návrhu. Z: konateľ Bysprav spol. s r.o.
T: do 30.11.2018

Odpoveď:

Dodatok k nájomnej zmluve k nebytovému priestoru 
na ul. Hlavnej č. 946 v Galante -  TARTOTT s.r.o. bol 
uzatvorený v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

žiada

riaditeľa Technických služieb mesta Galanta 
postupovať v súlade so schvaľovacou časťou 
uznesenia.(Návrh na zákaz uzatvárania nových nájomných 
zmlúv k hrobovým miestam, ku ktorým zanikol nájomný vzťah - 
cintorín ul. Bratislavská v Galante)

T: ihneď 

Odpoveď:
Predmetné uznesenie bolo odovzdané správkyni 
cintorínov pre jeho aplikovanie v praxi, správkyňa 
zverejnila predmetnú informáciu aj pre verejnosť na 
vývesných tabuliach mestských cintorínov.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

ukladá

konateľovi spoločnosti BYSPRAV s r. o. Galanta

Pripraviť kúpne zmluvy na prevod vlastníctva bytu 
žiadateľa v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia. 
(Helena Šupíková, rod. Hrdlicová, Hlavná 947/9 Galanta, č. bytu 
2)
Termín: do 60 dní 

Odpoveď:

Kúpna zmluva na prevod vlastníctva bytov pre 
žiadateľa bola pripravená v súlade so schvaľovacou 
časťou uznesenia. Návrh na vklad vlastníckeho práva 
k bytu bol podaný dňa 16.11.2018. Z uvedeného 
dôvodu prevod bytu do vlastníctva ešte nebol 
uskutočnený.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.
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Uznesenie č. 752-Z/2018 žiada

Uznesenie č. 754-Z/2018

Uznesenie č. 770-Z/2018

vedúceho finančného a majetkového oddelenia vykonať 
V. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018.
T: 30.10.2018

Odpoveď:

V. úprava rozpočtu na rok 2018 bola k 30.10.2018 
vykonaná.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame vypustiť 
zo sledovania.

žiada

Pozn: Hody výstavba RD (mesto), Hody IBV (IRIS Company), 
cintorín pre mesto (mesto)

vedúcu oddelenia rozvoja mesta
1. zabezpečiť obstaranie spracovateľa a verejného
obstarávateľa zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta
Galanta T: 15.10.2018
2. zabezpečiť obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Galanta v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.
T: v zmysle zmluvy so spracovateľom a verejným 
obstarávateľom zmien a doplnkov ÚPN 
Odpoveď:
Uznesenie nebolo splnené v plnom rozsahu. Zmluva 
s obstarávateľom je uzatvorená a zverejnená, so 
spracovateľom a žiadateľmi sú zmluvy pripravené avšak 
ešte nepodpísané ani nezverejnené.

Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní.

T: 31.12.2018

vedúceho oddelenia práva a verejného obstarávania
uzatvoriť zmluvy o úhrade nákladov medzi jednotlivými 
žiadateľmi zmien ÚPN a obstarávateľom po uzatvorení 
zmluvy so spracovateľom územnoplánovacej 
dokumentácie.
T: 31.10.2018 
Odpoveď:
Uznesenie odporúčame ponechať v sledovaní, 

ukladá

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať
VI. úpravu rozpočtu mesta 
na rok 2018.
Termín : 30.11.2018
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Odpoveď:

VI. úprava rozpočtu na rok 2018 bola k 30.11.2018 
vykonaná.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame vypustiť 
zo sledovania.

Uznesenie č. 776-Z/2018 žiada

1. Vedúcu oddelenia všeobecnej a vnútornej správy 
MsÚ Galanta o zabezpečenie zverejnenia VZN č. 
32/2018
T: ihneď

Odpoveď:
VZN č. 32/2018, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť 
ÚPN mesta Galanta bolo oddelením rozvoja mesta 
doručené k zverejneniu na oddelenie všeobecnej 
a vnútornej správy dňa 14.11.2018 a v ten deň bolo aj 
zverejnené na úradnej tabuli a na web stránke mesta.

Uznesenie v časti 1. je splnené. Uznesenie 
odporúčame vypustiť zo sledovania.

2. Vedúcu oddelenia rozvoja mesta MsÚ Galanta
a) označiť textovú časť Zmien a doplnkov č. 5/2018 
Územného plánu mesta Galanta, hlavné výkresy a 
záväznú časť schvaľovacou doložkou
T: do 35 dní
b) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č. 5/2018 
Územného plánu mesta Galanta registračný list a spolu 
s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR 
T: do 35 dní
c) zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č. 5/2018 
Územného plánu mesta Galanta na Mestskom úrade, 
na stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Trnave, 
odbor výstavby a bytovej politiky
T: do 35 dní

Odpoveď:

Uznesenie v bode 2. písm. a), b), c) nebolo ku dňu 
kontroly splnené. Žiadame predĺžiť termín kontroly do
31.12.2018.

Uznesenie č. 782-Z/2018 viď. príloha č.3
(prevod správy majetku do TsMG-údržba zelene v mestskom parku)
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Uznesenie č. 786-Z/2018

Spracovala: A. Deáková 

04.12.2018

prednostovi MsÚ predložiť žiadosť o poskytnutie 
dotácie na sprostredkovateľský orgán- Úrad 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu.
Termín: najneskôr do 13.11.2018

Odpoveď:

Žiadosť o NFP s názvom „Wifi pre mesto Galanta“ bola 
predložená na SO -  Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu k dátumu 12.11.2018.

Uznesenie je splnené. Uznesenie odporúčame 
vypustiť zo sledovania.

odporúča
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PRÍLOHA č. 1 ku Kontrole plnenia uznesení

15. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Stav ku dňu 03.12.2018 (od termínu 10.09.2018)

Dňa 21.9.2018 mesto za účasti primátora, projektovej manažérky a vedúcej ORM 
absolvovalo stretnutie s riadiacim orgánom Ministerstvom pôdohospodárstva (RO) k stavbe 
TC Galandia, kde predmetom rokovania bolo sfunkčnenie stavby a novo otvorenie prevádzky 
termálneho centra. Prejednával sa časový harmonogram, ktorý bol predložený RO, kde bol 
stanovený termín otvorenia prevádzky na 12/2019. Zo záverov stretnutia vyplýva naďalej 
povinnosť mestu sfunkčniť stavbu a otvoriť prevádzku k dohodnutému termínu a vynaložiť 
maximálnu snahu na dodržanie termínu. Ďalej je potrebné priebežne informovať RO 
o jednotlivých krokoch vedenia a realizovaných prác na TC Galandia na štvrťročnej báze.

Verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie na sanáciu stavby TC 
Galandia bolo ukončené a následne bola podpísaní zmluva o dielo, ktorá je zverejnená aj na 
webovom portáli mesta Galanta:

https://ealanta.diRitalnemesto.sk/zvereinovanie/iiRalanta/organizacia/Kalanta/2018/
ZML/2429718812

V rámci verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie bolo 
oslovených 30 spoločností, avšak na výzvu reflektovala jediná spoločnosť RTL Invest Slovakia 
s.r.o., s ktorou sa po následnom vyhodnotení verejného obstarávania aj uzatvorila zmluva 
o dielo za dohodnutú cenu vo výške 97 800,00 € s DPH. K fakturácii diela dôjde postupne 
v zmysle platobných podmienok v zmluve.

V zmysle znenia zmluvy o dielo sa konali 2 kontrolné dni, ktoré sa konali v dňoch
15.10.2018 na ktorom spracovateľ len predstavil svoj harmonogram prác a skladbu 
projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy a dňa 15.11.2018 kde sa podrobne prejednával 
návrh sanácie stavby a všetky nadväzujúce činnosti. Zápis z tohto stretnutia sa nachádza 
v prílohe č. 1. Z pracovného rokovania vyplývajú 2 dôležité fakty a to v prvom rade je potrebné 
komplexne riešiť sanáciu stavby aj vrátane výstavby tobogánov vzhľadom na nadväzujúcu 
technológiu, ktorá sa nachádza v teréne v blízkosti navrhovaných tobogánov. V druhom rade 
je potrebné z hľadiska zákonnosti procesu verejného obstarávania v takto pokročilom štádiu 
zlúčiť sanáciu stavby TC Galandia s vybudovaním tobogánov a to z dôvodu, aby nedošlo 
k deleniu zákazky v rámci procesu verejného obstarávania, keďže sa jedná o sfunkčnenie 
stavby ako celku. Spoločnosť RTL Invest s.r.o. na pracovnom stretnutí predložil cenovú ponuku 
na dopracovanie dokumentácie na výstavbu tobogánov vrátane napojenia na existujúcu 
technológiu. Vedenie mesta prehodnotí túto variantu, kedže ide o rozšírenie predmetu 
zmluvy aj s cenovým dopadom na rozpočet mesta, rozhodnú o návrhu orgány mesta.

Projektová dokumentácia k sanácii stavby TC Galandia má byť odovzdaná ku dňu
28.12.2018 a následne v 1. kvartáli roku 2019 sa odovzdá aj realizačný projekt a rozpočet 
stavby s výkazom výmer.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková

Prílohy:
1. Záznam z 2. kontrolného dňa k spracovaniu sanačného projektu k TC Galandia zo dňa

15.11.2018
2. Rozpis realizovaných prác vTC Galandia v mesiaci AUGUST, SEPTEMBER, OKTÓBER,

NOVEMBER

https://ealanta.diRitalnemesto.sk/zvereinovanie/iiRalanta/organizacia/Kalanta/2018/


Záznam z 2. kontrolného dnii spracovania ..Sanačného projektu TC 
Galandia“ zholovitcľom RTT. Invest Slovakia spol. s.ľ.o. 

konaného dňa 15.11.2018 na Ms Ľ v Galante

Prítomní
Peter Puška, primátor mestu.
Ing Peter Aštary, konateľ spoločnosti R'l I. Slovakia, spol s t o ,
Mgr Miroslav Psota, prednosta Msl),
Ing Zuzana Knšková. vedúca ORM

V zmysle čl. 3 bod 3.2 Zmluvy o dielo /  25 10 2018 sa uskutočnil dmbv výiobny výbor 
spracovania diela ..Sanačný projekt TC Galandia”

pri dnešnej osobnej návšteve Ing Aštaryho sa navrhlo riešenie opravy strechy nad 
bazénovou halou -  izolácia (pur pena), použitie drevených roštov a C T I dosiek, bola 
predstavená aj konštrukcia strechy počítačovou animáciou.

- Ing. Aštary vysvetlil postup stavby a kladenie jednotlivých vrstiev maieriálu,
- 3 nosníky lepené nad saunový svet s použitím CTI. dosiek, 

saunový' svet -  bez zbytočných zložitých konštrukcii, 
priestor pre odpučivareri -  Ing Aštarv predložil návrh riešenia,

* mesto vysuťažiIo uhlíkové lamely. Ing Kriškova prcposlc Ing Aštarymu podklady 
a dispozičné riešenie, ktoré Ing Ašlary prehodnotí a navrhne možné riešenie pre 
súčinnosť.

- severná časť stavby sa určila na účely stavebného dvoru.
- na rozoberanie strechy bude zabezpečené vysoké lešenie.

vstup do TC Galandia pre potrebu obhliadky stavby Ing Aštary komunikuje do konca
novembra 2018 s pánom Takáčom, konateľom Galandic, spol s r.o
Ing Ašlary vysvetlil prítomným neťunkčnosť tzv tuhého rámu a potrebu upevnenia
stavby.

■ Ing Aštary zaznamenal vysokú vlhkosť v suteréne, vzduchotechnika v rámci 
bazénovej haly technologicky nefunkčná so systémovými chybami, potrebné 
preäpecilikovať funkčnosť,
pre dodržanie autorského zákonu informatívny návrh sanacie je  potrebne zaslať 
autorom pôvodného projektu.
v prípade záujmu mesta - Ing, Aštary je pripravený predložil' projektoví! 
dokumentáciu s vykazonVvymerom aj na tobogany -  čim by mesto mohlo vyhlásiť 
súťaž na stavbu aj na tobogany - v edenie mesta prehodnotí tuto variantu, keďže ide 
o rozšírenie predmetu zmluvy aj s cenovým dopadom na rozpočet mesta, rozhodnú 
o nuvihu orgány mesta.
Ing Krišková navrhuje už v tejto fáze zlúčiť sanáciu stavby TC Galandia 
s vybudovaním toboganov a to z dôvodu, aby nedošlo k deleniu zákazky v rámci 
procesu verejného obstarávania, ked'že sa jedná o slunkčnenic stavby ako celku

* ochranu bazénov Ing Aštarv navrhuje v časti projektu tykajúcej sa
demonláže.;montáže.

■ vyjadrenie k teplotechmke bude vyžiadané v závere navrhovanej projektovej 
dokumentácie na sanáciu TC Galandia.

- práce na projekte ptebiehajú podľa dohodnutého časového hamtonogramu.
- zIio IovíilT  hol požiadaný, aby s odbornou starostlivosťou, vychádzajúc z dostupných 

podkladov (odborne posudky, znalecké posudky, stalické posudky, plány skutočného



vyhotovenia stavby) vypracoval sanačný projekt, ktorý odstráni väetky nedostatky 
stavby brániace jeho riadnemu a bezpečnému užívaniu.

- nasledujúci kontrolný deň je v pláne v decembri 2018 -  preberanie projektu pre 
stavebné povolenie Rozpočet bude odovzdaný v priebehu mesiaca január 2019,

■ ing, Aštary predložil cenovú ponuku aj na spracovanie samostatného stavebného 
objektu k vybudovaniu lotopgánov s napojením na existujúcu lechnotogicku časť -  
príloha č. I tohto zápisu.

Príloha č. t -  Cenová ponuka od Ing. Aätaryho -  Tobogany s technológiou

zapísala: Mgr. BiČanová
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Vec: CENOVÁ PONUKA
Akcia GALANDIA -  tobogany 5 k*

Investor: Mesto Galanta
Rozsah: Projekt stavby pre stavebné povolenie (v rozsahu a obsahu podľa 'Cenníka
UNIKA 2010)

1 Stavebná časí (rozšírenie prečerpávacej nádrže, spevnené plochy)
2 Tobcgány. veža, oceľová nosná konštrukcia, tobogány výkres tvaru
3 Statika -  betónové konštrukcie základy
4 Požiarnaodwana
5 Elektroinštalácia
6 Zdravotechnika -  bazénová technológia, napojenie toboganov na existujúci systém
7. Pcložkový rozpočet
8. Koordinačná činnosť pri navázujúclch profesiách

Cena 

Doh 20% 

Cena

19 050,* € 

3 810,- € 

22 8S0,“ €

RTL Invest StoveHa sxo- 
VsjaroMho 1518/15 

924 01 Galsrta 
<fO: 51 066115



Realizované práce v TC Galandia za August

P op is p rá c e Bližší p o p is  p rá c e H a rm o n o g ra m  realizácie

Úprava a oprava povrchov okolo vonkajších bazénov. 1 .8 .2 0 1 8 -1 6 .8 .2 0 1 8

Exteriér
Vybúranie dlažby na schodoch pri hlavnom vstupe, odstraňovanie 
lepidla a odvoz odpadu. 13.8 .2018 -1 7 .8 .2 0 1 8

Kosenie, zavlažovanie, orež drevín, čistenie volejbalového ihriska, 
postreky proti burine podľa potreby. 1 .8 .2 0 1 8 -3 1 .8 .2 0 1 8

Tobogány Príprava na spustenie nového verejného obstarávania. 18.8 .2018 - 30.8.2018

Oprava stikača vonkajšej technológie 15.8.2018

Montáž elektroinštalácie v novej chlórovni. 20.8 .2018

Výmena expanznej nádrže vonkajšej technológie. 22.8 .2018

Technológia bazénov

Vybudovanie odvetrávacieho komína v priestoroch budúcej chlórovne 
vonkajšej technológie.

23.8 .2018 - 24.8.2018

Výmena ponorného čerpadla v prečerpávacej stanice 7.8 .2018

Montáž ovládania chlórovacieho čerpadla. 2 3 .8 .2 0 1 8 -2 4 .8 .2 0 1 8

Čistenie akumulačných nádrží na bazénoch BI až B7 6.8 .2018 -1 0 .8 .2 0 1 8

PC systém Oživenie a oprava vonkajších turniketov, skriniek, pokladne. 10.8 .2018

Porady Porada ohľadom pokračovania ďalších prác v Galandii. 17.8.2018

Obhliadky obhliadka k vypracovaniu energetického projektu. 10.8 .2018

Ostané
Výmena rozvodového remeňa, olejov a filtrov na kosačke. 15.8 .2018

Upratovanie vnútorných priestorov. 2.8 .2018 - 3 .8 .2018



Realizované práce v TC Galandia za September

Popis práce Bližší popis práce Harmonogram realizácie

Exteriér Výbrus starého náteru na lavičkách v areáli 25.9.2018 - 30.9.2018

Kosenie, zavlažovanie, postreky proti burine podľa potreby. 1.9.2018 - 30.9.2018

Technológia bazénov

Prevzatie opravených čerpadiel a ich montáž na pôvodné miesto. 19.9.2018-25.9.2018

Oprava časti vonkajšej technológie 20.9.2018 -21.9.2018

Prevzatie filtra a uloženie do technológie, zapojenie merača prietoku 
do riadiaceho systému

20.9.2018

Osadenie nových podperných konzol v priestoroch vonkajšej 
technológie

26.9.2018 -28.9.2018

Interiér Upratovanie spoločných priestorov a baru. 3.9.2018 - 4.9.2018

Obhliadky
Architekt + projektant - obhliadka budovy k vypracovaniu štúdie 
opravy objektu.

5.9.2018

Ostané
Kontrola čidiel alarmu 26.9.2018

Deratizácia objektu 27.9.2018

Vypratávanie vonkajších priestorov šatní a pivničných priestorov 27.9.201 - 28.9.2018



Realizované práce v TC Galandia za Október 2018

Popis práce Bližší popis práce Harmonogram realizácie
Čistenie vstupu GV - postrek, odburinenie 15.10.2018 -18.10.2018

Exteriér Úprava zelene, orež a čistenie 1.10.2018 - 5.10.2018
Oprava vonkajších lavičiek 8.10.2018 - 22.10.2018
Kosenie a postrek buriny 22.10.2018 - 24.10.2018
Upratovanie baru, haly, sociálok, kancelárií 25.10.2018-26.10.2018

Interiér revízia výťahu 22.10.2018
Výmena a oprava snímačov alarmu 17.10.2018 -18.10.2018

Bazény čistenie akumulačných nádob 22.10.2018 - 25.10.2018
čistenie bazéna B7 29.10.2018 - 31.10.2018

Technológia bazénov Rozoberanie ele. Motorov 8.10.2018 -10.10.2018
predprípravné práce k vybudovaniu vonkajšej chlórovne 18.10.2018

Ostatné
Porada - energetická 12.10.2018
Porada - strecha, tobogány 31.10.2018



Realizované práce v TC Galandia za November

P op is p rá c e Bližší p o p is  p rá c e H a rm o n o g ra m  rea liz á cie

Exteriér

Vývoz bioodpadu - nakládka do kontajnera 1 9 .1 1 .2 0 1 8 -2 0 .1 1 .2 0 1 8  

5.11.2018 - 7.11.2018
Dokončenie brúsiacich prác na vonkajších lavičkách a ich uskladnenie 
na zimu
Triedenie lehátok, ich rozobratie a odvoz na likvidáciu 2 6 .1 1 .2 0 1 8 -3 0 .1 1 .2 0 1 8

Čistenie Bazéna B7, B5, napúšťanie a príprava na zazimovanie 1 2 .1 1 .2 0 1 8 -1 5 .1 1 .2 0 1 8

Interiér

Upratovanie haly, baru, kancelárií, socialok 2.11.2018

Kontola a zapnutie vykurovacieho systému 14.11.2018

Demontáž a odvoz výčapnej techniky 16.11.2018

Technológia bazénov

Montáž novej chlórovne pre vonkajší bazén B7 2 7 .1 1 .2 0 1 8 -2 8 .1 1 .2 0 1 8

Čistenie geotermálnych filtrov 21.11.2018

Upratovanie a čistenie vonkajšej technológie 29.11.2018

Čisenie akumulačných nádrží 9.11.2018

Porady Interná porada za účelom rozvrhnutia prác 2.11.2018

Obhliadky

Obhliadka strechy bazénovej haly za účelom vypracovania sanačného 
projektu

27.11.2018

Obhliadka technológie za účelom projektovania revitalizácie zdroja
tepla

6.11.2018



1. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Stav ku dňu 06.06.2016

K termálnemu centru Galandia dal spracovať ďalší znalecký posudok aj Ing.arch. 
Ladislav Struhár, jeden z kolektívu autorov projektu stavby. Znalecký posudok je spracovaný 
Ing. Jurajom Kozakovičom, ktorý tiež konštatuje technický stav budovy z hľadiska statiky 
stavby. Tiež odporúča vykonanie stavebno-technického prieskumu jednotlivých konštrukcií. 
Momentálne sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu na vykonanie prieskumu trhu k 
predmetnému stavebno-technickému prieskumu. Prieskum trhu by mal prebehnúť najneskôr 
do 15.06.2016. Samotné zrealizovanie stavebno-technického prieskumu stavby bude trvať 
maximálne 60 dní od vystavenia objednávky, v závislosti od dĺžky doby jednotlivých skúšok a 
vyťaženosti skúšobného ústavu.

Komplexný stavebno-technický prieskum bude vykonaný v nasledujúcom rozsahu:
- podrobný prieskum objektu ako celku
- odborné posúdenie stavu všetkých konštrukcií a detailov
- prevedenie odborných skúšok v akreditovaných laboratórií
- betónové konštrukcie
- oceľové konštrukcie
- technické sondy povrchové a tiež pod úroveň terénu
- založenie objektu (základy)
- hydroizolácia základov
- styk hydroizolácie vodorovná a zvislá konštrukcia
- skenovanie a presvietenie nosných stĺpov
- sondy do kontaktného zatepľovacieho systému
- sondy do strechy

Presný rozsah môže byť upravený a rozšírený na základe zistených skutočností počas 
prieskumu. Stavebno-technický prieskum poskytuje objektívne informácie o stave stavebných 
konštrukcií na danom objekte. Prieskum prináša ucelenú predstavu o stave objektu. Slúži ako 
podklad pri rozhodovaní o rozsahu sanácie a posúdenie závažnosti porúch na danom objekte. 
Takisto slúži ako podklad pre zhotovenie sanačného projektu k stavbe a následnej realizácie 
nápravných opatrení.

Dňa 01.06.2016 o 10:00 Mesto Galanta - oddelenie stavebného poriadku uskutočnilo 
štátny stavebný dohľad na stavbe TC Galandia, kde je zámerom nariadiť vykonanie stavebno- 
technického prieskumu, stavebných úprav a udržiavacích prác v zmysle stavebného zákona 
a vymedzenie plochy na letnú prevádzku termálneho centra. Projektová dokumentácia má 
obsahovať:

- oplotenie (prenajímateľné),
- vyznačenie koridorov, vymedzenie priestorov pre pohyb zamestnancov
- vymedzenie bezpečnej a nebezpečnej zóny
- odstupové vzdialenosti z hľadiska požiarnej ochrany
- bezpečnosť z hľadiska hygieny - návštevníci, zamestnanci

Mesto uvažuje s otvorením letnej prevádzky mimo hlavného objektu, ktoré bude oplotené, 
aby bol zamedzený prístup verejnosti k objektu TC Galandia, kde sa bude vykonávať 
stavebno-technický prieskum jednotlivých konštrukcií.

Dňa 02.06.2016 za účasti PZ SR a prizvaného statika znalca bola obhliadnutá stavba TC 
Galandia. Bude spracovaný kontrolný statický znalecký posudok. Vyžiadali si ďalšie potrebné 
doklady a informácie súvisiace s prevádzkovaním stavby.

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová



2. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Stav ku dňu 27.07.2016

Vedenie mesta, na základe analýzy príjmov a nákladov, otvorenie letnej prevádzky TC 
Galandia nepristúpilo.

V priebehu mesiaca jún prebehlo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber 
dodávateľa stavebno-technického prieskumu stavby. V rámci verejného obstarávania boli 
oslovení 4 dodávatelia a výzva bola zverejnená na webovom portáli mesta. Dvaja 
z oslovených dodávateľov absolvovali miestnu obhliadku stavby. Na výzvu reagovali 2 
záujemcovia. Bola vybratá ponuka s najnižšou cenou a uzatvorená zmluva s firmou KOBD 
Slovakia s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica. Zmluva bola zverejnená dňa 14.07.2016 
a nadobudla účinnosť 15.07.2016, ktorá obsahuje postup a predmet s lehotami plnenia (viď 
príloha -  zmluva).

Dodávateľovi boli odovzdané všetky dostupné podklady a doklady k vykonaniu 
prieskumu. Momentálne zahájil tím odborníkov študuje a skúma podklady do podrobnosti. 
Obsah dodaných podkladov si preverujú, prepočítavajú. Ďalším krokom bude podrobný 
prieskum na objekte stavby. Firma si predbežne rezervovala miesta aj kapacity v laboratóriách 
na skúšky. Všetky testy budú prevedené v akreditovaných a uznávaných skúšobniach EU. 
Všetky postupy smerujú k tomu, aby boli dodržané zmluvné termíny, prípadne skrátené.

Termín ukončenia prieskumu na stavbe je najneskôr dňa 12.09.2016.

K výkonu prieskumu na stavbe budú prizvaní aj členovia komisie, ktorú menovalo MsZ.

V závislosti od výsledkov stavebno-technického prieskumu sa určí ďalší postup, ktorý budú 
posudzovať odborné komisie MsZ a MsZ.

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová



Stav ku dňu 28.09.2016

3. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

V zmysle Zmluvy o projektovej a inžinierskej činnosti č. 02/2016 účinnou dňa 15.07.2016 bol dňa 
20.09.2016 mestu odovzdaný výsledok stavebno-technického prieskumu prvej etapy -  podrobný 
prieskum železobetónových konštrukcií, založenie objektu a hydroizolácia stavby. Postup zhotovenia 
prieskumu je v zmysle koncepčného návrhu sanácie stavby, výsledkom prieskumu je ďalší znalecký 
posudok z dôvodu možnosti použitia na právne účely. Prílohou posudku je aj expertízna správa 
Kloknerovho ústavu v Prahe, ktorý je zapísaný v zozname kvalifikovaných ústavov pre znaleckú činnosť. 
Posudok bol spracovaný v zmysle platných európskych noriem. Na spracovaní prieskumu sa 
spolupodielal tím odborníkov a súdnych znalcov z oblasti stavebníctva.

Stručný prehľad prieskumu:

Z dôvodu prehľadnosti bol prieskum rozdelený do dvoch funkčných celkov -  kapitola 3 sa 
zaoberá problematikou hydroizolácie spodnej stavby, kapitola 4 posudzuje železobetónové 
nosné konštrukcie z hľadiska únosnosti a mechanickej stability stavby.
V rámci kapitoly 3, ktorá skúma hydroizoláciu stavby , je zdokumentované miestne šetrenie 
stavby, vytvorili sa vlhkostné mapy spodnej stavby pomocou prístroja nedeštruktívnou 
metódou, kde sa stanovil vlhkostný stav jednotlivých materiálov a konštrukcií na stavbe.
V rámci kapitoly 3.4. sú popísané nedostatky hydroizolácie spodnej stavby, v závere kapitoly 3 
sú navrhnuté sanačné opatrenia s cieľom ochrániť konštrukcie spodnej stavby pred vodou 
a vlhkosťou a to z dôvodu, že vonkajšia hydroizolácia stavby je nefunkčná. Nevhodné 
prevedenie detailov, nedostatočné spájanie izolácie, nevhodná voľba hydroizolačného 
materiálu spôsobujú rozsiahle vlhkostné poruchy v spodnej stavbe.
Pri šetrení železobetónových konštrukcií došlo k odberu vzoriek za účelom stanovenia 
pevnosti a objemovej hmotnosti betónu, stanovenie polohy, priemeru a typu výstuže, odber 
vzoriek z betónu za účelom zistenia obsahu chloridov a stanovenie miery karbonatácie betónu.
V kapitole 4.6. je zhrnutie všetkých zistení a nedostatkov predmetných žb konštrukcií.
V samotnom závere v kapitole 5 sú navrhnuté aj následné kroky, ako postupovať pri oprave 
a sanácii stavby.

Dňa 27.09.2016 vedenie mesta absolvovalo konzultáciu s riadiacim orgánom a čakáme na ich písomné 
stanovisko. Predbežná informácia ohľadne sanácie stavby zo strany riadiaceho orgánu je, že ak mesto 
nepristúpi k sanácii stavby, musí vrátiť celú výšku NFP cca 4 mil. EUR.
Následne dňa 27.09.2016 bolo zvolané pracovné stretnutie s poslancami MsZ, kde sa prítomným 
odovzdala kópia stavebno-technického prieskumu a boli informovaný o predbežnom vyjadrení 
riadiaceho orgánu.
Po obdržaní písomného stanoviska riadiaceho orgánu mesto uvažuje pristúpiť k obstarávaniu 
sanačného projektu TC Galandia a následne realizácii odstránenia nedostatkov zistených vstavebno- 
technickom prieskume.

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová



Stav ku dňu 18.10.2016

Dňa 27.09.2016 vedenie mesta absolvovalo konzultáciu s riadiacim orgánom a čakáme na ich 
písomné stanovisko. Predbežná informácia ohľadne sanácie stavby zo strany riadiaceho 
orgánu je, že ak mesto nepristúpi k sanácii stavby, musí vrátiť celú výšku NFP cca 4 mil. EUR. 
Následne dňa 27.09.2016 bolo zvolané pracovné stretnutie s poslancami MsZ, kde sa 
prítomným odovzdala kópia stavebno-technického prieskumu a boli informovaný 
o predbežnom vyjadrení riadiaceho orgánu.

Predpokladaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie -  sanačný projekt (môže sa meniť 
v súvislosti
po vykonaní miestnej obhliadky stavby):
1. vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie pracovnej plošiny 
2 sanačný projekt (2 etapy - stavebná časť a spodná stavba - rekonštrukcia a stavebné 

úpravy bazénovej haly v zmysle platnej legislatívy a EN
3. tobogán - komplexná výmena
4. projekt vzduchotechniky
5. projekt elektroinštalácií
6. projekt PO a EPS
^ projekt vykurovania, zdravotechniky spolu s energetickým prepočtom, plán organizácie 

výstavby
8. rozpočet s výkazom výmer
9. Zariadenie staveniska a časový harmonogram realizácie stavby 

Technologická časť bazénov -  údržba počas odstávky a spustenie 
technológie po sanácii stavby

Fázy a stupne projektovej dokumentácie s časovým harmonogramom
projektová dokumentácia sanácie stavby pre stavebné povolenie 
(1. etapa hlavný objekt, 2. etapa -  spodná stavba -  hydroizolácie)

2. autorský dozor
Momentálne prebieha predbežný prieskum dodávateľov na spracovanie projektovej 
dokumentácie pre sanáciu stavby TC Galandia v rozsahu určenom stavebno-technickým 
prieskumom. Pripravujú sa podmienky na spustenie verejného obstarávania na spracovateľa 
sanačného projektu TC Galandia.

Predpokladaný harmonogram -  návrh :

1. Predbežný prieskum trhu na spracovateľa projektovej dokumentácie a príprava 
podkladov k verejnému obstarávaniu 4.Q/2016

2. Verejné obstarávanie na spracovanie PD v zmysle zákona o verejnom obstarávaní -  
nadlimitná zákazka najneskôr l.Q/2017

3. Spracovanie PD sanácie stavby TC Galandia 2.- 3.Q/2017
4. Inžinierska činnosť-vybavenie stavebného povolenia 3.-4.Q/2017
5. Verejné obstaranie dodávateľa stavby na základe PD 3. - 4.Q/2017
6. Realizácia stavby v zmysle zmluvy o dielo v roku 2018 etapovité -  1. etapa hlavná 

stavba, 2. etapa spodná stavba -  možná realizácia aj počas spustenej prevádzky
7. Spustenie do prevádzky -  odhad letná sezóna 2019

4. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia



Sprostredkovateľský orgán MHSR žiada o informáciu ohľadom plánovaného ďalšieho 
postupu ako aj o rozhodnutí mestského zastupiteľstva mesta Galanta k navrhovanému 
riešeniu pri projekte Galandia.
Preto navrhujeme prijať stanovisko a uznesenie MsZ nasledovne:

1. Zobrať na vedomie obsah stavebno-technického prieskumu spracovaný spoločnosťou 
KOBD Slovakia s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica na základe zmluvy.

2. Odporučiť postupovať v zmysle záverov predmetného prieskumu a predpokladaného 
harmonogramu prác.

Okrem sanácie samotnej stavby je nutné dbať aj o prevádzkovateľa stavby, spoločnosť 
Galandia s.r.o., s ktorou je potrebné vynaložiť podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek.

Na objekt TC Galandia boli doposiaľ spracované nasledovné dokumenty:
1. Vyjadrenie statika zo dňa 10.12.2015 Ing. Oto Csiba 974/2015 300 €
2. Vyjadrenie znalca, statika 

zo dňa 28.12.2015
Ing. Igor Kľačko

3. Statický výpočet oceľových konštrukcií 
bazénovej haly zo dňa 14.1.2016

Ing. Oto Csiba 998/2015 4800 €

4. Znalecký posudok č. 13/2016 
zo dňa 03.02.2016

Ing. Igor Kľačko 492/2015
104/2016

1220 € 
704 €

5. Znalecký posudok č. 06/2016
6. zo dňa 24.04.2016

Ing. Juraj Kozakovič

7. Stavebno-technický prieskum, znalecký 
posudok č.

KOBD Slovakia, s.r.o., 
Banská Bystrica

716/2016 15000 €

SPOLU: 22 024 €

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová
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Dňa 27.10.2016 bolo prijaté uznesenie č. 384/Z-2016 MsZ, ktoré schvaľuje postup 
prípravných prác TC Galandia v zmysle záverov stavebno-technického prieskumu za účelom 
sfunkčnenia termálneho kúpaliska a naplnenia cieľa projektu.

Uznesením schválená a zriadená komisia na riešenie situácie TC Galandia pozostáva aj 
z odborníkov z oblasti stavebníctva. Títo odborníci boli prostredníctvom mailu oslovený dňa 
18.11.2016.

Ing. Marek Novotný, Phd. , Ing. Juraj Kozakovič a Ing. Peter Aštary (zástupca mesta 
Galanta ustanovený primátorom mesta Galanta) boli požiadaní o spoluprácu s požiadavkou za 
akých podmienok sú ochotní zasadať v odbornej komisii. Ku dňu 30.11.2016 boli doručené 
všetky ponuky na spoluprácu s hodinovou sadzbou v rozmedzí 20 -  100 € plus cestovné 
náhrady a náklady spojené so stratou času, prípadne náklady na ubytovanie.

Dňa 18.11.2016 bolo mestu poskytnuté prostredníctvom PZ SR Galanta Odbor 
kriminálnej polície Znalecký posudok 023/2016 spracovaný Doc. Ing. Pavlom Martonom CSc., 
ktorý potvrdzuje výsledky a tvrdenia predchádzajúcich znaleckých a statických posudkov Ing. 
Csibu a Ing. Klačka, a tiež stavebno-technického prieskumu spracovaný KOBD Slovakia s.r.o.. 
Po konzultácii s kriminálnou políciou, predmetný posudok Doc. Ing. Martona nebol 
zverejnený. Predmetný posudok bol vtlačenej podobe poskytnutý poslancom MsZ dňa 
12.01.2017 na neformálnom pracovnom stretnutí s vedením mesta.

Na základe záverov znaleckého posudku č. 023/2016 Doc. Ing. Martona mesto Galanta 
podalo podnet na Ministerstvo spravodlivosti SR na prešetrenie činnosti znalca Ing. Kozakoviča 
a to z dôvodu podozrenia porušenia sľubu znalca, keďže znalecký posudok č. 06/2016 Ing. 
Kozakoviča obsahovo rozporuje všetkým, doposiaľ spracovaným posudkom.

V priebehu mesiacov október, november a december boli oslovení projektanti 
aquaparkov, vedenie mesta absolvovalo návštevu komplexov ako je Podhájska, Šamorín, kde 
sa problematika TC Galandia konzultovala. Oslovení projektanti zatiaľ neprejavili záujem 
o spracovanie sanačného projektu, avšak ponúkli svoje znalosti z odboru na konzultácie.

V predbežnom prieskume na spracovanie sanačného projektu boli oslovené 2 firm y-  
AWAL s.r.o. Praha a KOBD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica. Predbežná hodnota zákazky na 
základe predbežného prieskumu trhu je stanovená nasledovne:

5. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Výkaz vým er - cenová ponuka
Stupeň prípravy EUR bez DPH DPH EUR s DPH

i
1. Stupňová projektová dokumentácia - 
komplexnej sanácie TC Galandia 150 000 € 30 000 € 180 000 €

2
Autorský dozor počas výstavby (mesačný 
paušál) 2 000 € 400 € 2 400 €

3
Metodická pomoc pri výbere generálneho 
dodávateľa sanácie - spracovanie zadania 1 500 € 300 € 1 800 €

4
Odborné posúdenie cenových ponúk 
stavebných firiem 1000C 200 € 1 200 €

Cena celkom 154 500 € 30 900 € 185 400 €



Alokovaná hodnota peňažných prostriedkov schválená v rozpočte mesta na rok 2017 
na sanačný projekt TC Galandia je nedostatočná. Po konzultáciách s projektantmi, určený 
časový harmonogram v uznesení vymedzený na spracovanie projektovej dokumentácie je 
nereálny. Za dobu 3 mesiacov nie je reálne spracovať projektovú dokumentáciu a to 
z nasledovných dôvodov:

- príprava a spracovanie PD má prebiehať za súčinnosti niekoľkých odborníkov 
v stavebníctve, okrem bežných profesií sa jedná o statika špecialistu, projektanta na sanácie 
hydroizolácií, projektanta na bazénové technológie a tobogány

- v časti statiky je potrebné navrhnúť spodnú aj hornú stavbu, zvislé konštrukcie, 
vodorovné nosné konštrukcie vrátane dimenzovania výstuže a oceľových prípadne drevených 
prvkov, kompletná diagnostika a posúdenie jednotlivých konštrukcií, návrhy na zosilnenie 
alebo náhradu dielčích alebo rozsiahlejších častí konštrukcií,

- stavebná časť je zameraná na posúdenie a návrh skladieb vonkajšieho opláštenia 
stavby, riešenie detailov, interiérových skladieb, koncepčné riešenie technológie 
a technických zariadení, súvisiace profesie ako je protipožiarna bezpečnosť stavby, 
vzduchotechnika, atď., rozpočet, výkaz výmer,

- návrh metodiky, dokumentácia sanácie má obsahovať kompletné zameranie, 
diagnostiku a posúdenie jestvujúcich konštrukcií, ďalej je nutné relevantné posúdenie 
všetkých skladieb z hľadiska teplotechniky, akustiky a podobne, riešenie detailov rôznych 
napojení na jestvujúce konštrukcie, atď.

- podľa vyššie uvedených je časová náročnosť na spracovanie komplexného sanačného 
projektu minimálne 6 mesiacov, predpoklad až 9 mesiacov.

- predpokladá sa, že ani jedna firma, prípadne projekčný tím nie je ochotný takýto 
objem prác spracovávať bez zálohy.

- projektová dokumentácia musí byť spracovaná vstupní realizačného projektu, aby 
rozpočet stavby s výkazom výmerom bol čo najreálnejší a výber dodávateľa bol transparentný 
a aby nehrozili skryté závady a nepredpokladané náklady stavby.

Navrhujeme zvolať odbornú komisiu, aby sa zaoberala :
- Schválením finančných nákladov na zasadnutie odbornej časti komisie,
- Schválením vyhlásenia verejného obstarávania na spracovateľa sanačného projektu 

bez finančného krytia v rozpočte za podmienok, že k plneniu zmluvy o dielo dôjde po 
schválení odbornej komisie a MsZ finančného krytia v rozpočte mesta.

- Upresniť činnosť komisie v akej miere sa bude spolupodieľať na tvorbe návrhov, 
prípadne či má len schvaľovací charakter. Upresniť kto komisiu vedie a zvoláva.

- Zvážiť zadanie komplexnej inžinierskej činnosti externej nezávislej a odborne 
spôsobilej firme, to znamená že externá firma zabezpečí obstaranie spracovateľa 
sanačného projektu, obstaranie dodávateľa stavby, stavebného dozoru 
a autorského dozoru stavby.

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová
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Dňa 07.02.2017 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol schválený konateľ 
spoločnosti Galandia s.r.o., poslanci prejavili dôveru viceprimátorovi Zsoltovi Takáčovi. Zatiaľ 
funkcia konateľa spoločnosti Galandia nie je zapísaná do OR SR, kedze sa čaká na právne 
vyjadrenie k podnikateľským činnostiam a aktivitám viceprimátora, či nie sú v rozpore 
s činnosťou prevádzkovej spoločnosti Galandia s.r.o..

Na zasadnutí MsZ pán poslanec Mgr. Peter Kolek oznámil zasadnutie odbornej komisie 
na 16.02.2017, ktorá bola zriadená uznesením MsZ. O zasadnutí odbornej komisie ani 
o priebehu rokovania mesto nemá informácie, kedze sme neboli prizvaní.

Vzhľadom k prijatému harmonogramu prác uznesením MsZ č. 384/Z-2016 zo dňa 
27.10.2016, ktoré schvaľuje postup prípravných prác TC Galandia v zmysle záverov stavebno- 
technického prieskumu za účelom sfunkčnenia termálneho kúpaliska a naplnenia cieľa 
projektu, nie je možné dodržať schválený harmonogram a to z dôvodov, ktoré boli uvedené 
v predchádzajúcej informatívnej správe:

Navrhujeme zvolať odbornú komisiu, aby sa zaoberala :
Schválením finančných nákladov na zasadnutie odbornej časti komisie,
Upresniť činnosť komisie v akej miere sa bude spolupodieľať na tvorbe návrhov, 
prípadne či má len schvaľovací charakter. Upresniť kto komisiu vedie a zvoláva.

- Zvážiť zadanie komplexnej inžinierskej činnosti externej nezávislej a odborne 
spôsobilej firme, to znamená že externá firma zabezpečí obstaranie spracovateľa 
sanačného projektu, obstaranie dodávateľa stavby, stavebného dozoru 
a autorského dozoru stavby.

6. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová
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Dňom 10.03.2017 má prevádzková spoločnosť Galandia s.r.o. vymenovaného konateľa 
spoločnosti pána Dezidera Šuhaja. Konateľ od svojej pôsobnosti v spoločnosti vykonával svoje 
zákonné činnosti v smere k zamestnancom, daňové a odvodové povinnosti, realizovanie 
potrebných finančných operácií ohľadne úhrad režijných nákladov, atď..

Vzhľadom k tomu, že uznesením MsZ zriadená komisia nezasadala, primátor mesta 
menoval odbornú komisiu na prípravu návrhu opatrení v súvislosti so stavebno-technickým 
stavom stavby Termálneho centra Galandia. Zoznam členov komisie s právom hlasovať je 
nasledovný : Ing. Marek Novotný, PhD., Ing. Juraj Kozakovič, Peter Závodský, Ing. Peter Aštary, 
Ing. arch. Ladislav Bakša, Ing. Štefan Miskó, Ing. Hildebrand Užovič, Ing. Oto Csiba, Doc. Ing. 
Pavol Marton, CSc., Peter Paška, zoznam prizvaných bez práva hlasovania: Zsolt Takáč, Mgr. 
Miroslav Psota, Ing. Zuzana Kopasová. Všetkým pozvaným boli zaslané všetky podklady, ktoré 
boli doposiaľ spracované k stavbe TC Galandia. Ustanovujúce zasadnutie komisie sa 
uskutočnilo dňa 25.03.2017, kde sa všetci zúčastnení predstavili a prezentovali svoj odborný 
názor. Úlohou odbornej komisie je návrh odporúčaní pre mesto Galanta na riešenie súčasného 
stavu stavby TC Galandia a určenie rozsahu sanačného projektu stavby. Druhé zasadnutie 
komisie sa uskutočnilo dňa 05.04.2017, ku ktorému dňu bola spracovaná a prezentovaná 
cestovná mapa prác vedúca ksfunkčneniu budovy TC Galandia. Záverom zasadnutia bolo 
zabezpečenie ďalších podkladov a dokladov a to z dôvodu, aby bol skutkový stav dostatočne 
zadokumentovaný a slúžili pre spracovateľa sanačného projektu, ako údaje maximálne presné 
východiskové zo skutočného stavu.

Pre potreby zadokumentovania je nutné pripraviť, zabezpečiť na základe požiadavky 
odbornej komisie nasledovné dokumenty, podklady, prieskumy:

- hydrogeologický prieskum vrátane agresivity podzemných vôd
- prieskum nosnej oceľovej konštrukcie
- prieskum strešného plášťa
- prieskum stavebných konštrukcií-vymurovky, priečky, výplne otvorov, povrchové
úpravy, atď.
- technické zariadenie budovy -  komplet (vzduchotechnika, vykurovanie,
technológia).

7. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Ďalšie, tretie zasadnutie komisie je naplánované a zvolané na deň 25.04.2017.

Chod zasadnutia odbornej komisie je krytý z finančných prostriedkov alokovaných 
v rozpočte mesta na kapitole 04.4.3 Výstavba podkapitola č. 716 v rámci prípravy projektovej 
dokumentácie sanácie stavby TC Galandia vo výške 30 000 €. Zatiaľ neboli vyčíslené žiadne 
ďalšie požiadavky na finančné krytie.

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová
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Činnosť odbornej komisie - ďalšie, tretie zasadnutie zriadenej odbornej komisii sa 
uskutočnilo dňa 25.04.2017. Zúčastnení svoje názory opäť zopakovali a uzniesli sa, aby výstup 
z odporúčaní a konštatovaní komisie bol spracovaný vo forme znaleckého posudku, ktorý 
bude spracovaný Ing. Novotným -  predsedom komisie. Znalecký posudok bol zaslaný členom 
komisie 26.05., ktorí mali hlasovať p e r  ro lia m , avšak došlo ku konfrontácii medzi členmi, tým 
pádom k hlasovaniu nedošlo a na záver komisie sa bude čakať až do výsledkov prieskumu 
nosnej oceľovej konštrukcie a zdokumentovania jestvujúceho stavu statiky nosnej oceľovej 
konštrukcie. Až potom príde k definitívnemu rozhodnutiu komisie. Ďalšie zasadnutie komisie 
je predpokladané po výsledkoch ocele a zdokumentovania jestvujúceho stavu oceľovej 
konštrukcie. V prílohe č. 1 sa nachádza koncept znaleckého posudku a v prílohe č. 2 sa 
nachádzajú zápisnice zo zasadnutia komisie.

Mesto Galanta dňa 22.03.2017 podalo na Okresný úrad Galanta odbor starostlivosti 
o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia o nariadení vykonania zabezpečovacích 
prác v zmysle § 94 staveného zákona. Príslušný orgán poslal výzvu na predloženie dokladov, 
z dôvodu doplnenia podania o nasledovné doklady v lehote do 60 dní:

Projekt sanácie stavby
Statický posudok k projektu sanácie
Stanovisko Technickej inšpekcie
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií
Listy vlastníctva pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená.

Keďže mesto s týmito dokumentárni nedisponuje a v lehote 60 dní nie je možné zabezpečiť 
požadovaný rozsah dokumentácie, kedže neprišlo k definitívnemu záveru odbornej komisie, 
tým pádom príslušný orgán nevie nariadiť bez dodaných dokladov vykonanie zabezpečovacích 
prác.

8. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Na základe požiadavky komisie na preskúšanie fyzikálnych a materiálových vlastností 
ocele boli oslovené 3 inštitúcie -  Výskumný ústav zváračský -  priemyselný inštitút SR 
Bratislava, Centrálne laboratóriá STU Bratislava a ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. 
Podbrezová. Po viacerých konzultáciách bola vybraná inštitúcia VÚZ Bratislava aj na 
odporúčanie ostatných 2 oslovených. Dňa 08.06.2017 bola vykonaná obhliadka stavby 
v zastúpení 2 pracovníkov VÚZ Bratislava (Ing. Aujesky). Na základe stretnutia bolo dohodnuté, 
že rozsah odberov vzoriek má určiť statik v kritických bodoch, následne dôjde k odberu vzoriek 
ocele.

Priebežne sa zabezpečujú ostatné podklady podľa požiadaviek komisie:
- hydrogeologický prieskum vrátane agresivity podzemných vôd
- prieskum nosnej oceľovej konštrukcie
- prieskum strešného plášťa
- prieskum stavebných konštrukcií-vymurovky, priečky, výplne otvorov, povrchové
úpravy, atď.
- technické zariadenie budovy -  komplet (vzduchotechnika, vykurovanie,
technológia).



Chod zasadnutia odbornej komisie je krytý z finančných prostriedkov alokovaných 
v rozpočte mesta na kapitole 04.4.3 Výstavba podkapitola č. 716 v rámci prípravy projektovej 
dokumentácie sanácie stavby TC Galandia vo výške 30 000 €. Zatiaľ neboli vyčíslené žiadne 
ďalšie požiadavky na finančné krytie.

Prílohy:
- Koncept Znaleckého posudku č. 17/2017 spracovaný Ing. Marekom Novotným, PhD.
- Zápisnice zo zasadnutia odbornej komisie zo dňa 25.03., 05.04. a 25.04. roku 2017

Spracoval: Ing. Zuzana Kopasová
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Činnosť odbornej komisie - ďalšie, štvrté zasadnutie zriadenej odbornej komisii sa 
uskutoční dňa 19.04.2017. Predmetom zasadnutia bude statický posudok Ing. Daniela Bukova 
podľa skutočného vyhotovenia oceľovej konštrukcie.

Chod zasadnutia odbornej komisie je krytý z finančných prostriedkov alokovaných 
v rozpočte mesta na kapitole 04.4.3 Výstavba podkapitola č. 716 v rámci prípravy projektovej 
dokumentácie sanácie stavby TC Galandia vo výške 30 000 €. Zatiaľ neboli vyčíslené žiadne 
ďalšie požiadavky na finančné krytie.

Dňa 26.07.2017 bol na mesto doručený list od Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky, kde sa riadiaci orgán odvoláva na uzatvorenú zmluvu z roku 2005 o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorej predmetom bolo vybudovanie centra 
cestovného ruchu TC Galandia. Počas monitorovacieho obdobia v dĺžke 15 rokov, predmetný 
projekt musí napĺňať ciele, ktoré boli podmienkou príjmu príspevku NFP. Riadiaci orgán 
požaduje záväzné stanovisko mesta najneskôr do 31.08.2017 o oznámení konečného termínu, 
do ktorého bude TC Galandia uvedená opätovne do prevádzky, ktorý bude zohľadňovať práce 
a činnosti nevyhnutné pre jeho opätovné uvedenie do prevádzky. Ak mesto v určenej lehote 
neoznámi MH SR presný termín otvorenia prevádzky, uplatnia sa ustanovenia zmluvy 
o nesplnení záväzku a poskytnutý NFP vo výške 4 096 294,52 € (123 404 968,72 SKK) bude 
mestu Galanta predpísaný k náhrade. Dňa 24.08.2014 k odpovedi pre riadiaci orgán zasadalo 
mimoriadne zastupiteľstvo, kde bol schválený časový harmonogram k sprevádzkovaniu TC 
Galndia. Následne bola zaslaná odpoveď v zmysle požiadaviek ministerstva.

Riadiaci orgán bol priebežne informovaný o krokoch, ktoré mesto vynaložilo pre 
opätovné spustenie prevádzky, avšak v tomto pokročilom štádiu sú nedostatočné, a to 
z dôvodu, že zo strany poskytovateľa NFP sa musia zabezpečiť ďalšie kroky na zosúladenie 
stavu projektu so zmluvnými podmienkami, ako napríklad aj predĺženie obdobia udržateľnosti 
projektu o dobu, počas ktorej bola stavba uzatvorená, mimo prevádzky.

K riešeniu sanácie stavby TC Galandia bola zriadená odborná komisia, ktorá sa zhodla 
na prieskume nosnej oceľovej konštrukcie a zdokumentovania jestvujúceho stavu statiky 
nosnej oceľovej konštrukcie. Až potom príde k definitívnemu rozhodnutiu komisie, akým 
spôsobom a v akom rozsahu je nevyhnutná sanácie stavby. Ďalšie zasadnutie komisie je 
predpokladané po výsledkoch ocele a zdokumentovania jestvujúceho stavu oceľovej 
konštrukcie. Zasadnutie je plánované na deň 19.09.2017.

Dňa 18.07.2017 bolo na mesto odovzdané priestorové naskenovanie kompletnej 
oceľovej konštrukcie podľa skutočného vyhotovenia na stavbe prostredníctvom spoločnosti 
ORNTH spol. s r.o. Banská Bystrica. Následne tento podklad -  3D model, bol odovzdaný na 
spracovanie spoločnosti OK TEAM spol. s r.o. Bratislava, ktorá spracováva následne 
domodelovanie priestorovej konštrukcie a následne spracuje statický prepočet na jestvujúcu 
konštrukciu ako komplex. Predpokladaný termín dodania statického prepočtu oceľovej 
konštrukcie je 20.08.2017. Dňa 14.08.2017 pracovný tím spoločnosti absolvoval miestnu 
obhliadku stavbu, kde zdokumentovali všetky otázne detaily a prevedenie konštrukcie, aby 
prepočítaný model oceľovej konštrukcie korešpondoval na 100% so skutočným prevedením

9. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia



stavby. Ing. Daniel Bukov zatiaľ predbežne konštatoval, že pri navrhovaní oceľovej konštrukcie 
neboli dodržané zásadné pravidlá statiky a zatiaľ ani jeden odborník zo stavebníctva 
nepreukázal dostatočnú bezpečnosť stavby, aby prevádzka mohla byť bez hocijakých zásahov 
opäť otvorená.

Vzhľadom k vyššie uvedeným a predbežného konštatovania statika, je potrebné 
asanovať oceľovú konštrukciu v celom rozsahu nad priestormi bazénovej haly, čo predstavuje 
viac než polovicu prestrešenia hlavnej budovy. Zo stavebno-technického prieskumu je zrejmé, 
že betónový strop ponad jedálňou, ktorý má nadmerný priehyb, je potrebné dodatočne 
staticky posilniť, napríklad metódou uhlíkových vlákien. Viacerí statici konštatujú havarijný 
stav tobogánov, ktoré sa musia v celom rozsahu odstrániť a nahradiť novým. Znalecký 
posudok č. 17/2017, ktorý spracoval Ing. Novotný, konštatuje nasledovné: „Současný stav 
tohoto areálu, s ohledem na stav stavebních konstrukcí a dalších komponentu, považuji za 
havarijní a bez možnosti provozovat jej bez rizika ohrožení zdraví a majetku uživatelu. 
Konstatuji, že príčinou tohoto stavu není údržba, ale systémové chyby, které jsou dusledkem 
procesu realizace. Presná identifikace zavinení není pŕedmétem tohoto posudku. Tento 
posudek hodnotí technická fakta, která jsou v současné dobé k dispozici."

Na základe týchto skutočností odhadom uvádzame predpokladaný a len nevyhnutný 
rozsah sanácie stavby na opätovné sfunkčnenie a otvorenie prevádzky TC Galandia, ktorý sa 
môže meniť v súvislosti rozhodnutím odbornej komisie zriadenej k obnove stavby.

Takýto rozsah a časový harmonogram bol schválený zastupiteľstvom zo dňa 24.08.2017:

P re d p o k la d a n ý  n e v y h n u tn ý  o b sa h  a ro zsa h  s a n á c ie /a sa n á c ie , p ro je k to v e j p ríp ra v y :

- je  ko m p le x n é  o d s trá n e n ie  tobo g á n o v , n á s le d n á  n á h ra d a  -  o s a d e n ie  n o vých  
to b o g á n o v

- sa n á c ia  o c e ľo v e j k o n š tru k c ie  p o n a d  b a z é n o v ú  h a lu  v rá ta n e  s tre š n é h o  p láš ťa ,
• z o s iln e n ie  ž e le z o b e tó n o v é h o  s tro p u  p o n a d  je d á lň o u , p o d  te c h n o lo g ic k o u  

m ie s tn o s ťo u ,
- s p ra c o v a n ie  p ro je k to v e j d o k u m e n tá c ie  p re  re a liz á c iu  s ta v b y  n a  n o v é  p re s tre š e n ie  

a zo s iln e n ie  n o s n ý c h  k o n š tru k c ií a n a d vä zu jú ce , d o tk n u té  p ro fe s ie  san á c io u , a ko  
s ú  vzd u ch o te ch n ika , e le k tro in š ta lá c ia , p ro je k t P O  a E PS , vyku ro va n ie  
s  e n e rg e tic k ý m  p re p o č to m , z a r ia d e n ie  s ta ve n iska , p lá n  o rg a n iz á c ie  v ý s ta v b y  
s  č a s o v ý m  h a rm o n o g ra m o m

- ro z p o č e t s  výka zo m  v ý m e r a ko  z á k la d n ý  p o d k la d  p re  v ý b e r d o d á v a te ľa  p re  VO
- s ta v e b n ý  d o z o r a a u to rs k ý  d o z o r
- o b n o v a  a sp u s te n ie  k o m p le x n e j te c h n o ló g ie  b a z é n o v  b u d e  tv o r iť  s a m o s ta tn ý  

s ta v e b n ý  o b je k t a to  z  d ô v o d u  zá ru čn ých  a p o z á ru č n ý c h  o p rá v  o d  s u b d o d á v a te ľa  
k o m p le x n e j b a z é n o v e j te ch n o ló g ie . V  te jto  c h v íli n ie  je  z re jm é  v  a ko m  ro z s a h u  b u d e  
p o tre b n á  p r íp a d n á  vým e n a  n ie k to rých  k o m p o n e n to v  p o  d lh o d o b e j ods távke .

P re d p o k la d a n ý  p o s tu p  a č a s o v ý  h a rm o n o g ra m  na  zá k la d e  vyšš ie  u v e d e n é h o  ro zsa h u :

Ú kon č a s o v ý  o d h a d

1. Z a s a d n u tie  o d b o rn e j ko m is ie  - ro zh o d n u tie 9 /2 0 1 7



2. P ríp ra va  p o d k la d o v  na  v ý b e r sp ra co va te ľa  p ro je k to v e j 
d o ku m e n tá c ie  v  u rče n o m  ro z s a h u  a V O - v  p ríp a d e  n a d lim itn e j 
z á k a z k y  p ro s tre d n íc tv o m  e x te rn é h o  o b s ta rá va te ľa

9 -1 1 /2 0 1 7

3. S p ra co va n ie  k o m p le x n e j p ro je k to v e j do ku m e n tá c ie , n á s le d n ý  
a u to rs k ý  d o z o rn á  s ta vb e

1 1 /2 0 1 7 -4 /2 0 1 8

4. D o k u m e n tá c ia  k  o b n o v e  b a z é n o v e j te ch n o ló g ie  -  p r ie sku m , 
n á v rh  sp u s te n ie

1 1 /2 0 1 7 - 4 /2 0 1 8

5. In ž in ie rska  č in n o s ť 5 - 6 / 2 0 1 8

6. V ý b e r dodá va te ľa , ve re jn é  o b s ta rá va n ie  

N a d lim itn á  z á ka zka  -  e x te rn ý  v e re jn ý  o b s ta rá va te !’

5 -1 2 /2 0 1 8

7. V ý b e r s ta v e b n é h o  dozo ru , o d b o rn é  p o s ú d e n ie  p o n ú k  
d o d á va te ľa  -  p r ie s k u m  trh u

6 /2 0 1 8

8. R e a lizá c ia  sa n á c ie  s ta v b y 1 -12 /201 9

9. P e rs o n á ln e  a m a te r iá lo v é  z a b e z p e č e n ie  p re vá d zky , sp u s te n ie  
te ch n o ló g ie , n á k la d y  na  m zdy, re ž ijn é  nák la d y , p a u š á ln e  
n á k la d y  na  p ln ú  p re v á d z k u

11 -1 2 /2 0 1 9

10. O tvo re n ie  p re v á d z k y  TC  G a la n d ia 12 /201 9

Presný harmonogram a finančný odhad nákladov na sanáciu stavby je možné 
s presnosťou uviesť až na základe spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá určí 
nevyhnutný rozsah stavebných prác aj v interiéri. Na základe projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby bude spracovaný podrobný rozpočet stavby s výkazom výmer, ktorý bude 
prvotne slúžiť pre výber dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania.

Predmetný odhad a rozsah prác neuvažuje so sanáciou betónových konštrukcií 
a spodnej stavby, zakladania, keďže predmetné úpravy je možné postupne vykonávať pri 
otvorenej prevádzke stavby. Tieto práce budú predmetom samostatného konania a postupu.

Predmetný harmonogram uvažuje so 6 mesačnou rezervou a to z dôvodu, že sa môžu 
vyskytnúť komplikácie pri obstarávaniach jednotlivých krokov uvedených v harmonograme. 
Cieľom mesta je znovu otvorenie prevádzky TC Galandia naplánovať na mesiac jún v roku 
2019.

Po zasadnutí odbornej komisie sa bude konať v zmysle platného uznesenia 
a odporúčania komisie.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková



S ta v  ku  d ň u  1 1 .1 2 .2 0 1 7  (o d  te rm ín u  18 .09 .2 017 )

10. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Konateľom spoločnosti Galandia s.r.o. sa stal Zsolt Takáč. K riešeniu stavebno technického 
stavu stavby termálneho centra konateľ zriadil pracovnú skupinu z odborníkov, ktorých oslovil 
v prospech konštruktívneho riešenia znovu otvorenia prevádzky TC. Pracovná skupina 
pravidelným spôsobom zasadá a pribežne rieši prípravu potrebných podkladov a dokladov 
k stavbe. Pracovná skupina sa zvoláva podľa potreby v rôznom počte vždy s určitým cieľom.

TC Galandia - pracovná skupina a kontakty

1 . Zsolt Takáč 0903 459 878 zsolttakac(3ijmaii.com konateľ
2. Mgr. Mária Dobošová 0908 676 503 maria.dobosovaf3creditdebet.sk účtovníctvo
3. Ing. Peter Aštary 0903 479 432 Deter(3astarv.sk projektant
4. Ing. Hildebrand Užovič 0907 324 084 u z o v ic .h f3 e m a i l . c o m statik
5. Ing. František Lužica 0905 350 558 luzica(3slovanet.sk statik
6. Ing. Michal író 0917 151190 iromf3zoznam.sk BOZP
7. Fridrich Psota 0905 521185 fr id r ic h .D so ta f3 H m a il.c o m poslanec
8. Ing. Mikuláš Horváth 0905 713 836 m ik ih o r v a th .H a l f3 g m a i l . c o m poslanec
9. Ing. Ján Gemzický 0905 801 796 Hemzickv.if3svkd.sk tobogany
10. Michal Bartek 0903 125 478 michal.bartekf3Ralanta.sk MsÚ
11. Ing. Zuzana Krišková 0907 658 993 zu za n a .krisko va (3 H a la n ta .s l< MsÚ
12. Mgr. Miroslav Psota 0905 657 499 miroslav.Dsotaf3galanta.sk MsÚ prednosta
13. Ing. Oto Csiba 0903 716 569 otto.csiba (3email.com statik

Zo záverov zasadnutí vyplýva podľa možností otvoriť osobitne saunový svet, príprava 
otvorenia letnej prevádzky od 01.07.2018 a následná sanácia strechy na bazénovou halou. 
K otvoreniu letnej prevádzky v prvom rade bolo potrebné riešiť stav tobogánovej veže 
a samotných tobogánov. Keďže sú tobogány boli v havarijnom stave, boli odstránené v celom 
rozsahu. Stavba tobogánovej veže ostala ponechaná.
Na stavbe prebiehajú rôzne stavebné úpravy vo vlastnej réžii spoločnosti. Zoznam vykonaných 
stavebných úprav sú v prílohe č. 1.
Zápisnice zo zasadnutia pracovnej skupiny sú v prílohe č. 2.
V súčinnosti mesta a spoločnosti Galandia sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu 
na dodanie a realizáciu novo vybudovaných tobogánov a potrebného príslušenstva 
a technickej infraštruktúry.

Riadiaci orgán je priebežne informovaný podľa ich požiadaviek o vykonaných prácach 
a činnostiach na stavbe formou vyplnenej tabuľky -  príloha č. 1.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková



S ta v  ku  d ň u  15 .0 1 .2 0 1 8  (o d  te rm ín u  11 .12 .2017 )

11. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Pracovná skupina kTC Galandia zasadala dňa 21.12.2017, kde boli členovia oboznámení 
s obsahom odborného posudku Výskumného ústavu zváračského spracovaný Ing. Aujeskym 
(príloha č. 1). Posudok sa zameral na materiálové preverenie oceľovej konštrukcie. Z výsledkov 
skúšok a zistení vyplýva, že „oceľová konštrukcia na stavbe nespĺňa požiadavky normy a je 
oprávnený predpoklad, že v aktuálnom stave konštrukcia nemá žiadne rezervy únosnosti 
priestorových síl, ktoré môžu vzniknúť pri premenlivom alebo cyklickom namáhaní 
prudkými poryvmi vetra v kombinácii sinými doplnkovými zaťaženiami." To znamená, že 
oceľová konštrukcia musí byť odstránená v celom rozsahu a nahradená inou konštrukciou, tak 
ako to konštatovali aj predchádzajúce posudky statikov a znalcov. V prílohe č. 2 sa nachádza 
zápis zo stretnutia pracovnej skupiny TC Galandia.

Momentálne sa pripravuje možnosť otvorenia saunového sveta a možnosť otvorenia letnej 
prevádzky od 01.07.2018 a následná sanácia strechy nad bazénovou halou. Otvorenie je 
možné Všetky činnosti veľmi úzko súvisia a musia byť navrhnuté tak, aby na seba nadväzovali 
a nevznikali zbytočné prestoje. V rámci prípravy na otvorenie letnej sezóny sa uvažuje 
s vybudovaním nových tobogánov ako náhrada za pôvodné asanované tobogány zo stavby, 
ktoré boli v havarijnom stave. Ku dňu 05.01.2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na 
dodanie, realizáciu a spracovanie projektovej dokumentácie atrakcií. Podkladom pre verejné 
obstarávanie bol predbežný vizuálny návrh novovybudovaných atrakcií.

Riadiaci orgán je priebežne informovaný podľa ich požiadaviek o vykonaných prácach 
a činnostiach na stavbe.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková



Príloha k 11. informatívnej správe TC Galandia

P re d lo ž e n ý  a s c h v á le n ý  h a rm o n o g ra m  p rá c  v  9. in fo rm a tív n e j sp rá v e  ku  d ň u  1 8 .0 9 .2 0 1 7

Ú kon č a s o v ý  o d h a d

1. Z a s a d n u tie  o d b o rn e j ko m is ie  - ro zh o d n u tie 9 /2 0 1 7

2. P ríp ra va  p o d k la d o v  na  v ý b e r sp ra co va te ľa  p ro je k to v e j 
d o k u m e n tá c ie  v  u rče n o m  ro z s a h u  a V O - v  p ríp a d e  n a d lim itn e j 
z á k a z k y  p ro s tre d n íc tv o m  e x te rn é h o  o b s ta rá va te ľa

9 -1 1 /2 0 1 7

3. S p ra c o v a n ie  k o m p le x n e j p ro je k to v e j doku m e n tá c ie , n á s le d n ý  
a u to rs k ý  d o z o rn á  s ta vb e

1 1 /2 0 1 7 -4 /2 0 1 8

4. D o k u m e n tá c ia  k  o b n o v e  b a z é n o v e j te ch n o ló g ie  -  p rie sku m , 
n á v rh  s p u s te n ie

1 1 /2 0 1 7 - 4 /2 0 1 8

5. In ž in ie rska  č in n o s ť 5  -  6 /2 0 1 8

6. V ý b e r d o d á va te ľa , ve re jn é  o b s ta rá va n ie  

N a d lim itn á  zá k a z k a  -  e x te rn ý  v e re jn ý  o b s ta rá va te !’

5 -1 2 /2 0 1 8

7. V ý b e r s ta v e b n é h o  dozo ru , o d b o rn é  p o s ú d e n ie  p o n ú k  
d o d á v a te ľa  -  p r ie s k u m  trhu

6 /2 0 1 8

8. R e a liz á c ia  sa n á c ie  s ta v b y 1 -1 2 /2 0 1 9

9. P e rs o n á ln e  a m a te r iá lo v é  z a b e z p e č e n ie  p re vá d zky , s p u s te n ie  
te ch n o ló g ie , n á k la d y  na  m zdy, re ž ijn é  nák la d y , p a u š á ln e  
n á k la d y  na  p ln ú  p re v á d z k u

11 -1 2 /2 0 1 9

10 O tvo re n ie  p re v á d z k y  TC  G a la n d ia 12 /201 9

Presný harmonogram a finančný odhad nákladov na sanáciu stavby je možné 
s presnosťou uviesť až na základe spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá určí 
nevyhnutný rozsah stavebných prác aj v interiéri. Na základe projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby bude spracovaný podrobný rozpočet stavby s výkazom výmer, ktorý bude 
prvotne slúžiť pre výber dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania.

Predmetný odhad a rozsah prác neuvažuje so sanáciou betónových konštrukcií 
a spodnej stavby, zakladania, keďže predmetné úpravy je možné postupne vykonávať pri 
otvorenej prevádzke stavby. Tieto práce budú predmetom samostatného konania a postupu.

Predmetný harmonogram uvažuje so 6 mesačnou rezervou a to z dôvodu, že sa môžu 
vyskytnúť komplikácie pri obstarávaniach jednotlivých krokov uvedených v harmonograme. 
Cieľom mesta je znovu otvorenie prevádzky TC Galandia naplánovať na mesiac jún v roku 
2019.



P re d p o k la d a n ý  h a rm o n o g ra m  p rá c  v  ro k u  2 0 1 8

Ú kon č a s o v ý  o d h a d

1, V e re jné  o b s ta rá v a n ie  -  v ý b e r d o d á va te ľa  na  s p ra c o v a n ie  
p ro je k to v e j d o k u m e n tá c ie  v  2  e ta p á ch

1. e ta p a : O tvo re n ie  le tn e j p re v á d z k y
2. e ta p a : K o m p le x n á  sa n á c ia  s ta v b y  TC  G a la n d ia

1 -2 /2 0 1 8

2. V e re jné  o b s ta rá v a n ie  -  v ý b e r d o d á va te ľa  na  re a lizá c iu  
to b o g á n o v  v rá ta n e  p ro je k to v e j do ku m e n tá c ie , p o d p is  z m lu v y

1 -2 /2 0 1 8

3. M o ž n o s ť  o tv o re n ia  s a u n o v é h o  sve ta  v  TC  G a la n d ia  
( len  v  p ríp a d e  sú h la s n é h o  s ta n o v is k a  s ta tika )

2 /2 0 1 8

4. V yp ra co va n ie  p ro je k to v e j d o k u m e n tá c ie  v  2  e ta p á ch

V e re jn é  o b s ta rá v a n ie  -  v ý b e r  d o d á v a te ľa  na  s a n á c iu  s tre c h y  
z  d ô v o d u  o tv o re n ia  le tn e j p re v á d z k y

2 -4 /2 0 1 8

5. In ž in ie rska  č in n o s ť  na  3  P D  -  s a u n o v ý  sve t, le tn á  p re vá d zka , 
sa n á c ia  s ta v b y  -  na  e ta p y

2 -8 /2 0 1 8

6. R e a liz á c ia  1. e ta p y  -  k  o tv o re n iu  le tn e j p re v á d z k y 4 -5 /2 0 1 8

7. O tvo re n ie  le tn e j p re v á d z k y 6 -9 /2 0 1 8

8. V ý b e r d o d á v a te ľa  p re  re a liz á c iu  s t a v b y -  2. e tapa 7 -8 /2 0 1 8

9. U za v re tie  le tn e j p re v á d z k y 9 /2 0 1 8

10. Z a č ia to k  re a liz á c ie  sa n á c ie  s ta v b y  2. e ta p a  (trva n ie  m in. 6 
m e s ia c o v )

9 -1 0 /2 0 1 8

11. P re d p o k la d a n é  o tv o re n ie  p re v á d z k y  TC  G a la n d ia 6 /2 0 1 9

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková



S ta v  ku  d ň u  1 1 .0 4 .2 0 1 8  (o d  te rm ín u  15 .01 .2018 )

12. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Ku dňu 05.01.2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodanie, realizáciu 
a spracovanie projektovej dokumentácie atrakcií. Podkladom pre verejné obstarávanie bol 
predbežný vizuálny návrh novovybudovaných atrakcií. Do súťaže sa prihlásili 2 spoločnosti. 
Prvá v poradí bola vyzvaná na doplnenie potrebných dokladov, ktoré bolo potrebné odovzdať 
v originály. Výzva obsahovala aj návrh znenia zmluvy, v ktorej boli stanovené jednotlivé 
termíny ako na dodanie projektovej dokumentácie, tak aj na realizáciu a dodanie stavby. 
Vyzvaná spoločnosť doložila potrebné doklady dňom 01.03.2018 na základe, ktorého sa 
vyhotovila aj zápisnica z vyhodnotenia ponúk. K podpisu zmluvy môže dôjsť podľa zákona 
o verejnom obstarávaní po 15 dňoch po vyhodnotení ponúk. Z dôvodu nemožnosti plnenia 
prvého termínu v zmluve na odovzdanie projektovej dokumentácie obstarávateľovi, nemohlo 
dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Preto bola súťaž -  výzva dňom 19.3.2018 zrušená 
s uverejnením vo vestníku ÚVO. Zároveň boli informovaní aj uchádzači. Momentálne sa 
pripravujú podklady pre 2. výzvu na realizáciu zábavných atrakcií. Verejné obstarávanie bude 
vypísané za zmenených podmienok v predpokladanom termíne máj 2018. Vzhľadom 
k neúspešnému a zrušenému obstarávaniu vodných atrakcií, vedenie mesta upustilo od 
otvorenia letnej prevádzky tohto roku.

Ďalej sa pripravila, na základe konzultácie s verejným obstarávateľom, výzva pre 
projektantov vrátane dotazníka v rámci predbežného prieskumu trhu za účelom stanovenia 
predpokladanej hodnoty zákazky pre zhotovenie projektovej dokumentácie pre účely 
stavebného povolenia (príloha č. 1). Výzva bola poslaná cca 30 spoločnostiam v marci 2018. 
Spätná väzba bola minimálna, len 10%. Jedna spoločnosť predložila cenovú ponuku, jedna 
spoločnosť si pýtala doplňujúce informácie avšak následne nereagovala, ďalšia spoločnosť 
odmietla spoluprácu z kapacitných dôvodov. Predpokladá sa, že mesto vstúpi do priameho 
rokovacieho konania so skupinou projektantov, ktorý budú spracovateľmi sanačného projektu 
objektu TC Galandia.

Mesto zadalo statikovi komplexný audit betónových konštrukcií na stavbe TC Galandia. 
Výsledkom budú prijaté opatrenia na sanáciu jednotlivých betónových konštrukcií na stavbe. 
Zadanie statikovi slúži účelu otvoreniu saunového sveta s plánovaným termínom otvorenia 
v septembri 2018. Zatiaľna mesto nebolo odovzdané statické posúdenie s návrhom sanačných 
opatrení, predpokladaný termín je koncom mesiaca apríl 2018.

Následne sa bude spracovávať projekt k účelovému otvoreniu saunového sveta. Popri 
tom sa obstará sanačný projekt a na základe príslušného rozpočtu s výkazom výmer by malo 
dôjsť k obstaraniu realizátora sanácie stavby.

Hlavným cieľom je dodržanie časového harmonogramu, ktorý bol zaslaný riadiacemu 
orgánu a zároveň vízia otvorenia už letnej prevádzky v roku 2019.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková

Príloha č. 1 -  Výzva pre projektantov na určenie PHZ sanačného projektu
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13. Informatívna správa k stavu a k priebehu prác TC Galandia

Podklady pre 2. výzvu na realizáciu zábavných atrakcií boli predpripravené, avšak zatiaľ 
nedošlo k opätovnému vyhláseniu verejného obstarávania. Predpokladalo sa termínom máj 
2018. Vzhľadom k neúspešnému a zrušenému obstarávaniu vodných atrakcií, vedenie mesta 
upustilo od otvorenia letnej prevádzky tohto roku. Avšak snaha prevádzkovateľa je otvorenie 
prevádzky, preto priebežne sa vykonávajú na stavbe TC Galandia stavebné úpravy.
K dnešnému dňu pri vonkajšom 25 m bazéne nie je položená vonkajšia dlažba alebo iná 
alternatívna povrchová úprava. Predpokladaná hodnota úpravy povrchov na základe cenovej 
ponuky oslovenej spoločnosti je cca 50 000 €. K spusteniu letnej prevádzky je potrebné 
napustiť systém vonkajšieho bazéna, nastaviť technológiu a filtráciu. Sprístupniť vstupnú 
pokladňu, šatne, sociálne priestory, občerstvenie, zabezpečiť personál. Po napustení bazéna 
a nastavenia chémie je potrebné odobrať skúšky vody a vykonať rozbory, následne po 
schválení RÚVZ Galanta môže dôjsť k otvoreniu prevádzky. V takomto pokročilom termíne je 
otvorenie letnej prevádzky možno nevýhodné a termín otvorenia by sa mohol posunúť aj o 2 
týždne v sezóne. Do III. úpravy rozpočtu bolo navrhnuté konateľom prevádzkovateľa 
navýšenie účelového príspevku a dotácie na prevádzku o cca 80 000 € do septembra tohto 
roku. Vykonané stavebné úpravy prevádzkovateľa sú zrekapitulované podľa mesiacov v 
prílohe

Mesto zadalo objednávku na spracovanie auditu betónových konštrukcií stropov nad
1. NP a 2. NP stavby (priestory šatní a sáun) za účelom otvorenia saunového sveta 
s plánovaným termínom v septembri 2018. Statické posúdenie bolo odovzdané v mesiaci jún 
s navrhovanými dodatočnými opatreniami na posilnenie betónových konštrukcií 
prostredníctvom uhlíkových lamiel. Posúdenie poukazuje na statické nedostatky niektorých 
konštrukcií, preto je potrebné ich sanovať v zmysle návrhu. Mesto na základe predmetného 
posúdenia vybaví potrebné povolenia, aby sa mohlo pristúpiť k realizácii. Zároveň bude 
vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa so špecializáciou na zhotovenie obdobných 
sanácií betónových konštrukcií. Následne sa bude spracovávať projekt k účelovému otvoreniu 
saunového sveta.

Bol vykonaný aj prieskum na verejného obstarávateľa, ktorý bude následne verejne 
obstarávať dodávateľa na zhotovenie projektovej dokumentácie sanačného projektu TC 
Galandia pre účely stavebného povolenia a realizácie stavby. Po zhotovení projektovej 
dokumentácie s rozpočtom bude možné obstarať dodávateľa stavby.

Hlavným cieľom je dodržanie časového harmonogramu, ktorý bol zaslaný riadiacemu 
orgánu a zároveň vízia otvorenia už letnej prevádzky v roku 2019. Momentálne mesto už 
nepostupuje v súlade s časovým harmonogramom a nachádza sa v sklze 9 mesiacov oproti 
plánovaným aktivitám !

Predmetom predchádzajúcej informatívnej správy bol aj dotazník pripravený pre 
oslovenie projektantov v rámci prieskumu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Na 
základe predĺženého materiálu vzišlo uznesenie č. 650-Z/2018, ktoré odporúča predložiť 
podrobné odborné odôvodnenie položiek 1 až 19 uvedených v materiály nasledovne:

Predpokladaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie (môže sa meniť v súvislosti po 
vykonaní miestnej obhliadky stavby):
1. Plán organizácie výstavby
2. PD na vytvorenie dočasnej pracovnej plošiny, bezpečnostné prekrytie bazénov
3. PD na asanáciu strešnej konštrukcie bazénovej haly



Stavebná časť - rekonštrukcia a stavebné úpravy bazénovej haly v zmysle platnej legislatívy a 
' EN

5. Statika -  drevené konštrukcie
6. Statika -  betónové konštrukcie
7. Statika -  celkové zhodnotenie stavby
8. Požiarna ochrana - stavba a celý areál
9. EPS prispôsobenie vyvolaným zmenám
10. EZS prispôsobenie vyvolaným zmenám
11. Elektroinštalácia -  vnútorná bazénová hala, vonkajšie osvetlenie, vyvolané dispozičné zmeny
12. Zdravotechnika -  rozšírenie saunového sveta, vyvolané dispozičné zmeny
13. Vzduchotechnika -  vyvolané dispozičné zmeny
14. Vykurovanie - podľa potreby a vyvolaných zmien, vyregulovanie systému
15. Plynofikácia kuchyne

Teplotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy, stavebná 
fyzika

17. Vonkajšie spevnené plochy a terénne úpravy
18. Položkovitý rozpočet s výkazom výmer

Koordinačná činnosť pri nadväzujúcich profesiách -  VZT, ÚK a Technológia po revízii všetkých 
existujúcich zariadení

Vysvetlenie k rozsahu položiek: Ako to už obsahuje aj samotný názov zoznamu, jedná sa o 
predpokladaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie a môže sa meniť v súvislosti po 
vykonaní miestnej obhliadky stavby potencionálneho dodávateľa projektovej dokumentácie 
sanácie stavby. Samotný rozsah a obsah projektovej dokumentácie si určí už vysúťažený 
odborne spôsobilý projekčný tím. Uvedené boli jednotlivé profesie, ktoré môžu byť dotknuté 
realizáciou sanácie stavby a naznačujú osloveným potenciálnym dodávateľom rozsah a obsah 
projektovej dokumentácie, ktorý je potrebný uviesť aj pri predbežnom prieskume. Položky ako 
sú napríklad č. 1 a 16 vyplývajú zo zákona, je ich potrebné predložiť v rámci stavebného 
konania.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková

Prílohy -  rozpis prác na stavbe TC od Galandia s.r.o.
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PRÍLOHA č. 1 ku Kontrole plnenia uznesení

Ohľadne druhej výzvy na obstarávanie realizátora zábavných atrakcií, ktorá bola 
pripravená, avšak zatiaľ nedošlo k opätovnému vyhláseniu verejného obstarávania.

Od otvorenia letnej prevádzky sa tiež upustilo z dôvodu, že vonkajšie spevnené plochy 
okolo plaveckého bazénu neboli opatrené finálnou povrchovou úpravou. Ani nedošlo 
k rozhodnutiu, aký materiál bude použitý na nášľapné vrstvy okolo bazénov (či plavecký alebo 
výplavový). K tejto otázke sa zišla aj odborná komisia, ktorá navrhla spracovať 2 cenové 
ponuky s 2 alternatívnymi riešeniami finálnej úpravy povrchov. Zápisnica zo stretnutia viď 
v prílohe č. 1.

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie s navrhovanými dodatočnými 
opatreniami na posilnenie betónových konštrukcií prostredníctvom uhlíkových lamiel stropov 
nad 1. NP a 2. NP stavby (priestory šatní a sáun) bol vykonaný predbežný prieskum trhu na 
dodávateľa. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je cca 100 000 €. Verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené ale zatiaľneukončené. Predpokladá sa, že táto časťsanácie stavby bude predmetom 
sanačného projektu k TC Galandia.

Vybraný verejný obstarávate!' na základe prieskumu trhu už koná v procese verejného 
obstarávateľa na zhotoviteľa projektovej dokumentácie sanačného projektu TC Galandia pre 
účely stavebného povolenia a realizácie stavby. Po zhotovení projektovej dokumentácie 
s rozpočtom bude možné obstarať dodávateľa stavby. Rokovacie konanie bolo ukončené 
s prihláseným zhotoviteľom a pristúpi sa k podpisu zmluvy o dielo sanačného projektu TC 
Galandia. Termín odovzdania diela pre účely stavebného povolenia je stanovené do 
31.12.2018.

Následne sa bude vykonávať inžinierska činnosť na vybavenie stavebného povolenia 
a výber dodávateľa na realizáciu stavby.

V prílohe č. 2 a 3 sa nachádza rozpis realizovaných v TC Galandia v mesiaci jún a júl.

Spracoval: Ing. Zuzana Krišková

Prílohy
1. zápisnica z pracovného stretnutia k finálnym povrchovým úpravám vonkajších 

spevnených plôch
2. Rozpis realizovaných prác v TC Galandia v mesiaci JÚN
3. Rozpis realizovaných prác v TC Galandia v mesiaci JÚL



Príloha č. 2 k Uzneseniu č. 410-Z/2016

Informatívna správa o stave riešenia poistných udalostí na motorovom vozidle GA 542 EH, 
vypracovaná na základe uznesenie MsZ Galanta č. 410/Z-2016 z 1 .12 . 2016 k dátumu

04.12.2018

1. Súdne pojednávanie vo veci žaloby na poisťovňu KOOPERATIVA sa uskutočnilo dňa 06.11.2018 
na Okresnom súde Galanta. Z dôvodu doplnenia dokazovania o znalecké dokazovanie súdom 
určeným znalcom bolo súdne pojednávanie odročené na termín 05.03.2019.

V Galante 04.12.2018 

Vypracoval: Mgr. Amrichová

1



Príloha č. 3 k Uzneseniu č. 782-Z/2018

Zmena schváleného rozpočtu na rok 2019

Na základe uznesenia č. 782-Z/2018 zo 43. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.10.2018 zverilo 

mesto Galanta údržbu zelene v parku zo správy MsKS do správy TsMG k 01.01.2019.

Z tohto dôvodu je potrebné prijať uznesenie na zmenu schváleného rozpočtu mesta Galanta, 

MsKS a TSMG na rok 2019.

Účelovo určené finančné prostriedky (transfery) v schválenom rozpočte na rok 2019, ktoré boli 

pôvodne na tento účel zahrnuté do rozpočtu MsKS v celkovej sume 18 000 € (na údržbu zelene 

v parku NGK ide o 12 000 €, na mzdu, zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca je to 

6 000 €), je preto potrebné presunúť a navýšiť prevádzkovú dotáciu TsMG z dôvodu vrátenia 

parku do ich správy.

Výška rozpočtu vrátane celkových transferov mesta Galanta tak zostáva na rok 2019 

nezmenená, jedná sa len o presun na základe predloženej tabuľky.

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

641001 Mestské kultúrne stredisko

328 315 - 18 000 310315

641001 Technické služby mesta Galanta -  prevádzková činnosť

562 017 18 000 580 017

Vypracoval:
Ing. Juraj Srnka, PhD. 

poverený prednosta MsÚ Galanta 
a vedúci finančného a majetkového oddelenia



Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Galanta podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

s c h v a ľ u j e

1. presun finančných prostriedkov v schválenom rozpočte mesta na rok 2019 na kapitole 

01.8.0 -  Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 

z príspevku pre MsKS na položke 641001 na prevádzkovú dotáciu pre TsMG na položku 

641001 spolu vo výške 18 000 €

2. zníženie rozpočtu MsKS na rok 2019 spolu o 18 000 € na príjmovej aj výdavkovej 

stránke, ktoré boli určené na údržbu verejnej zelene v parku Neogotického kaštieľa vo 

výške 12 000 € , okrem toho aj na mzdu, zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca 

vykonávajúceho tieto práce v hodnote 6 000 €

3. zvýšenie rozpočtu TsMG na rok 2019 spolu o 18 000 € na príjmovej aj výdavkovej 

stránke, ktoré sú určené na údržbu verejnej zelene v parku Neogotického kaštieľa vo 

výške 12 000 6, okrem toho aj na mzdu, zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca 

vykonávajúceho tieto práce v hodnote 6 000 €

ž i a d a

prednostu úradu o zabezpečenie zapracovania zmien rozpočtu mesta Galanta, MsKS

a TsMG na rok 2019 v súlade so schvaľovacou časťou uznesenia.

Termín: 31. 12. 2018



Útvar hlavného kontrolóra mesta GALANTA

STANOVISKO
hlavného kontrolóra ku kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Galante

ku dňu 31.11. 2018

Na základe preverenia dokumentácie predloženej hlavnému kontrolórovi dňa
04.12.2018 preukazujúcej stav plnenia úloh ku dňu 31.11.2018 uložených uzneseniami MsZ 
v Galante bolo spracované stanovisko hlavného kontrolóra, cieľom ktorého bolo prehodnotiť 
plnenie úloh uložených sledovanými uzneseniami.

Po preverení predloženej dokumentácie preukazujúcej stav plnenia úloh 
k sledovanému dátumu uvádzam:

Uznesenie č. 195/Z-2016
Úloha nie je  splnená, nie je uvedený termín jej splnenia. Odporúčame schváliť termín 

splnenia úlohy.

Uznesenia č.: 693-Z/2018
695- Z/2018
696- Z/2018
697- Z/2018
698- Z/2018

Nakoľko predmetné uznesenia majú dvoch nositeľov plnenia, navrhujem zjednotiť 
termín kontroly plnenia prijatých úloh z dôvodu sledovania ich splnenia.

Na základe vyššie uvedených pripomienok

o d p o r ú č a m

predložený materiál zobrať na vedomie.

Galante, dňa 05.12.2018


