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Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

a) s pripomienkami 
 

b) bez pripomienok 
 

 
 

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019-
2022  - vyhodnotenie za rok 2020 

 
 
 
 
U k l a d á   
vedúcej oddelenia rozvoja mesta 
 
Pri tvorbe rozpočtu  mesta Galanta zaraďovať investičné akcie prednostne podľa 
schváleného materiálu „Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019-
2022“. 
 
 

 

      T:  trvalý 



Dôvodová správa 
 

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019-2022 bol 
prerokovaný na MsZ uznesením č.  306–Z/2020 dňa 1.10.2020. 

Plán investičnej výstavby na obdobie rokov 2019-2022 - vyhodnotenie za rok 
2020  je spracovaný ako koncepčný materiál, ktorý slúži ako hlavný plán z hľadiska 
výstavby v meste Galanta pre stanovené obdobie. Množstvo cieľov uvedených 
v pláne už bolo zrealizovaných, niektoré sú  ešte rozpracované iba do určitého 
štádia, či už ako základný návrh (predprojektová alebo projektová príprava), resp. už 
prebieha samotná realizácia. Plán bol spracovaný v určitých celkoch, pričom 
jednotlivé aktivity sú rozdelené ako prioritné ciele mesta pre obdobie do r. 2021 
a ďalšie aktivity s výhľadom do roku 2022 a nie sú vynechané ani aktivity týkajúce sa 
bezprostredne mesta, avšak v investorstve súkromných subjektov. Tento plán slúži 
ako hlavný podklad pre tvorbu každoročného rozpočtu mesta v kapitole investícií.         

Aktualizovaná správa bola prerokovaná na komisii IVŽPKPDaVP, ktorá 
zobrala materiál berie na vedomie a odporúča správu predložiť na rokovanie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán investičnej výstavby mesta Galanta 

na obdobie 2019 – 2022  

a  
 

VYHODNOTENIE ZA ROK 2020 

 
I. 

INVESTÍCIE PLÁNOVANÉ MESTOM S PREDPOKLADOM  VYUŽITIA 

MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA CEZ FONDY EÚ  

 

1. REKONŠTRUKCIE V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

1.1. Rekonštrukcia Námestia detí a priľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie 

a dobudovania parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava 

a samotná realizácia.  

1.2. Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane 

autobusových nástupíšť, následná projektová príprava  

1.3. Územný plán zmeny a doplnky – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-

plánovacej dokumentácie. 

1.4. Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie 

komunikácie a zmena organizácie dopravy. (PD) 

1.5. Realizácia rekonštrukcie, rozšírenie jestvujúcej komunikácie na sídlisku SNP, návrh 

na vybudovanie novej vnútroblokovej komunikácie, zmena organizácie dopravy, 

dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státí. Realizácia možná 

aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových 

zdrojov (PD) 

 

 

Plnenie  za rok 2020: 

1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a priľahlého vnútrobloku bola spracovaná 

predbežná štúdia možnosti rozšírenia a dobudovania parkoviska v tejto lokalite. 

Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2021. 

1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s 

funkciou plôch dopravy predstavuje plochu  vymedzenú južne od myslenej čiary 

medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman.  Úloha sa neplnila 

z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období. 

1.3. Príprava  podkladov na  zmeny a doplnky ÚPN č.7. Schvaľovací proces sa 

plánuje v roku 2021. 

1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

1.5. Spracovanie PD prepojovacej komunikácie ul. Hodská – Esterházyovcov pre 

vydanie Územného rozhodnutia.  

 

Plnenie za rok 2019 : 

1.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta.  



1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou 

plôch dopravy predstavuje plochu  vymedzenú južne od myslenej čiary medzi 

budovou Úradu práce a nákupného centra Toman.  Úloha sa neplnila z dôvodu 

nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období. 

1.3. V sledovanom období sa schválili   zmeny a doplnky ÚPN č.6.  

1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

1.5. Zaradenie do zmien a doplnkov UPN č.6 trasu PD prepojovacej komunikácie ul. 

Hodská – Esterházyovcov.  

 

2. VYBUDOVANIE PARKOVÍSK, DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

A OBSLUŽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MIMO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ 

ZÓNY 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

2.1 Zmena organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku  Sever pred ZŠ G. 

Dusíka  (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)  

2.2 Dobudovanie parkovania na sídlisku  Sever v rámci vnútrobloku ul. Železničiarka za 

Nyirfou (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)  

2.3 Dobudovanie parkovania na sídlisku  SNP  za DePressom (PD v štádiu projektovej 

dokumentácie pre vydanie územného konania)  

2.4 Rekonštrukcia predstaničného námestia  

2.5 Komplexná rekonštrukcia chodníkov ul. Hodská a Ružová  

2.6 Úprava plochy pred amfiteátrom – projektová príprava a realizácia 

2.7 Oplotenie kontajnerových stanovíšť - realizácia. 

2.8 Vybudovanie verejného osvetlenia pri sociálnej poisťovni 

 

Plnenie  za  rok 2020: 

2.1. Zrealizovanie  I. etapy výstavby parkoviska vo vnútrobloku areály školy  

a gabiónové státie na ul. Mierovej, ktoré bolo súčasťou projektu. V roku 2021 sa 

do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska. 

2.2. Úloha sa neplnila.  Investičná  akcia v príprave PD pre stavebné povolenie sa 

zaradila do rozpočtu mesta v roku  2021. 

2.3. Spracovala sa PD pre vydanie stavebného povolenia. 

2.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

2.5. V sledovanom období sa zrealizovala zrekonštrukcia len časť havarijného stavu  

chodníka na ul., Ružovej v dĺžke 50 m. Komplexná rekonštrukcia chodníkov 

nebola zaradená do rozpočtu v sledovanom období. 

2.6. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

2.7. V meste sa vybudovali  gabiónové státia v 10  lokalitách : 

1. Clementisove sady pri BD s.č. 998, 

2. sídlisko Zoznička pri BD s.č.912,  

3. pri Bysprave na ul. Nová Doba,  

4. ul. Parková pri BD s.č. 796, 45 

5. ul. Nová Doba pri BD s.č.926,  

6. ul. Obrancov Mieru pri BD s.č. 9968 

7. ul. SNP pri BD s.č. 996, 



8. Pri Športovej hale    

9. ul. Železničiarska pri BD s.č. 1448, sídl. Sever 

10. ul. Mierová pri predajni COOP Jednota, sídl. Sever. 

Ďalšie kontajnerové státie sa vybudovalo na ul. Mierovej pri BD s.č.1434 v rámci 

investičnej akcii „Zmena dopravnej situácie pri ZŠ G. Dusíka“ na sídlisku Sever. 

2.8. Verejné osvetlenie pri Sociálnej poisťovni sa zrealizovalo v sledovanom období. 

 

 

Plnenie za rok 2019 : 

2.1 V roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia  zmeny organizácie dopravy a 

dobudovanie parkovania na sídlisku  Sever pred ZŠ G. Dusíka. Zabezpečovali sa stanovká  

od dotknutých organizácií pre vydanie stavebného povolenia. 

2.2 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

2.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

2.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období . 

2.5 Zrekonštruoval sa chodník na ul. Hodskej v celkovej dĺžke 300 m. 

2.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období . 

2.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období.  

2.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období.  

 

 

3. VYBUDOVANIE CYKLOTRASY GALANTA- KOLÓNIA 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

3.1. Realizácia cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia  

3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku 

 

Plnenie   za rok 2020 : 

3.2.  V sledovanom období boli začaté práce zrealizovaním el. prípojky k osvetleniu, 

výkop základu pre stĺp  VO. Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2020 sa 

investičná akcia môže dokončiť až v roku 2021 osadením stĺpa a výložníka VO. 

 

  

Plnenie za rok 2019 : 

3.1. V roku 2019  sa zrealizovala cyklotrasa Galanta – Kolónia, ktorá pokračuje cez centrum 

mesta k  areálu Samsung na Priemyselnej ulici. Celková dĺžka zrealizovanej  cyklotrasy 

je 3112,82 m. Súčasťou cyklotrasy v úseku od športovej haly po časť Kolónia je 

zrealizované aj verejné osvetlenie.  

3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku sa plánuje v roku 2020. 

 

 

 



4. REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCII, CHODNÍKOV  A SPEVNENÝCH 

PLÔCH  V MIESTNYCH ČASTIACH 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

 4.1 Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – 

Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestských častí. 

 

Plnenie za rok 2020 : 

4.1. V MČ Nebojsa sa zrekonštruoval chodník pred RD s.č. 14-18 v celkovej dĺžke 150 m 

odvodneňovací systém c pred RD s.č.11-13. 

 

Plnenie  za rok 2019 : 

4.1. V MČ Hody a Javorinka sa zrealizovali parkoviská pred Dennými centrami  . 

 

 

5. REKONŠTRUKCIA JUŽNÉHO KRÍDLA NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA A 

HLAVNEJ BUDOVY KAŠTIEĽA 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

 5.1 Rekonštrukcia južného krídla, juhovýchodnej veže a severnej veže hlavnej budovy    

kaštieľa  

5.2. Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, 

prípadne iných finančných mechanizmov (tzv.Nórske fondy a podobne) (PD) 

5.3 Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže. 

 

Plnenie  za rok 2020:  

5.1. V roku 2020 sa pokračovalo s rekonštrukcia juhovýchodnej veže v zmysle 

schváleného zámeru. Lehota ukončenia prác sa predĺžila uzatvorením dodatku 

k zmluve v termíne do 30.6.2021.  

5.2. V roku 2019 sa Mesto Galanta zapojilo  do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt 

zameraný na podporu obnovy a revitalizácie  kultúrneho dedičstva (CLT01) v 

rámci ktorej sa plánuje pokračovať na rekonštrukcii neogotického kaštieľa. 

V rámci  ďalšej výzvy Nórskych fondov sa vypracovala  PD    „Rekonštrukcia 

hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného 

centra“ na ktorú sa odsúhlasili finančné zdroje. V rámci výzvy Ministerstva 

kultúry sa vypracovala PD „ Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK v Galante so 

zriadením Haydnovej koncertnej sály a múzea hudobných nástrojov “. Zámery 

oboch projektov v roku 2020 boli vyhodnotené ako neúspešné.  

       V prípade vyhlásenia výziev na  čerpanie zdrojov NFP sa  Mesto Galanta bude 

naďalej uchádzať s predmetnými projektami. 

5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže bolo riešené na 

základe výzvy čerpania  NFP cestou MK SR. Zámer bol neúspešný. 

 

Plnenie za rok 2019 :  

5.1. V roku 2019 sa začala rekonštrukcia juhovýchodnej veže s ukončením v roku  2020. 

5.2. V roku 2019 sa Mesto Galanta zapojilo  do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt 

zameraný na podporu obnovy a revitalizácie  kultúrneho dedičstva (CLT01) v rámci 

ktorej sa plánuje pokračovať na rekonštrukcii neogotického kaštieľa. V rámci  ďalšej 



výzvy Nórskych fondov sa vypracovala  PD    „Rekonštrukcia hlavnej budovy 

neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra“ na ktorú sa 

odsúhlasili finančné zdroje. V rámci výzvy Ministerstva kultúry sa vypracovala PD 

„ Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK v Galante so zriadením Haydnovej koncertnej 

sály a múzea hudobných nástrojov “. Vyhodnotenie oboch projektov by malo v roku 

2020. 

5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže sa plánuje v roku 

2020. 

 

6. REKONŠTRUKCIA RENESANČNÉHO  KAŠTIEĽA  

 

       Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

6.1   Oprava havarijného stavu fasády kaštieľa  

6.2   Rekonštrukcia vnútorných priestorov kaštieľa 

 

 Plnenie  za rok 2020:  

6.1.   V roku 2019  sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. 

Finančné prostriedky boli čerpané z   dotácie štátneho rozpočtu  prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2020 sa s opravou 

fasády nepokračovalo. V prípade výzvy MK SR na čerpanie finančných 

prostriedkov NFP sa plánuje pokračovať v ďalšom období. 

6.2.  Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 

Plnenie za rok 2019 :  

6.1. V roku 2019  sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. Finančné 

prostriedky boli čerpané z   dotácie štátneho rozpočtu  prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

6.2.  Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 

 

7. REKONŠTRUKCIA TC GALANDIA 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

7.1      Spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia rekonštrukcie TC 

Galandia.  

7.2  Verejné obstarávanie na výber  zhotoviteľa stavebných prác. 

7.3   Realizácia stavebných prác na rekonštrukcii TC Galandia  

 

Vyhodnotenie v roku 2020 :  

7.1. Mesto Galanta uzatvorilo so spoločnosťou zmluvu o dielo č.27/08/2018/Ay zo dňa 

05.11.2018 a Dodatku č.1 zo dňa 05.03.2019 na vypracovanie projektovej 

dokumentácie „Sanačný projekt TC Galandia „  v zastúpení generálnym 

projektantom  Ing. Petrom Aštarym. PD bola spracovaná v zmysle zmluvy o dielo. 

Povolenia na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného ruchu Galanta-Termálne 

kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ bolo vydané Okresným úradom Galanta pod č. 



OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV dňa 2.4.2019. právoplatnosť nadobudlo dňa 

5.4.2019. 

7.2 Verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej stavby bolo vyhlásené dňa  

10.7.2020 pod č. zákazky EVO č. 41 1958. Na základe došlých ponúk sa vyhodnotila 

spoločnosť AVA - stav s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta ako výťazný uchádzač.  

Dňa 19.11.2020 bola podpísaná zmluva o dielo so spoločnosťou  AVA - stav s.r.o., 

Puškinova 700/90 s mestom   Galanta na cenu diela  1 374 472,78 € s DPH a  so 

spoločnosťou Galandia s.r.o. na cenu diela  962 491,22 € s DPH.  

7.3 Termín realizácie diela v zmysle zmluvy je stanovený na 129 kalendárnych dní. 

Odovzdanie staveniska bolo dňom 8.12.2020. Práce sa začali dňom odovzdania 

staveniska. 

 

Plnenie v roku 2019  

7.1. V roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačná 

dokumentácia rekonštrukcie TC Galandia spoločnosťou RTL Invest Slovakia spol. s.r.o. 

v zastúpení Ing. Petrom Aštarym. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie vydal vodoprávne povolenie na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného 

ruchu Galanta-Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ na základe projektovej 

dokumentácie „TC Galandia-Sanácia“ pod č. OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV.   

 7.2. Mesto Galanta uzatvorilo Mandátnu zmluvu na základe prieskumu trhu s    verejným 

obstarávateľom Agentúrou pre poradenstvo a obstarávanie Klient s.r.o., ktorý 

zabezpečoval  verené obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené dňa 20.9.2019.  

7.3  Úloha sa neplnila. 

 

 

8. DOSTAVBA A  PRESTAVBA DETSKÝCH IHRÍSK A MULTIFUNKČNÝCH 

ŠPORTOVÝCH IHRÍSK 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

8.1. Rozšírenie centrálnych detských ihrísk v lokalitách –Nová Doba, Clem. Sady, Sever a 

dobudovanie a modernizácia existujúcich detských ihrísk v ďalších častiach mesta 

8.2. Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov 

 

Vyhodnotenie v roku 2020 :  

8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

8.2. V sledovanom období sa zrealizovalo Multifunkčné ihrisko na sídlisku Nová Doba, 

ktoré  je určené na futbal a volejbal a Workoutové ihrisko, ktoré je určené na 

rozvoj motorických a pohybových schopností cvičiacich . Súčasťou ihriska je aj 

osvetlenie pomocou LED svietidiel v celkovom počte 4 ks. Navrhovaný zámer bol 

vybudovaný  na základe schválených finančných prostriedkov  z rozpočtovej 

rezervy predsedu vlády SR  v sume 37 000 € a z finančných prostriedkov OZ 

Samsung Galanta.  

 

Plnenie v roku 2019  

8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom 

období. 



8.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom 

období. 

 

 

9. PRÍPRAVA ZÁMERU NA VYBUDOVANIE NOVÉHO AREÁLU TSMG 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

 9.1 Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG 

. 

Vyhodnotenie v roku 2020 :  

9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 

Vyhodnotenie v roku 2019 :  

9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 

 

10. VYBUDOVANIE SEPARAČNEJ HALY 

 

  Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

10.1 V nadväznosti na bod č. 9  vypracovanie dokumentácie pre demontáž   

         premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu. 

 

Vyhodnotenie v roku 2020 :  

10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 

Vyhodnotenie v roku 2019 :  

10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta  

v sledovanom období. 

 

 

11. VÝSTAVBA PARKOVACÍCH DOMOV 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

11.1. V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby 

parkovacieho domu na sídl. Sever a sídl. SNP, predprojektová a projektová príprava 

a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov. 

 

 Vyhodnotenie v roku 2020 :  

11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 

Vyhodnotenie v roku 2019 :  

11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období. 

 



 

12 . VÝSTAVBA MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV A MODERNIZÁCIA 

EXISTUJÚCICH MESTSKÝCH    BYTOV 

 

 Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

12.1. Výstavba  nájomných bytov nadväznosti na podmienky štátneho fondu   rozvoja 

bývania.  

 

12.2 Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste (realizácia v zmysle  PD) 

 

Plnenie  v roku 2020 :  

12.1. Na základe prieskumu trhu Mesto Galanta uzatvorilo zmluvu s novým verejným 

obstarávateľom spoločnosťou E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, 

ktorý spracoval podklady pre verené obstarávanie.Predpokladaná cena zákazky 

v zmysle nového rozpočtu je  stanovená po aktualizácií rozpočtu  na 5 659 767,10 

€.  Verejné obstarávanie na výstavbu nájomných bytov  bolo  vyhlásené dňa 

21.9.2020 pod číslom UVO č.33150 – WYP Vestník č. 201/2020 – 21.9.2020. 

           Návrhy na plnenie kritérií : A/ najnižšia cena,  B/ najnižšia lehota realizácie diela 

v kalendárnych dňoch . Otváranie obálok došlých uchádzačov  sa uskutočnilo  

dňa 27.11.2020. Cenové ponuky predložilo 9 uchádzačov. Proces verejného 

obstarávania bol zo strany neúspešného uchádzača napadnutý dňa 8.12.2020 

podaním námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré   ÚVO zamietol.  

Proces vyhodnotenia verejného obstarávania na stavebníka nájomných bytov je 

do doby vyjadrenia Rady pre verejné obstarávanie zastavený. Po ukončení 

procesu verejného obstarávateľa sa uzatvorí zmluva s vysúťaženým 

zhotoviteľom nájomných bytov. 

12.2    Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

Plnenie v roku 2019 : 

12.1    Výstavba nájomných bytov sa schválila na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta, 

parcela registra CKN  č.5089/10, evidovaná ako „orná pôda”, ktorá sa nachádza na ul. 

Esterházyovcov pri ceste II/507. Stavebné povolenie na predmetnú výstavbu bolo 

vydané stavebným povolením obcou Dolný Chotár č. OSP 2018/112-1/2019 

z 24.10.2018 vrátane technickej vybavenosti.  Uzatvorila sa zmluva na zriadenia 

vecného bremena s SPF a vlastníkom p. Tomom. Spracovalo sa Dopravno inžinierske 

kapacitné posúdenie križovatky, z ktorého vyplynulo, že navrhovaná neriadená 

styková-T križovatka aj pri navýšení dopravy bude kapacitne vyhovovať 

výhľadovému dopravnému zaťaženiu v roku 2041 s dostatočnou rezervou.  

12.2.  Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

13.MODERNIZÁCIA BUDOVY MSÚ 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

13.1 Vybudovanie centra prvého kontaktu- projektová príprava a samotná realizácia 

13.2.     Zateplenie budovy MsÚ – projektová príprava a samotná realizácia. 

 



 

 

Vyhodnotenie v roku 2020 :  

13.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

Vyhodnotenie v roku 2019 :  

13.1.  Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta 

v sledovanom období 

13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

14. REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKÝCH A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A 

DENNÝCH CENTIER 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022 s dôrazom na  využitie mimorozpočtových zdrojov 

 

14.1 Príprava návrhov na  rekonštrukcie budov základných a materských škôl 

14.2 Dostavba MŠ na sídlisku Clementisove sady 

14.3 Zateplenie pavilónov na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová 

príprava a samotná realizácia 

14.4 Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusíka a modernizácia vnútorných priestorov – projektová 

príprava a samotná realizácia. 

14.5  Zateplenie materských škôl, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava 

a samotná realizácia 

14.6  Zateplenie denného centra ul.Švermova 

14.7 Zateplenie denného centra Kpt. Nálepku 

14.8 Zateplenie DC Hody 

14.9 Zateplenie DC Javorinka  

14.10 Zmena organizácie dopravy pri ZŠ G.Dusíka (realizácia v zmysle PD) 

 

 

Plnenie v roku 2020  

14.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.2 Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských 

zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá 

bola vyhodnotená ako úspešná. Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ 

prostredníctvom spoločnosti Klient s.r.o. vyhlásilo verejné obstarávanie na 

dodávateľa stavených prác  dňa 28.5.2020. Proces  verejného obstarávanie nie je 

ukončený z dôvodu kontroly u poskytovateľa NFP. 

14.3  Na ZŠ ZNP sa realizovala z NFP výmena zariadení v špeciálnych učebniach. 

14.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.5. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičných akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 



14.6  Zateplenie DC ul. Švermová sa realizovalo na základe prieskumu trhu, ktorú 

realizovala spoločnosť jai group s.r.o.   

14.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období . 

14.8  Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.10 Zrealizovanie  I. etapy výstavby parkoviska vo vnútrobloku areály školy  

a gabiónové státie na ul. Mierovej, ktoré bolo súčasťou projektu. V roku 2021 sa 

do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska. 

 

 

Plnenie v roku 2019  

14.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom obdob14.3. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do 

rozpočtu mesta   v sledovanom období 

14.2 V roku 2019 sa spracovala PD dostavby MŠ Clementisove sady so zabezpečením 

stanovísk od príslušných orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia. 

Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít). 

14.3. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.5 V roku 2019 sa realizovalo  zateplenie denného centra ul.Švermova .  

14.6. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.7. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 14.10  Zmena organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku  Sever    pred ZŠ G. 

Dusíka - v roku 2019 sa spracovala  projektová dokumentácia pre vydanie územného 

a stavebného  konania. Zároveň sa začali zabezpečovať jednotlivé stanoviská od 

dotknutých orgánov a organizácii pre stavebné konania. 

 

 

15.REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV 

 

            Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

15.1 Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po 

etapách. 

 

Plnenie v roku 2020  

14.1 Realizovala sa bežná údržba existujúcich teplovodov na sídlisku Revolučná štvrť.  



 

  

Plnenie  za rok 2019: 

15.1 V roku 2019 sa zrealizovala ďalšia etapa rekonštrukcie tepelných rozvodov na sídlisku 

SNP a časti Revolučnej štvrti.  

 

16. REVITALIZÁCIA ZELENE V SÍDLISKOVÝCH ČASTIACH MESTA 

A MESTSKÝCH ČASTIACH 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

 16.1. Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia. 

 16.2. Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí 

 16.3. Výsadba stromovej aleji pri cyklotrase Galanta – Kolónia 

 

Plnenie v roku 2020 

16.1 Zrealizovala v lokalite CMZ na Mierovom námestí, ul.  Hodskej    pri budove 

MsÚ , sídlisko Nová Doba a pri detskom ihrisku Žihadielko výsadba okrasnej 

zelene.  

16.2 V MČ Hody, Javorinka, Nebojsa sa zrealizovala výsadba okrasnej zelene 

v zmysle požiadaviek VMČ. 

16.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

Plnenie za rok 2019 : 

16.4 V roku 2019 sa zrealizovala v lokalite CMZ na Mierovom námestí, ul.  Hodskej    pri 

budove MsÚ  a ul. Vajanského výsadba vzrastlej zelene.  

16.5 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

16.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

17. ROZŠÍRENIE A DIGITALIZÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA ÚZEMÍ 

MESTA 

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

17.1 Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP 

a samotná realizácia  

 

Plnenie za rok 2020 : 

17.1. Zrealizovalo sa rozšírenie  kamerového  systému pri cyklotrase v smere na 

Kolóniu, pri TC Galandia,  Športovej hale, sídlisko SNP pri žihadielku, ul. 

Šafárikova pri ZŠ SNP, pri Neogotickom kaštieli, budova MsÚ, ul. Bratislavská 

zastávka u Jociho, križovatke Brezová-Orechová, Revolučná štvrť – vnútroblok 

pri detskom ihrisku. 

 

Plnenie za rok 2019 : 

17.1.  V roku 2019 sa zrealizovala  predpríprava na  kamerový systém pri cyklotrase v smere 

na Kolóniu a s umiestnením 1 ks kamery. Rozšírenie kamerového systému v meste  sa 

realizovalo na ulici Priečnej 1 ks, pri ZŠ SNP 1 ks, na sídlisku Revolučná štvrť 2 ks. 



 

18. ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV 

V SPRÁVE MESTA GALANTA 

          

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

18.1 Realizácia fotovoltaiky na budovách školských a predškolských zariadení a budove  

 

 Plnenie v roku 2020  

18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

Plnenie v roku 2019 

18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta   

v sledovanom období. 

 

II. 

INVESTÍCIE GARANTOVANÉ Z INÝCH ZDROJOV 

 

19. HROMADNÁ A INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA  

 

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022: 

 

19.1 Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených 

v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny 

územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.  

19.2 V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci 

so súkromnými  investormi.  

 

Plnenie za rok 2020 

19.1 Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta  realizuje na 

sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2020 sa skolaudovali 

ďalšie dva bytové domy s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným 

osvetlením.  

V súlade s platným UPN sa pripravuje investičný zámer Čipkéš, ktorá rieši 

výstavbu bytových domov, občianskej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry. 

19.2  Úloha sa neplnila v sledovanom období. 

 

Plnenie za rok 2019: 

19.1. Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta  realizuje na 

sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2019 sa skolaudovali 

ďalšie dva bytové domy s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným 

osvetlením.  

19.2.  Úloha sa neplnila v sledovanom období. 

 

 

V Galante 4.2.2021 

 

Spracovala: Eva Vašáková, vedúca oddelenia rozvoja mesta 

 



 

 
Stanovisko 

 
 Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy 

a verejného poriadku pri MsZ z hlasovania per-rollam zo dňa 12.2.2021 
 
 
 

Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby 
 
 
 

Komisia predložený materiál prerokovala a hlasovaním 5 za, 1 sa zdržal  ho berie na vedomie.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

          Zsolt Takáč v.r 
     predseda  komisie  

 
 
 
 
Zapísal: Slavomír Javor v.r. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


