Kontrola plnenia uzneseni k 30.11.2021

Uznesenie ¢. 265/Z-2016

Uznesenie ¢. 410/Z2-2016

Uznesenie ¢. 634-Z/2018

uklada

prednostovi MsU
zaradit' informativhu spravu o stave Galandie na
kazdé mestské zastupitelstvo.

Odpoved:
Informativna sprava o stave Galandie je uvedena v

Prilohe ¢.1 KPU
T: staly

ziada
predlozit aktualny stav rieSenia poistnej udalosti
resp. rieSenia zaruky na havarované vozidlo v ramci

zarucnej lehoty.
Z: primator mesta

Odpoved:

Novy termin pojednavania vo veci zalobcu Mesto
Galanta  proti  zalovanému KOOPERATIVA
poistovha, a.s., Vienna |Insurance Group
o zaplatenie 113 100,86 € s prisl. je vyty€eny na den
11.01.2022 na Okresnom sude v Galante, kedy by
malo byt rozhodnuté vo veci.

Uznesenie ponechat v sledovani.
Termin kontroly: marec 2022

odporuca

primatorovi mesta uzavriet so Zoltdnom Aghom
a manzelkou Ivetou Aghovou, bytom $tvrt SNP
997/16, 924 01 Galanta zmluvu o buducej zmluve
o zriadeni vecnych bremien a po kolaudacii stavby
zmluvu o zriadeni vecnych bremien v sulade so
schvalovacou Castou uznesenia.

Odpoved:
Ziadatelia dorucili na Mestsky urad v Galante

geometricky plan. Zmluva o zriadeni vecného
bremena bola uzavreta dna 01.12.2021.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporuCame vypustit zo sledovania.



Uznesenie ¢. 700-Z/2018

Uznesenie ¢. 746-Z/2018

Uznesenie ¢. 12-Z2/2018

Uznesenie ¢. 101-Z/2019

ziada

prednostu MsU =zaslat Ziadost na Slovensky
pozemkovy fond o majetkovopravne vysporiadanie
pozemkov  uvedenych v schvalovacej Casti
uznesenia vratane priloh.

Odpoved:
Dna 01.04.2020 sme obdrzali od SPF vyzvu na

dolozenie dokladov k ziadosti o prevod vlastnictva
predmetnych pozemkov, na ktord sme ihned
reagovali adna 02.04.2020 sme SPF zaslali
pozadované doklady. Stale ¢akame na dalSie
informacie od SPF, zatial bezvysledne.

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
T: maj 2022
odporu¢a primatorovi mesta

uzavriet so spolo¢nostou RG — DEVA s. r. 0., Areal
PD 319, 925 42 Trstice zmluvu o buducej zmluve

o zriadeni vecnych bremien a po kolaudacii stavby
zmluvu o zriadeni vecnych bremien v sulade so
schvalovacou ¢astou uznesenia.

Odpoved:
Dna 25.10.2018 bola uzatvorena Zmluva o buducej

zmluve o zriadeni vecného bremena. Zmluva
o zriadeni vecného bremena bola uzavreta dna
23.11.2021.

Uznesenie je spinené.
Uznesenie odporu¢ame vypustit zo sledovania.

uklada

predkladat informativhu spravu o vyvoji a stave
najomnych bytov na kazdé zasadnutie MsZ.

Odpoved:

1. Informativna sprava o postupe prac na
vystavbe najomnych bytoch je v Prilohe €. 2.
T: uloha stala

odporuca

primatorovi mesta uzavriet s vlastnikmi bytov v
bytovom dome s. €. 997 na sidlisku SNP v Galante v
zastupeni spravcu spolo¢nosti BYSPRAV spol. sr.
0., so sidlom Nova Doba 924/13, 924 01 Galanta
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Uznesenie ¢. 121-2/2019

Uznesenie ¢. 137-2/2019

zmluvu o buducej zmluve o zriadeni vecného
bremena a po kolaudacii stavby zmluvu o zriadeni
vecného bremena v sulade so schvalovacou Castou
uznesenia.

Odpoved:
Zmluva o buducej zmluve je uzatvorena, zaplateny

je poplatok vzmysle zmluvy. Momentalne
pracujeme na reklamacii. Po odstraneni niektorych
nedostatkov podame Ziadost o vydanie
kolaudacného rozhodnutia.

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: marec 2022

odporuca

primatorovi mesta uzavriet s M&S GLOBWASH,
a.s., Jesenského 15, 984 01 LucCenec zmluvu
o buducej zmluve o zriadeni vecnych bremien a po
kolaudacii stavby zmluvu o zriadeni vecnych
bremien vsulade so schvalovacou Castou
uznesenia.

Odpoved:
Bola uzatvorena aj Zmluva o buducej zmluve

o zriadeni vecného bremena &. 007/2019 ako aj
Zmluva o zriadeni vecného bremena ¢. VB006/2021.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit zo sledovania.

Vyvolat rokovanie s vedenim riaditel'stva p6st
v suvislosti s bezbariérovym vstupom na postu
a opravou parkoviska pred postou v Galante.

Odpoved:

Dna 23.11.2021 nam bolo dorudené stanovisko
Slovenskej posty, a. s. :

Posta Galanta 1 — vybudovanie bezbariérového
pristupu do posty:

je vypracovana  jednostupnova projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby,

vybavuju sa jednotlivé vyjadrenia dotknutych
organizacii a spravcov sieti s predpokladanym
terminom zaciatok decembra



Uznesenie ¢. 259-7/2020

Oprava parkoviska :

Dna 26.11.2021 (piatok) bude ohradené parkovisko
pred Postou, aby sa zamedzilo parkovaniu vozidiel.
Zaroven sa na parkovisko umiestni oznam, aby na
parkovisku neparkovali auta v piatok (26.11.) od
16,00hod.. V sobotu (27.11.) za¢nu prace — rezanie
a rozbijanie asfaltu. V pondelok (29.11.) od cca
14,00hod. bude mozné parkovisko opatovne
pouzivat.

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: februar 2022

odporuca

primatorovi mesta predlozit uplny polozkovity
zoznam pohladavok mesta Galanta a prijaté
opatrenia k vymozeniu a k zabezpeCeniu vymozenia
jednotlivych pohladavok.

Termin: 1x ro¢ne predkladat aktualizované udaje
koncom roka

Odpoved:

PredloZenie poZzadovanych informacii v zmysle § 11
Zakona €. 563/2009 Z. z. sa povazuje za danove
tajomstvo, nakolko ide o informaciu o danovom
subjekte. Za danové tajomstvo sa nepovazuje
informacia, ktora je verejne pristupna na stranke
mesta ( zoznam danovych dlznikov).

Predkladame  aktualny stav vymozenych
pohladavok v r. 2021 :

Celkova suma vymozenych pohladavok je 97 316 €
z toho vymozené je:

83 995 € - vyzvami v zmysle danového poriadku
11191 € ( 263 transakcii) - exekuciou na ucet
danového diznika formou programu CRIF

2 130 € - exekuciou na déchodok dlZznika.

Struktara dariovych pohladavok je sugastou
zaverecného uctu mesta.

Uznesenie odporu¢ame vypustit zo sledovania.

Stav  vymoZenych  pohladavok odporu¢ame
predkladat v ramci materidlu "ZavereCny ucet
mesta“ s terminom kontroly maj 2022.



Uznesenie ¢.267 —Z/2020

Uznesenie ¢. 297-2/2020

predlozit na kazdé rokovanie MsZ komplexné
vyuctovanie uhrady za doCasné parkovanie
motorovych vozidiel na platenych parkoviskach
podla VSeobecne zavazného nariadenia mesta
Galanta €. 5/2020 o do€asnom parkovani
motorovych vozidiel na vymedzenych usekoch
miestnych komunikacii na uzemi mesta Galanta
podlozené s relevantnymi vystupmi zariadeni resp.
aplikacii na to ur€enych spolu aj s po¢tom vydanych
parkovacich kariet.

_Odpoved:

V Prilohe €.3 je vyuctovanie z plateného parkovania
na parkoviskach za MsU, MsKS a OD Miadost za
obdobie od 1.1.2021 do 30.10.2021. Systém
zobrazovania hotovostnych platieb z parkovacieho
automatu na parkovisku za OD Mladost je
znazorneny od 14.4.2021, nakofko sa namontoval
novy parkovaci automat, vznikla tiez moznost platby
cez SMS a platba cez aplikaciu

T: Uloha stala
uklada

riaditelovi TsSMG postupovat pri napifiani navrhu
optimalizacie = kompostarne v zmysle zaverov
stretnutia  pracovnej skupiny k problematike
odpadového hospodarstva zo dria 23.9.2020.

Odpoved:

Vtermine od 2.augusta do 2.novembra 2021
prebiehala na kompostarni trojmesacna skusobna
prevadzka, kde boli analyzované jednotlivé
technologické procesy. Prebieha postupné
spracovanie - drtenie BRO vyzbieraného na uzemi
mesta od zacCiatku roka, je predpoklad jeho
kompletného spracovania - podrtenia pocas
zimného obdobia 2021/2022, kedy bude preruseny
harmonogramovy zvoz BRO z mesta. Subezne
prebieha technologické spracovanie podrteného
BRO avyzbieraného BRKO - prostrednictvom
fermentora a taktiez nového hygienizacného
zariadenia, kde personal preSiel zaskolenim v 45.
kalendarnom tyzdni. Realizujd sa postupne
zakladky organického materialu a ich prekopavanie.
Ocakava sa do konca novembra 2021 dodanie drti¢a



Uznesenie ¢. 309-2/2020

Uznesenie €. 321-Z/2020

kuchynského odpadu, kde bude potrebné
zrealizovat' prestreSenie tejto technoldgie.

Vyrobeny organicky material z BRO a BRKO bol
v45. kalendarnom tyzdni podrobeny analyze
v certifikovanom laboratériu. Vysledky analyzy budu
v januari 2022 sluzit ako Cast podkladov pre podanie
Ziadosti na povolenie na pouzivanie sekundarnych
Zivin a kompostu na Ustredny kontrolny a skusobny
ustav polnohospodarsky v Bratislave.

Na zaklade rozhodnutia tohto organu bude mozné
dalSie  planovanie vyuzitia  spracovaného
biologického organického materialu pre potreby
mesta na useku starostlivosti o zelen.

Uznesenie odporuCame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: jun 2022

odporuca

primatorovi mesta Uzavriet so Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, ICO: 35 763 469
zmluvu o buducej zmluve o zriadeni vecnych
bremien a po kolaudacii stavby zmluvu o zriadeni
vecnych bremien v sulade so schvalovacou ¢astou
uznesenia.

Odpoved:
Zmluvy doposial neboli uzatvorené z dévodov na

strane Ziadatela, nakolko suCasna pandemicka
situdcia mu znemozniuje realizovat stavbu. Ziadatel
predpoklada realizaciu stavby v priebehu roka 2022.

Uznesenie odporuc¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: jun 2022

odporuca

primatorovi mesta wuzavriet kupnu zmluvu s
Autoprofit Estate a.s., Salska 743/2, 924 01 Galanta,
ICO: 51 213 311, v stlade so schvalovacou ¢astou
uznesenia.

Odpoved:
Kupna zmluva €. PRE 010/2021 bola uzavreta dna

16.11.2021.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit’ zo sledovania.



Uznesenie ¢. 380-Z/2021

Uznesenie ¢. 385-Z/2021

Uznesenie ¢. 386-Z/2021

Uznesenie ¢. 398-Z/2021

odporuca

primatorovi mesta uzatvorit zmluvy v sulade so

schvalovacou ¢&astou uznesenia. (TC Galandia -
vycislenie nakladov na vystavbu a obnovenie prevadzky)

Odpoved:

Zmluva €. PFP_001/2021 o poskytnuti navratnej
financnej vypomoci za ucCelom opatovného
otvorenia TC Galandia vo vySke 400 000 € bola
uzatvorena dna 21.04.2021. Finan¢né prostriedky
boli dna 23.04.2021 poskytnuté
spolo¢nosti Galandia spol. s r.o. vzmysle zmluvy.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporu€ame vypustit zo sledovania.

ziada
Sportové kluby o vyuctovanie Cerpania dotacii
k 30.06.2021  (rozpoctovej kapitole ,08.1.0

Rekreacné a Sportové sluzby“ v celkovej vySke
96 650,- €)

Odpoved:

Okrem dvoch prijimatelov ostatni vyuctovali
Cerpanie poskytnutej dotacie na 1. polrok 2021 do
30.06.2021 v zmysle zmlGv. Branislav Sablatura
odovzdal zuctovanie dna 06.07.2021 a KO BOX
CLUB GALANTA dria 07.07.2021.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporu€¢ame vypustit’ zo sledovania.

vypracovat model vysadby stromov pri narodeni
dietata

Odpoved:

K priprave modelu vysadby stromov pri narodeni
dietata je potrebné spracovat projektovu Studiu
vhodnej lokality. Zamer je zatial vo faze odborného
posudzovania, s predpokladom posunu Kk priprave
samotnej projektovej studie.

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: marec 2022

a) spracovat sumar vydavkov, ktoré mesto
vynalozZilo doposial na vybudovanie gabiénovych
stati



Uznesenie ¢. 403-Z/2021

Uznesenie ¢. 404-Z/2021

Odpoved:

Vramci roku 2020 sa na vybudovanie
10 gabionovych stojisk vynalozilo celkovo
70000 €. Vroku 2019 sa vybudovalo kontajnerové
statie vramci rekonstrukcie MK ul. SNP a vo
vnutrobloku na sidl. SNP za Depresom v celkovej
hodnote 20 000 €.

b) vypracovat koncepciu vystavby
polopodzemnych kontajnerov na celom uzemi
mesta Galanta vratane nakladov na prevadzku
a zber

Odpoved:

Koncepcia sa spracovava a bude predloZena na
rokovanie MsZ.

c) predlozit navrh financovania tohto planu

Odpoved:

Financovanie zameru sa spracovava a bude
predlozené na rokovanie MsZ

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: maj 2022

odporuca

primatorovi mesta prijat dar od JUDr. Pavla Canko
— Petkova a Aquamont spol. s.r.o., Matuskovo
v zastupeni  konatelom Ing.arch. Vavrincom
Perleczkym v zmysle schvalovacej Casti
uznesenia.

Odpoved:
Darovacia zmluva ¢. DAR_003/2021 bola uzavreta

dna 07.07.2021.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporu€ame vypustit’ zo sledovania.

odporuca

primatorovi mesta prijat dar od Ing. Augustina
Popluhara, stvrt SNP 995/7, 924 01 Galanta
v zmysle schvalovacej Casti uznesenia.

Odpoved:
Darovacia zmluva ¢. DAR_002/2021 bola uzavreta

dna 29.06.2021.



Uznesenie ¢. 435-Z/2021

Uznesenie ¢. 447-Z/2021

Uznesenie ¢. 448-Z/2021

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporu¢ame vypustit’ zo sledovania.

odporuca

primatorovi mesta Galanta uzatvorit Dodatok €. 3 k
Zmluve o buducej kupnej zmluve ¢. 001/2018
uzavretej dna 22.10.2018 v zmysle schvalovacej
Casti uznesenia. (Mesto Galanta a KL Logistic spol. s r.0.)

Odpoved:

Dodatok €. 3 k Zmluve o buducej kupnej zmluve
¢. 001/2018 bol uzavrety dfia 30.09.2021.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporu¢ame vypustit’ zo sledovania.

Ziada

prednostu uradu o zabezpecCenie slavnostného
udelenia uvedenych oceneni.

Odpoved:

Mesto planovalo uskuto¢nit odovzdanie oceneni do
30.novembra 2021, ale kvdli nepriaznivej
pandemickej situacii sa ocefiovanie neuskutocnilo.

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: april 2022

ziada
prednostu mestského Uradu o zabezpecenie

slavnostného udelenia ocenenia ,Sportovec roka
mesta Galanta“ za rok 2019.

Odpoved:

Mesto planovalo uskuto¢nit odovzdanie oceneni do
30.novembra 2021, ale kvoli nepriaznivej
pandemickej situacii sa ocefiovanie neuskutocnilo.

Uznesenie odporu¢ame ponechat v sledovani.
Termin kontroly: april 2022



Uznesenie ¢. 450-Z/2021

Uznesenie ¢. 451-Z/2021

Uznesenie ¢. 452-Z/2021

uklada

konatelovi spolo¢nosti Bysprav spol. s r.o., Galanta
vyhotovit' dodatok ku zmluve v zmysle schvaleného
navrhu. (ul. Hlavna 946 v Galante_Zijaedin Abazi)

Odpoved:

Dodatok k najomnej zmluve je uzatvoreny v zmysle
schvaleného navrhu.

Uznesenie je spinené.
Uznesenie odporu€ame vypustit zo sledovania.

uklada

konatelovi spolo¢nosti Bysprav spol. s r.0., Galanta
vyhotovit dodatok ku zmluve v zmysle schvaleného
navrhu. (ul. Hlavna 945 v Galante_ Ladislav Benkovi)

Odpoved:

Dodatok k najomnej zmluve je uzatvoreny v zmysle
schvaleného navrhu.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit zo sledovania.

uklada

vyhlasit obchodnu verejnu sutaz na prengjom
nebytového priestoru s podmienkami schvalenymi
mestskym zastupitel'stvom v sulade s Pravidlami

obchodnych verejnych sutazi mesta. (ul. Vajanského s.&.
909 v Galante)

Odpoved:

Obchodna verejna sutaz bola vyhlasena dna
19.10.2021. Do sutaze sa prihlasil jeden zaujemca —
LM1 invest s.r.o., Samorin, ktorého sUtazny navrh
po doplneni spifial formalnu aj obsahovt Gplnost, a
z toho dévodu vyhodnocovacia komisia odporucila
primatorovi mesta uzatvorit s nim najomnu zmluvu
na dobu urciti 5 rokov za 80 €/m?/rok. Najomna
zmluva by mala byt podpisana v najblizSom Case.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit zo sledovania.
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Uznesenie ¢. 454-7/2021

Uznesenie ¢. 457-Z/2021

Uznesenie ¢. 459-Z/2021

Uznesenie ¢. 460-Z/2021

ziada

primatora mesta pri vykone pdésobnosti valného
zhromazdenia spolo¢nosti GALANDIA, spol. s r. o.,
bezodkladne vymenovat Ing. Milana Zeleniaka za

¢lena Dozornej rady spolo¢nosti GALANDIA, spol. s
r. 0., v stilade so schvalovacou éastou uznesenia.

Odpoved:

Pan Ing. Milan Zelenak bol menovany za clena
Dozornej rady spolo¢nosti GALANDIA, spol. s r. o.
dnia 16.11.2021.

Uznesenie je spinené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit zo sledovania.

Ziada

veducu finanéného a majetkového oddelenia
vykonat' V. upravu rozpoCtu mesta na rok 2021.

Odpoved:

V. uprava rozpoCtu mesta na rok 2021 bola
zverejnena na stranke mesta ako aj v Statnej
pokladnici RIS-SAM v poZzadovanom termine.

Uznesenie je splnené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit zo sledovania.

Ziada

1. prednostu MsU
predlozit ziadost o poskytnutie nenavratného
finanCného prispevku na Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky

Odpoved:
Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného

prispevku bola predloZzena na Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky ku dfiu 29.10.2021.

Uznesenie je spinené.
Uznesenie odporuc¢ame vypustit' zo sledovania.

ziada

1. prednostu MsU
predlozit Ziadost o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku na Ministerstvo kultary
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Spracovala: A. Deakova

Slovenskej republiky

Odpoved:

Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku ma byt predlozena na Ministerstvo kultury
ku drfiu 25.11.2021. Podla usmernenia MK SR v
zmysle vyzvy musia byt muzea a galérie zapisané
ku driu predloZenia ZoNFP v Registri muzei alebo
galérii vedenom podfa § 5 zakona €. 206/2009 Z. z.
0 muzeach a o galériach a o ochrane predmetov
kulturnej hodnoty a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady €.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov. Inak nemozno povazovat
kulturnu instituciu za opravnenu. Ku dnu kontroly
plnenia uzneseni este nebola Mestska galéria pri
MsKS v Galante (renesanény kastiel) zapisana do
Registra galérii a muzei SR.

Uznesenie odporuc¢ame ponechat v sledovani.

Termin kontroly: februar 2022
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Priloha ¢.1

Celkova bilancia vystavby

Nazov stavby: ,, Termalne centrum GALANDIA - sanacia”

Objednavatel: Mesto Galanta, Mierové namestie 940/1, 924 18 Galanta

V zastupeni: Peter Paska, primator
GALANDIA, spol. s.r.o., kpt. Nalepku 43/2373, 924 01 Galanta
V zastupeni: Zoltan Szelle, konatel

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0., puskinova 700/90, 924 01 Galanta

V zastupeni: Alexander Gyurkovics - konatel

Stavebny dozor: IRB Consulting SK, s.r.0., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

V zastupeni vo veciach zmluvnych: Rébert Kovac, konatel

V zastupeni vo veciach technickych: Ing. Adridna Orfanusova, stavebny dozor
Cinnost ukonéena odo dfia 15.6.2021

Nasledny stavebny dozor:

Juno, s.r.0., Potoéna 35/121, 911 01 Trenéin
V zastupeni vo veciach zmluvnych: Mgr. Katarina Lifkova, konatel
V zastUpeni vo veciach technickych: Ing. Marian Skolnik, stavebny dozor

Zmluva o Dielo: Zmluva o dielo zo Dria 25.11.2020 medzi objednavatelom : Mesto Galanta

a zhotovitelom : AVA-stav, s.r.o
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1. Galanta a Galandia spol. s r.o. — stavebno - technickd analyza
vystavby

Vystavba prebiehala na zaklade odsuhlasenej projektovej dokumenticii a vyjadreni dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v pravoplatnom stavebnom povoleni a zdznamov a dohéd z kontrolnych dni.



Na zédklade vykonanych sond na stavbe TC-Galandia a postupnom odkryvani konstrukcii, porovnavania
projektu skutoéného vyhotovenia diela na podklade, ktorych bolo vykondvané zaddvanie rozsahu stavebnych
prac v zmysle Zmluvy a dielo medzi mestom Galanta, spolo¢nostou Galandia spol. s.r.o a zhotovitefom AVA-stav
s.r.o bolo zanalyzovanych pocetné mnozstvo nedostatkov z minulého stavebného vykonu. Zhotovitel si pocas
celej realizacie stavebného diela TC Galandia — sanacia plnil svoju povinnost informovat objednavatela o skrytej
prekazke miesta realizacie diela podla bodu 6.5.15 ZoD.

Hlavné zmeny, doplnky a naviac prace vyplynuli z dodatocne zistenej disproporcii medzi predlozenou
odsuhlasenou projektovou dokumentaciou v stavebnom konani a ZoD a skutkovym stavom v niektorych
miestach realizacie Diela. Realizované naviac prace boli vidy vopred prekonzultované, novo posudené, boli
predlozené Zmenovymi listami na odsuhlasenie. V stavebnom denniku boli zaznamenané vsetky cinnosti
realizované na stavbe, vSetky poZiadavky stavebnikov v zastipeni stavebnym dozorom, resp. zhotovitela
v zastupeni stavbyveduicim, majstrom. V denniku su zaznamenané aj vsetky navrhované riesenia, upozornenia
resp. poziadavky autora projektu. Prilohu stavebného dennika a dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela
tvori odovzdana podrobna fotodokumentacia hlavne zakrytych miest, technické listy, atesty, certifikaty a pod.

V sulade zo ZoD 14.3 sa Zmluvné strany vopred dohodli, Ze ak zhotovitel potreboval zahrnit do ceny
diela aj stavebné prace, sluzby a materidl, ktoré neboli uvedené v Rozpoclte, Zhotovitel ich zahrnul do
jednotkovych cien poloZiek Rozpoctu suvisiacich s uvedenymi stavebnymi pracami, poskytnutymi sluzbami alebo
dodanym materialom.

V suvislosti s bodom 14.3 ZoD podla dohody Zhotovitel na nezahrnuté prace vrozpocte vytvarali
samostatné zmenové listy. Zmenovy list bol v stlade so ZoD vzdy vyhotovovany na zaklade zapisu z kontrolného
dna s prilohou zapisu resp. nacrtu technického rieSenia zaznamenaného v stavebnom denniku resp. vyrobnou
vykresovou dokumentaciou a fotodokumentdciou

Podkladom na jeho schvalenie bol rozpocet s podrobnym vykazom vymer a odévodnenie. Rozpocet
stavby sa vzdy vypracovaval v Stlade s bodom 14.3 zo ZoD, t.j. jednotkové ceny, poloziek, ktoré sa v rozpocte
nachadzali a boli vsulade srozpoétom zachovavané. V pripade odovodnenej potreby sa navySovalo iba
mnozstvo.

Polozky naviac prac, ktoré neboli ocenené jednotkovou cenou, sa priradili k stvisiacim stavebnym

svye

Kazda zmena bola zapracovana v projekte skutocného realizovania stavby a bola vidy vyhotovena iba
v stlade so odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

V zmysle podpisanych podpisanych zmliv zo dfia 19.11.2020, uc¢innych diiom nasledujidcim po dni ich
zverejnenia v zneni Dodatkov €. 1 aZ 4, boli vsulade s ¢l. XI. UKONCENIE STAVEBNYCH PRAC, ODOVZDANIE
A PREVZATIE DIELA, bod 11.3. bolo mesto Galanta vyzvané na prevzatie diela Termalne centrum Galanta —
sanacia. Protokolarnym o odovzdanim a prevzati stavebného diela zo dina 6.10.2021 bola stavba zastupcami
objednavatelov skontrolovana, pricom bol spisany Zoznam zavad a nedorobkov, odovzdana prislusnd vyrobna
dokumentacia, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby, certifikaty a listy preukazujice zhodu v silade
s platnou legislativou, vazine listy, protokoly a revizne spravy s predpisanych skusok a skusobnych prevadzok.

Zhotovitel vsulade zo Zmluvami aich dodatkami pristupil k odstrafiovaniu vad a nedorobkov
s protokolarnym prebranim. Zo Zmluvu o dielo v ¢l. 13.5 Zhotovitel poskytuje Objedndavatelovi zaruéni dobu
na Dielo v dizke $estdesiat (60) mesiacov, ktora za&ina plynat diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

Objednavatel — Mesto Galanta v sulade s platnou legislativou poZiadal o kolaudacné konanie stavby TC
Galandia - sandcia. Vramci uvedeného konania sa budd vyjadrovat vSetky dotknuté organy a organizacie
verejnej spravy a ostatné dotknuté subjekty. Ustne pojedndvanie priamo na stavbe je zvolané na 30.11.2021
s Ucastou vsetkych zdcastnenych stran.

Kolauddacia stavby a uvedenie priestorov do prevadzky si vyzaduje len suhlasné rozhodnutie
regiondlneho Uradu verejného zdravotnictva. Tato povinnost vyplyva podnikatefom z § 52 ods. 1 pism. b) v
spojeni s § 13 ods. 4 pism. a) zakona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.



Sucastou Kolaudaéného konania stavby ateda ukondenia vystavby je zabezpedenie odovzdavacej
dokumentacie realizovanej stavby , TC Galandia — sanacia ,, podla ZoD v zakladnej skladbe:

A)

B)
Q)
D)
E)
F)
G)
H)
1)

Zabezpecenie skusok a revizii
e  Plynové zariadenia
e Nizkotlakova kotolfa a kotlové telesa
e Chlérovia
e Elektroinstalacia
o B-01 - So01 Vlastna stavby Pol. 146 Revizia elektromontaze a dokumentdcia
skutkového stavu podla prilohy SO 01
o VZT
o  B-01-S001 Vlastna stavby Pol. 147 Dodavka a montaz VZT podla prilohy SO 01 VZT
e  Elektroinstaldcia
o B-01 - So01 Vlastna stavby Pol. 146 Revizia elektromontaze a dokumentdcia
skutkového stavu podla prilohy SO 01
e Bleskozvod
o  B-01-S001 Vlastna stavby Pol. 148 Revizia bleskozvodu a dokumentacia skutkového
stavu
e Uzemnenie toboganov
o  B-02-S002 Tobogany a veZa Pol. 23 Revizia bleskozvodu a dokumentacia skutkového
stavu
e Bazénova technoldgia
o  A01-SO 01 Vlastna stavba Pol. 90 Demontaz a montaz exist. Bazénovej technoldgie
pod stropom 0.19, vratane opatreni a servisnych prac
o  A02-SO 02 Toboganova veza Pol. 40 Spustenie skusobnej prevadzky: repasia alebo
oprava vsetkych cerpadiel, ventilov, spojov, chlérovne spfch, bazénov, privodov,
odtokov
e  Precdistenie, dezinfekcia celého rozvodu vody v celom areali, Skiska vzoriek vody
o
Revitalizacia zdroja tepla
o  A-04 Revitalizacia zdroja tepla Pol. 1 Dodavka, montaz a vyregulovanie zdroja tepla
pre SO01 podla rozpoctu z prilohy €. 4
Kontrolny a skdsobny plan b- uvedenie realizovanych skasok
Plan uZivania - obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav
Certifikaty, prehlasenia o zhode, dodacie listy
Doklady o prevedenych skuskach
Fotodokumentdcia o priebehu stavebnych prac
Stavebny dennik, zapis z kontrolnych dni
Zhodnocovanie odpadu, Vazne listy
Projekt skutocného vyhotovenia stavby

Zhotovitel vsulade so Zmluvou odielo ajej prilohou rozpoctom, projektovou dokumentaciou
a dodatkami ¢. 1 aZ 4 k ZoD previedol predpisanu pasportizaciu technoldgie TC Galandia, a zabezpecil hore
uvedené naleZitosti ako sucast dodavky vplyvajucej zo ZoD a jej dodatkov.

Na zaklade rozpoctu stavby, konzultacii boli dohodnuté jednotlivé kompetencie z hladiska kontroly
povodného stavu technickych a technologickych zariadeni TC Galandia, ktoré neboli niekolko rokov v prevadzke
a nebola zabezpecena ani ich udrzba.

Zhotovitel zabezpecil kontrolu uvedenych poloziek:

1)

2)

V ramci uvedeného bola realizovand kontrola ozénovej prevadzky s vypracovanim Protokolu
o technickom stave
15 ks Cerpadld pre atrakcie + cirkulaéné bazénové Cerpadla, davkovacie ¢erpadla a éerpadla
merania vody 12 ks s odovzdany Protokolom a prilohou dodacieho listu.
a. Vramciprojektovej dokumentdcie bola vznesend poziadavka na pasportizaciu aj ¢erpadiel
a zariadeni pre Relaxaény bazén (B1), Vnutorny oddychovy bazén (B2 s atrakciami (divoka
rieka, vodné delo, chrli¢, masaz chodidiel, stenova masazZ a duchadld) ako aj dalSie dva
Vnutorné oddychové bazény (B3 aB4), Vyplavovy bazén (B5), Detsky bazén (B6),
Odchldérovaciu nadrz, Pracie Cerpadla a Davkovacie cerpadla pH, vlockovanie. Z protokolu
vyplynulo, Ze 27 ks Cerpadiel a ostatnych bazénovych zariadeni bolo funkénych. 30 ks bolo
nefunkénych (rozpadnuté, poskodené, zaseknuté) resp. chybali. Repas, resp. vymenu
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3)

4)
5)

6)
7)

b.

(oprava by bola neekonomickd) zabezpecil po dohode vsetkych zlucastnenych stran na
kontrolnych diioch prevadzkovatel spolo¢nost Galandia spol. s r.o.

V ramci spustacieho procesu aj opatovna kontrola vsetkych cerpadiel s protokolarnym
prevzatim.

Ventily bazénovej technoldgie — realizacia bola navrhnutd podas spustacieho procesu na zéklade
objednavky

12 sond

—dodanych 12 ks.

Odborné preskusanie exteriérovych spfch, picich fontdn pocas spustania prevadzky na zdklade
objedndvky.

Kontrola vSetkych tesneni — realizacia pocas spustania na zaklade objednavky.

Chlérovna servis — protokolarne prevedena revizia s predlozenim vecnej a Casovej ponuky na

obnovu.
a.

Pasportizaciu Chlérovacich zariadeni zabezpecil prostrednictvom autorizovanej
spolocnosti Systém inZinierskych sluZieb, spol. s r.o.. T4 na zaklade podrobnych prehliadok
a skusok konstatovala, Ze Chldrovacie zariadenia boli v prevadzke v obdobi 2007 az 2016,
v roku 2016 boli odstavené (bez udrzby) z prevadzky. Pri obhliadke v aprili boli zistené
nasledovné skuto¢nosti:

2ks podtlakové regulacné ventily boli nefunkéné, rozsah opotrebovania a znicenia

vnutornych komponentov neumoziiuje bezpecnu a spolahlivi prevadzku ani po

udrzbe, odporucené na vymenu

1ks poistny odfukovy ventil po vykonani udrzby méze byt funkény, treba vymenit

komponenty a aktivne uhlie v neutraliza¢nom valci

1ks podtlakovy rozvod plynného chléru z PVC-U v chlérovni je v poriadku

6ks chloratory typ S-10k, po vykonani Gdrzby mézu byt plne funkéné

6ks zmieSavacie injektory na chlér, po vykonani idrzby mézu byt plne funkéné

1set rozvod chléru z PE hadiciek ma 14 rokov — treba vymenit

6ks Cerpadla tlakovej vody pre zmiesavacie injektory su nefunkcné, prevadzkovatel

trva na ich vymene, poZaduje rovnaky typ ako pre vonkajsi bazén,

1ks vystrazny pristroj uniku chléru GMSplus - elektronika funkéna - senzor : treba

vykonat udrzby
Uvedena spolo¢nost poskytla objednavatelovi - prevadzkovatelovi spolo¢nosti Galandia
spol. s r.o. Vecnu a cenovu Specifikaciu - ponuku na odstranenie vSetkych hore uvedenych
nedostatkov. Prevadzkovatel si sanaciu Chlérovacieho zariadenia zabezpecuje vo vlastnej
rézii.

Sucastou realizacie stavby v zmysle ZoD a jej nasledujicich Dodatkov k ZoD ¢&. 1- 4 bolo aj
zabezpeclenie a odovzdanie dokumentdcie skutoéného stavu stavby v rozsahu:

e  Skutkovy stav a revizia VZT pre cell stavbu

e  Skutkovy stav a revizia Elektroinstaldcia bleskozvod a uzemnenie pre cell stavbu

o Odpojenie a vyprazdnenie rozvadzaca RSsb
Odpojenie a znovu pripojenie rozvadzacov DTB, DTVS
Zmapovanie skutkového stavu

Premeranie a oznacenie kablov

Zakreslenie jednopdlovych schém rozvadzacov

o  Zakreslenie skutkového stavu ELI objektu

O O O O

e  Skutkovy stav a revizia Bleskozvod a uzemnenie pre celu stavbu

e Skutkovy stav arevizia Revitalizacie zdroja tepla a skusky jestv. Zdroja tepla, vykurovacich
rozvodov, zariadeni a telies, podlahového kurenia

e  Posudenie sucasného stavu bazénovej technoldégie — pasportizacia , odskusanie rozvodov vody
a kanalizacie v celom aredly.

e Skusky jestvujuceho

Prevadzkovatel spoloénost Galandia spol. s r.o. v zastlipeni zodpovednej osoby Zoltana Szelleho ako

konatela spolocnosti

obdrzal zrozhodnutia Zastupitelstva Mesta Galanta navratnu finanéni vypomoc

v celkovej hodnote 550 000,- Eur aj s DPH (400 000,000 + 150 000, 00 Eur s DPH)

Ako konatel spravcovskej spolocnosti na seba prevzal zodpovednost za spolupbsobenie v ramci
stavebnej Casti TC Galandia — sanacia a spolupOsobenie asamotné zabezpecenia technologickych celkov
(technoldgie atechniky prevadzkovych suborov). Pre celkovl kolaudaciu a nasledné uvedenie stavby do
prevadzky / uZivania je nevyhnutnd repasacie, resp., vymeny poskodenych technickych a technologickych
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zariadeni ako je VZT, Chlérovacie zariadenia, bazénova technolégia, Ustredné vykurovanie, vytahové a tlakové
zariadenia, EPS a HSP a pod, nakolko uvedené nebolo stic¢astou Dodavky diela.

Z platnej legislativy prevadzkovatel mimo Zmluvy o dielo so zhotovitelom zabezpecuje uvedené
dokumenty a ¢innosti v skladbe:

e Revizia vytahového zariadenia — posledna bola robena 20.04.2015, je platna do 08.04.2021
e Tlakové nddoby - musia sa robit kazdy rok - nie si podpisané a datované !
e Potvrdenie o absolvovani vzdelavania a doklad o overeni obsluhy Abl, Bbl pre obsluzny
personal - posledny je z11.12.2017
e Odborné prehliadky so spravami pre elektrické zariadenia — pracovné stroje, naradia,
elektrickych spotrebicov (PC technika, elektronika)
e Revizia, obnova resp. kipa novych licencii Softwaru, vstupnych systémov, riadiacich systémov
e Certifikaty indukénych prietokomerov — studenej a teplej vody
e Obnova a revizia EPS a HSP — nevyhnutna pre prevadzku, kontrola Hazz !
e Revizia Alarm a kamerovy systém.
e  Revizia ozvucenia arealu.
e  Servisny a montazny dennik
e  Prevadzkovy poriadok schvaleny Regiondlnym Uradom verejného zdravotnictva ako
Sanitacny program: pre zariadenia spolo¢ného stravovania, bazény a prislusnu bazénovu
technoldgiu, socidlno — hygienické zazemie pre navstevnikov ako aj zamestnancov:
o Schvéleny Prevadzkovy poriadok (ZSS),
o HaCCP — systém analyzy rizika a stanovenia kritickych kontrolnych bodov
o Sanitacny plan
e Havarijny plan
e Spravna vyrobna prax a hygienicka prax
e Zdravotnd a odborna spdsobilost zamestnancov gastronomického zariadenia
e  Prevadzkovy poriadok pre pracu s chemickymi faktormi
e Metrologicky poriadok
e  Reklamacny poriadok
e Systém sledovatelnosti
e  Podklady ku Skoleniu personalu, skolenia
e Tvorba technickych $pecifikacii produktov / sluzieb
e  Protipoziarna ochrana, BOZP:
o  Poziarna prevencia v sulade s platnou legislativou
Zarucné listy hasiacich pristrojov resp. odborna prehliadka s reviziou
Odborna prehliadka s reviziou hydrantov
Odborna prehliadka s reviziou EPS a HSP
Revizia Unikovych vchodov a ciest, nidzového osvetlenia podla MVSR €. 94/2004 Z.z.
Bezpecnostné a poziarne oznacenia, tabulky, schémy, znacenia Unikov
Jednoduchy ukryt, ukrytie v budovdach
Znacenie BOZP, koordinator, plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pocas
prevadzky
o Podklady a skolenia personalu

O O O O O O O

Hore uvedena schvalena financna vypomoc spolocnosti Galandii je uréena na hore uvedené aktivity ako
aj ostatné prevadzkové Cinnosti suvisiace so znovu spustenim Termalneho centra do prevadzky:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Oprava poskodenych povrchovych uUprav podlah, stien, ktoré si mimo rozsahu ZoD (Satne,
hygienické zazemie, saunovy svet, komunikacné a vstupné priestory a pod).

Cistenie vietkych priestorov mimo rozsah ZoD a jej dodatkov.

Cistenie a pripadné opravy, do vybavenie mobilidrom Termalneho centra.

Cistenie a napUstanie bazénov.

Detsky spraypark .

Opatovné uvedenie kamerového systému a alarmu do prevadzky

Opatovné uvedenie Ozvucenia aredlu do prevadzky

Obnova recepcie a priestorov pre zamestnancov —malovanie, oprava poskodenych zariadeni a pod.
Opatovné uvedenie reStaurdcie a kuchyne do prevadzky vratane do vybavenia kuchyne.

Uvedenie systému hardware, software, elektronika cely elektronicky systém (ekonomicky,
reStauracny, dochadzkovy skladovy apod.), vstupny a riadiaci systém (vstupnych riadiacich



a kontrolnych jednotiek, riadiaci systém bazénov a atrakcii a pod.) TC Galandia do prevadzky (repas,
resp. vymena, resp. do vybavenie).

11) Reklama vnutorného bazénu — prekrytie nebezpecnych Casti toboganu, informacné tabule a ostatna
obnova reklamnych pléch.

12) Zasobovanie kuchyne.

13) Zamestnanci a pracovny poriadok, povinnosti (obsadenie pracovnych pozicii, zaskolenie na
pracovné pozicie avsystéme zmeny, zoznamy zamestnancov a Skolenia z ramci BOZP, GDPR,
poziarnej ochrany, zdravotné prehliadky a zdravotné preukazy).

14) Tekuté a tuhé odpady — dokumentacia (zmluvy, evidencia odpadu a pod.)

15) Zabezpecenie jednorazovych ako aj pravidelnych kontrol zdravotnej bezpecnosti pitnej, bazénovej
vody

Pocas prevadzky si spravcovska organizacia postupne dopracovat resp. vyladit procesy ekonomiky -
administrativy prevadzky:
1) Zavedenie nového uctovného rozvrhu
2) Odskusanie ekonomického systému
3) Odskusanie prepojenia systému dochadzka - sluzby- stravovanie — platby , prevody — ekasy —
uctovnictvo -Banka
4) Skladové hospodarstvo (syst. A) objednavkovy systém
5) Zavedenie nového mzdového systému
6) Prihlasenie e-kasy — financna sprava — 10ks
7) Restauracny systém —receptury a vyskladnovanie
8) Synchronizacia Asseco a.s.- Kascomp, spol. s.r.o.
Obnova prevadzkové
]

Cerpanie schvaleného rozpoétu: ku diiu 16.11.2021

Rozpocet 2021 800 000,00 €
Zmeny rozpoctu 39510,00 €
Rozpocet po zmenach 839 510,00 €
Dodavatel:

Stavebny a autorsky dozor, verejny obstaravatel 53768,22 €

(IBR Consulting SK, s.r.o., RTL Invest Slovakia spol. sr.o,
Juno s.r.o., E-VO, s.r.0.)

Zhotovitel — spolo¢nost AVA — stav s.r.o. 495 305,23 €
Spolu

Rozpocet 2021 2 000 000,00 €
Zmeny rozpoctu -962 492,00 €
Rozpocet po zmenach 1037 508,00 €
Dodavatel"

Stavebny a autorsky dozor, verejny obstaravatel




(IBR Consulting SK, s.r.o., RTL Invest Slovakia spol. sr.0,
Juno s.r.o., E-VO, s.r.0.)

Zhotovitel — spolo¢nost AVA — stav s.r.o.

972 170,78 €

Spolu

972 170,78 €

V sulade so Zmluvou o dielo podla ¢l. XVI. Zadrzné je uplatfiované Zadrzné v zmysle znenia “Zmluvné
starny sa dohodli, Ze bez ohladu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohladu na splatnost jednotlivych faktur si
bude Objednavatel uplatiiovat voéi Zhotovitelovi Zadriné (Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi Zadrzné) vo
vyske 10 % z fakturovanej sumy bez prislusnej dane z pridanej hodnoty, ktoré bude Zhotovitelovi zaplatené
Objednavatelom v sulade s bodom 13.3 Zmluvy“ ako aj ostatnych bodov 16.2 aZ 16.4.

2. Mesto Galanta a Galandia spol. s r.o. —financna analyza

vystavby

2.1 Zmenové listy —sumar pre Mesto Galanta a spolo¢nost Galandia spol. s r.o.

PRIRADENIE k
ZoD
Cislo
zmen
ového PREDLOZENE | TERMIN ODSUHLA | PRIPOCET
listu | Nazovzmeny ZL (DNI) SENE ZL (EUR) POZNAMKA
ROZPOCET ROZPOCET
(EUR) (EUR)

Mesto 1145

Galanta ZoD | Zmluva o dielo Mesto Galanta 1145 393,98 129 393,98 0,00

Galandia 802

spol.sr.o. ZoD | Zmluva o dielo Galandia spol. s r.o. 802 076,02 076,02 0,00

Naviac prace - demontaze stresnej

Mesto Dodatok skladby (panely a tep. izolcia -

Galanta ¢. 1 ZL1 |ihlan) 24 059,44 21 x | 24059,44 | 24 059,44 | Nesulad PD a skutoénosti
neodsuh Prekrytie bazéna a podstojkovanie Prace naviac z dévodu
laseny ZL 2 | stropu v suteréne 12787,53 0 o 0,00 0,00 technolégie vystavby

Galandia Dodatok Odpocet buracich prac - vyburanie

spol.sr.o. ¢. 1 ZL3 | dlazby v bazénovej hale -1323,47 0 x | -1323,47 -1323,47 | Odpocet buracich prac

Naviac prace (ukladanie 3kridle,

Galandia Dodatok prevoz v ramci stavby, uloZenie VyZiadané prace od

spol.sr.o. ¢é.1 ZL4 | odpadu) 5080,76 0 X 5080,76 5080,76 | investora

Galandia Dodatok Naviac material dlazby (ext. a int.

spol.sr.o. ¢ 1 ZL5 | Dlazba + 10 m2 do rezervy) 4992,43 0 X 4992,43 4992,43 | PozZiadavka investora

Mesto Dodatok Naviac prace (lepenie izolacia proti

Galanta ¢é.1 ZL6 | vode a vihkosti na streche VZT) 1 086,80 0 x | 1086,80 1086,80 | Nesulad PD a skutoénosti

Geodetické prace (zameranie

Mesto Dodatok skutkového stavu) Zmena Upravy Disproporcia medzi PD a

Galanta é.2 ZL7 | patiek toboganov, geodetické préace 2 704,50 12 X | 2704,50 2 704,50 | skutoénostou

Galandia Dodatok Dodévka obkladov a dlazieb 2.NP

spol. sr.o. é.2 ZL8 | (balkon/sprchy/WC) 19978,31 48 x | 19978,31 | 19978,31 | Naviac vyZiadana dodavka

Mesto Dodatok Nevyhnutné préce k real.

Galanta ¢é.1 ZL9 | DemontaZ UK a VZT a v strojovni 9 148,07 15 x | 9148,07 9 148,07 | Zosilnenia stropu

Galandia Dodatok Odpocet 1PP - chodba, socialne Nerealizované prace

spol.sr.o. ¢.2 ZL 10 | zariadenia, Satne -12553,86 0 x | -12553,86 | -12553,86 | rozhodnutim investora




Elektroinstalacia TC- odpojenie a
vyprazdnenie rozvadzaca,

Galandia Dodatok vypracovanie PD skut. vyhotovenia Oznacenie a zakreslenie
spol. sr.o. ¢.2 ZL11 | EL, 40 360,00 0 XX 40360 40360 EL k prevadzke stavby
odpojenie a znovu pripojenie
rozvadzacov DTB, DTVS v strojovni
Galandia Dodatok Naviac montaz dlazby a obkladov
spol.sr.o. é.2 ZL12 | A0O1SO 01 - bazénova hala 26144,00 0 X 26144,00 | 26144,00 | Naviac vyziadana montaz
prace vo
Galandia vlastnej Cistenie bazénov a vymena o
spol.sr.o. rézii ZL 13 | tesnenia 7152,00 0,00 0,00 Spojazdnenie bazénova
nepred|
ozeny ZL | ZL14 | nepredloZeny ZL 0,00 ° 0,00 0,00 NepredloZeny ZL
nepred|
ozenyZL | ZL15 | nepredlozeny ZL 0,00 ° 0,00 0,00 Nepredlozeny ZL
Galandia Dodatok Uprava povrchu v miestnostiach PoZiadavka investora
spol.sr.o. ¢.2 ZL16 | 1.34a1.33B 8740,47 0 X 8740,47 8740,47 | Galandia spol.
Mesto Dodatok Disproporcia medzi PD a
Galanta é.2 ZL 17 | Vyburanie venca 1 558,85 11 X 1 558,85 1558,85 | skutoénostou
Na poz. "GP" realizacia vyburania
Mesto Dodatok zakl. bet. - stfp "0S_01" (vyburanie X
Galanta ¢.2 ZL18 | kruhového zakladu pod stip) 1347,58 9 1347,58 1347,58 | PoZiadavka GP
nepred|
ozeny ZL | ZL19 | nepredloZeny ZL 0,00 ° 0,00 0,00 NepredloZeny ZL
Prace vyplyvajuce z
Galandia Dodatok Uprava sokla DS1 aDS2, buranie DT X povodného stavu stavby -
spol.sr.o. ¢.2 ZL 20 | podla poziadavky GP 968,06 0 968,06 968,06 poziadavka GP
Mesto Dodatok Navysenie vymery debnenia nad
Galanta ¢.2 ZL 21 | strojoviiou VZT 3130,51 17 X1 3 130,51 3130,51 | Disproporcia VV
Mesto Dodatok
Galanta ¢.2 ZL 22 | NavySenie vymery vystuze 687,49 3 X 687,49 687,49 Disproporcia VV
Mesto Dodatok Realizacia sond kvoli statike PoZiadavka GP na vyprac
Galanta ¢.2 ZL 23 | n(poZiadavka "GP" pre prievlaky) 153,76 1 X 153,76 153,76 | statického posudku
neodsuh Pasportizacia bazénovej o Spojazdnenie bazénovej
laseny ZL 24 | technoldgie 8915,20 0 0,00 0,00 technolégie
Realizacia nového venca - dsek "SO
Mesto Dodatok 01 2.26 (balkdn, debnenie, betonaz, X
Galanta ¢.2 ZL 25 | vystuZ) 1192,68 5 1192,68 1192,68 | Disproporcia RPD
Mesto Dodatok
Galanta ¢.2 ZL26 | Betona? zakladu stfpu "0S 01" 1062,42 1 X1 062,42 1062,42 | Disproporcia RPD
Real. chranicky jestv. vetvy vytlaku
Mesto Dodatok vody do toboganu "SO 02 - X
Galanta ¢.2 ZL 27 | zdkladova patka "P4" 242,03 2 242,03 242,03 PoZiadavka GP
nepred|
ozeny ZL | ZL 28 | nepredloZeny ZL 0,00 ° 0,00 0,00 Nepredlozeny ZL
nepred| o
ozeny ZL | ZL29 | nepredloZeny ZL 0,00 0,00 0,00 NepredloZeny ZL
Mesto Dodatok
Galanta é.2 ZL30 | Sanécia stipov 93 356,10 2 X 93 356,10 | 93 356,10 | Poziadavka GP
nepredl|
ozeny ZL | ZL31 | nepredloZeny ZL 0,00 ° 0,00 0,00 NepredloZeny ZL
Galandia Dodatok A-03 - SO 03 - Brusenie plochy okolo Prace vyplynuli z jest.
spol.sr.o. é.2 ZL 32 | bazénu 806,00 0 X 806,00 806,00 stavu podkladu
Naviac vyZiadana
montdaz(buranie
Galandia Dodatok Brusenie a blracie prace v 2.np - X podkladov pod obklady,
spol.sr.o. ¢.2 ZL 33 | balkon a Satne 5314,54 0 5314,54 5314,54 | brasenie
nepredl|
orenyZL | 7L 34 | neprediozeny ZL 0,00 °| 0,00 0,00 | Neprediozeny zL
Galandia Dodatok Prace vyplynuli z jest.
spol.sr.o. ¢.2 ZL 35 | Vyplri okolo bazénov 7702,87 0 X 7702,87 7702,87 | stavu podkladu
Prace vyplynuli z pov.
Galandia Dodatok X stavu rozvodov - potreba
spol.sr.o. ¢.2 ZL 36 | A-01 SO 01 Monté? UK strojovne 12513,21 0 12513,21 | 12513,21 | prispbsobit sa technoldgii
Prace vyplynuli z pbv.
Galandia Dodatok X Stavu rozvodov - potreba
spol.sr.o. ¢.2 ZL 37 | A-01 SO 01 Montdz VZT strojovne 7 245,28 0 7 245,28 7 245,28 | prispdsobit sa technoldgii
Prace vyplynuli z pbv.
Galandia Dodatok A-01 SO 01 Natlakovanie a X stavu rozvodov - potreba
spol.sr.o. ¢.2 ZL 38 | preplachnutie rozvodov UK 2981,39 0 2981,39 2981,39 | pre spustenie technoldgii
Prace vyplynuli z
Galandia Dodatok Rozsirenie spevnenej plochy A-03 SO X poZiadavky konatela
spol.sr.o. ¢.2 ZL39 | 03 39217,89 0 39217,89 | 39217,89 | spoloénosti
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odpocet vydavkov z Detského spray

Préce suvisiace s
prevadzkou Detského

parku -18 231,98 0 -18 231,98 | -18 231,98 | spray parku - rozvody
Prace vyplynuli z pbv.
stavu rozvodov - potreba
Galandia Dodatok A-01 SO 01 Vodotesna podlaha odizolovania kondenzu
spol.sr.o. ¢.2 ZL 40 | miestnosti 2.27 - kotolna 6 952,30 0 6 952,30 6952,30 | VzZT
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z poévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 41 | Doteplenie vonkajsej konstrukcie 1588,42 2 1588,42 1588,42 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Galandia Dodatok z poévodného technického
spol. s r.o. ¢.3 ZL42 | A-03 SO 03 - Strbinovy zlab 57 04 1623,59 0 1623,59 1623,59 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Galandia Dodatok A-01 SO 01 - Vymena zasklenia z poévodného technického
spol.sr.o. ¢. 3 ZL 43 | vyplini otvorov 463,69 0 463,69 463,69 stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z poévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 44 | Vyrovnanie spevnenej plochy 0,00 0 0,00 0,00 stavu stavby
Prace vyplynuli
Galandia Dodatok A-01 SO 01 — Vymena filtrov na z poévodného technického
spol.sr.o. ¢. 3 ZL 45 | privod geotermalnej vody 1439,72 0 1439,72 1439,72 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok Podlahové vykurovanie miestnosti z poévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL46 | 1.34a1.33B 13 197,42 28 13197,42 | 13197,42 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z poévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 47 | Vymena armatur na privode v Sachte 880,70 0 880,70 880,70 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok Nadvihnutie krovu - podpora tramov z prisposobeniu k
Galanta ¢. 3 ZL48 | T2,T4aT5 9930,70 3 9930,70 9930,70 | pévodnému stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z prisposobeniu  k
Galanta ¢. 3 ZL 49 | Zébrany na vstupoch toboganov 4 062,55 10 4 062,55 4 062,55 | pévodnému stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z pévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 50 | Elektroinstalacia 34 289,42 0 34 289,42 | 34 289,42 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok Vymena fasadneho keramického z prispdsobeniu  k
Galanta ¢.3 ZL51 | obkladu -3 541,76 0 -3541,76 | -3541,76 | pévodnému stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok Odpocet PVC podlahoviny - z pévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 52 | reprofilacia toboganov schodisk 2622,43 0 2622,43 2 622,43 | stavu stavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z pévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 53 | Sanacia schodiska bazénovej haly 4 896,07 0 4 896,07 4 896,07 | stavu stavby
TC Galandia - naklady z dévodu Prace naviac z dévodu
neodsuh predlZenia terminu odovzdavania technoldgie a rézie
laseny ZL 54 | stavby 45107,14 0,00 0,00 vystavby
Prace vyplynuli
Mesto Dodatok z pévodného technického
Galanta ¢. 3 ZL 55 | Detaily 3096,33 0 3096,33 3096,33 | stavu stavby
Mesto Nerealizované prace / ODPOCTY Nerealizované stavebné
Galanta odpocty | ZL56 | vystavby 2 297,09 0 2 297,09 2297,09 | prace
Galandia Nerealizované prace / ODPOCTY Nerealizované stavebné
spol.sr.o. odpocty | ZL57 | vystavby 16 780,15 0 16 780,15 | 16 780,15 | prace
Prace vyplynuli z celkovej
kontroly stavby v procese
preberania
Mesto Realizované prace z preberacieho a kolaudovania stavby —
Galanta pripoCty | ZL 58 | a kolauda¢ného konania 8 805,89 0 8 805,89 8 805,89 | doplnky, upravy
Prace vyplynuli z celkovej
kontroly stavby v procese
preberania
Mesto objedna Prekrytie medzery medzi stropnou a kolaudovania stavby —
Galanta vka ZL 59 | konstrukciou a zvislymi stenami 9711,25 0 9711,25 9 711,25 | esteticka Uprava
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3. Mesto Galanta

3.1 Zmenové listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia — sanacia” - Dodatok ¢. 1 k zmluve o dielo zo dria 25.11.2020,
Objednavatel: Mesto Galanta

* Suma bez DPH
** Suma s DPH

3.1.1 Vyjadrenie k ZL ¢. 1:

Naviac prace — Demontaz panelov aj tepelnej izolacie stresnej konstrukcie — ihlan.
Cena zmeny: 24 059,44 € bez DPH

12

PRIRADENIE
k ZoD
Mesto
Galanta ** Zmluvna fakturacia s DPH
Cislo
zmenového ROZPOCET | TERMIN | PRIPOCE
listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) T (EUR) POZNAMKA
ZoD * Zmluva o dielo 1145 393,98 | 129 dni 0,00
D.&. 1kZoD ZL z Dodatku ¢. 1
* , TC GALANDIA — sanacia“
Naviac prace - demontéze stresnej Nesulad PD a
1 * skladby (panely a tep. izolacia - ihlan) 24 059,44 21 24 059,44 | skuto€nosti
Naviac prace (lepenie izolacia proti Nesulad PD a
Le* vode a vlhkosti na streche VZT) 1 086,80 0 1 086,80 | skutocnosti
Nevyhnutné préace k
L9 * Demontaz UK a VZT a v strojovni 9 148,07 15 9 148,07 | real. zosilnenia stropu
Suma bez DPH (EUR) * 1179 688,29 34 294,31
DPH (%) 20% 20%
Suma DPH (EUR) 235 937,66 6 858,86
Celkova suma s DPH (EUR) ** 1415 625,95 41 153,17
Pocet dni naviac prdczoZLk D ¢. 1 k
ZoD 36 dni
Celkovy pocet dni naviac prac 165 dni




V skladbe stre3nej konstrukcie nad bazénovou halou zvysokou pravdepodobnostou nebola skladba
realizovana vzmysle RPD alebo bola realiza¢nd dokumentdcia chybna. Pri demontazi drevenych stresnych
prvkov, tieto vykazovali znacné poskodenie vlihkostou — boli zasiahnuté hnilobnym procesom a poskodené
plesfiou. Z uvedeného dévodu musel byt zmeneny technologicky postup demontaze.

Demontovana cast ocelovej konstrukcie nebola Ziarovo zinkovand ( zabezpecenie kordznej odolnosti)
a vykazovala hlavne z vnutornej ¢asti znacnu degradaciu materiadlu kordziou. Vzhladom na polohu a umiestnenie
predmetnej ocelovej konstrukcie nad bazénmi, kde je predpoklad vysokej prevadzkovej vihkosti, tento stav bol
nevhodny.

Odtok vody na strechach nebol jednoznacne usmerneny spadovanim do existujucich vpusti. Pri demontazi
stresnej krytiny bolo stéasne zistené, Ze sucastou stresného plasta su aj iné naviac skladby ako bolo vo vykaze
vymer, ktory je neoddelitelnou ¢astou zmlav o dielo. Disproporcia oproti PD bola nasledovna:

Plochad strecha : viac tepelnej Izolacie ako bolo uvaZované (+200mm)

Strecha ihlan : viac tepelnej Izolacie ako bolo uvazované (+100mm)

Strecha ihlan : viac latovania ako bolo uvazované ( 3x latovanie)

Plocha strecha : zhnité drevené vazniky, musel byt zvoleny iny technologicky postup

1.
2.
3.
4.

Zahrnuté prace v rozpocte: demontdz sendviCovych panelov, tepelnej izolacie a latovania. Nevyhnutna
demontaz konstrukcii, tak aby mohli na stavbe pokracovat dalSie stavebné prace. Demontdaz naviac skladby
a zmena technologického postupu z dovodu zabezpecenia BOZP spoOsobila predlzenie realizacie o 21 dni.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

3.1.2 Vyjadrenie k ZL €. 6:

Naviac prace izolacie proti vihkosti
Cena zmeny: 1 086,80 € bez DPH

Pri sanovani stropnej a stresnej konstrukcie nad strojoviiou VZT bolo zistené, ze v skladbe chyba parotesna
izolacia (parozabrana). Dilatacie v stresnej folii su realizované neodborne.

Po obhliadke stresnej konstrukcie bolo konstatovane nasledovné: stresna félia je polozena neodborne na
podklad, ktory nezodpoveda pozadovanému spadu na stresnej konstrukcii. Nie je dodrzané ani minimalne
spadovanie streinej félie ku odvodriovacim vpustiam strechy. Dalej kotvenie bleskozvodov resp. ich umiestnenie
vzhladom na zvody je chaotické.

Na podnet zhotovitela bol rieSeny nestlad PD a skuto¢nostou. Chybajlca parozabrana(asfaltovy pas
vratane penetracie) bola doplnend v skladbe stresného plasta nad strojoviiou. Nevyhnutny rozsah prac bol
odsuhlaseny arealizovany tak , aby nedochadzalo v priebehu realizacie k dalSim poskodeniam vplyvom
nepriazne pocasia na zariadeniach umiestnenych v strojovni VZT. Prace by boli nevyhnutné realizovat aj ako
beZnu udrzbu stavby (aj ak by neprislo k planovanej vystavbe) . Doplnenie nevyhnutnej skladby a Upravy spésobili
predizenie realizacie o 2 dni.

14



15



3.1.3 Vyjadrenie k ZL €. 9:

Demontaz rozvodov UK, VZT a ZTI

1. Demontaz VZT v strojovni - prace si nevyhnutné k realizacie zosilnenia stropu uhlikovymi
lamelami. Vlastna stavba
Cena zmeny: 4 027,04 € bez DPH

Prace demontaze rozvodov VZT a prekrytia VZT jednotiek a zariadeni pre uvolnenie plochy pre realizaciu
dotaz v ramci VO, polozka bola pripomienkovana vo VO). Nevyhnutné prace z hladiska technoldgie realizacie
sanacie stropu.

2. Demontaz rozvodov UK a ZTl v strojovni - prace su nevyhnutné k realizacie zosilnenia stropu
uhlikovymi lamelami. Vlastna stavba
Cena zmeny: 5 121,03€ bez DPH

Vypustenie systému rozvodov a uzatvorenie na najblizSich moznych armatdrach, demontdz izol4cie,
potrubie. V PD poditana vacsia vzdialenost rozvodov pod stropom (na polozku bol dotaz v ramci VO, polozka bola
pripomienkovana vo VO).

Na stavbe je nutné zrealizovat prepoj rozvodov UK a ZTl, prekrytie rozvodov VZT a demontaz konzol pre
potrubia VZT. Na stavbe su stazené podmienky — velka hustota rozvodov, potrubi technickych a technologickych
zariadeni. Prace sa musia realizovat v stazenych podmienkach umiestnenim prenosného leSenia a rebrikov.
Prace su nevyhnutné k zrealizovaniu zosilnenia stropu nad suterénom. DemontaZz uvedenych rozvodov
sposobili predizenie realizicie o 8 dni. Z uvedeného dovodu sa sanacia stropnej konstrukcie nemohla realizovat
v pévodne planovanom termine.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, stihlasim, Ziadam podrobne rozpisat o aké ¢innosti a o aké strojné zariadenia ¢&i rozvody sa jednalo
pri demontdazi VZT,UK, ZTl a BT.
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3.2 Zmenové listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia — sanacia” - Dodatok ¢. 2 k zmluve o dielo zo dria 25.11.2020,
Objednavatel: Mesto Galanta

* Suma bez DPH
** Suma s DPH
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PRIRADENI
E kZoD
Mesto
Galanta ** Zmluvna fakturacia s DPH
Cislo TERMI | PRiPOC
zmenovéh ROZPOCET N ET
o listu Ndazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
Zmluva o dielo
ZoD * , TC GALANDIA — sanécia“ 1145393,98 | 129 dni 0,00
D.&1 |7 7 Dodatkué. 1
k ZoD * , TC GALANDIA —sanacia“ 34 294,31 36 dni 0,00
D.€.2 |7 ; Dodatkué. 2
kZoD* | TC GALANDIA —sanécia“
Geodetické prace (zameranie skutkového
stavu) Zmena Upravy patiek toboganov, Disproporcia medzi
27* geodetické prace 2 704,50 12 2 704,50 | PD a skutoénostou
Disproporcia medzi
2117 * Vyburanie venca 1558,85 11 1 558,85 | PD a skuto¢nostou
Na poz. "GP" realizacia vyburania zakl.
bet. - stip "0S_01" (vyburanie kruhového
ZL18* | zakladu pod stip) 1347,58 9 1347,58 | Poziadavka GP
Navysenie vymery debnenia nad
zL21* strojoviiou VZT 3 130,51 17 3 130,51 | Disproporcia VV
2* Navysenie vymery vystuze 687,49 3 687,49 | Disproporcia VV
Poziadavka GP na
Realizécia sond kvoli statike n(poZiadavka vyprac statického
zL23%* "GP" pre prievlaky) 153,76 1 153,76 | posudku
Realizacia nového venca - Usek "SO 01 2.26
ZL25 * (balkén, debnenie, betondz, vystuz) 1192,68 5 1 192,68 | Disproporcia RPD
zL26 * Betona? zakladu stipu "0S 01" 1062,42 1 1 062,42 | Disproporcia RPD
Real. chranicky jestv. vetvy vytlaku vody do
2127 * toboganu "SO 02 - zdkladova patka "P4" 242,03 2 242,03 | PoZiadavka GP
93
Z2L30* Sandcia stipov 93 356,10 60 356,10 | Poziadavka GP
105
Suma bez DPH (EUR) * 1285 124,21 435,92
Sadzba DPH (EUR) 20% 20%
21
Suma DPH (EUR) 257 024,84 087,18
126
Celkové suma s DPH (EUR) ** 1542 149,05 523,10
Pocet dni naviac prac zo ZLk D €. 2 k ZoD 120 dni
Celkovy pocet dni naviac prac 285 dni




3.2.1 Vyjadrenie k ZL ¢. 7:

Zmena Upravy patiek toboganov, geodetické prace, sondovanie:

1. Zmena Upravy patiek toboganov, z dovodu disproporcie medzi zaddvacimi podkladmi a
skuto¢nostou
Cena zmeny: 1 897,50 € bez DPH
2. Geodetické prace zameranie/porovnanie skuto¢ného stavu so zadanim
Cena zmeny: 560,00 € bez DPH
3. sondy stipov/prieviakov v zmysle zadania od projektanta
Cena zmeny: 247,00 € bez DPH

PD zmenené na zaklade disproporcie PD a skutocnosti - prispésobenia sa skutoénym rozmerom na
stavbe a pontknutému typu od zhotovitela. Cinnosti pre zabezpeéenie realizacie a samotna realizacia predizila
prace v trvani 12 dni oproti planovanému HMG.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.
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Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim, bez okenného otvoru — posun vyvolany zhotovitefom pri realiz4cii toboganu.

3.2.2 Vyjadrenie k ZL ¢. 17:

Vyburanie venca

Pri buracich pracach v ramci planovanych prac bola zistena disproporcia medzi navrhom v PD a
skuto€nostou - buranie Zelezobeténového muriva.
Cena zmeny: 1 558,85 € bez DPH

Vyvolané prace z hladiska potrebnej zmeny objemu buracich prac a nasledného vyhotovenia novych
konstrukcii. Prace su nevyhnutné zhladiska vytvorenia novej statickej konstrukcie vzmysle RPD
a geometrickej rovinnosti pre ulozenie stresnych konstrukcii. Z dévodu vyvolanych naviac prac, ktoré boli
v rozpore s predlozenou dokumentaciou sa termin realizicie prediil o 11 dni.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:
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Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.
3.2.3 Vyjadrenie k ZL ¢. 18:

Na poziadanie ,,GP“ realizacia vyburania zakladového beténu - stl'p »,0S_01“

Zmena objemu buracich prac zakladovych konstrukeii — Stip ,0S_01“
Cena zmeny: 1347,58 € bez DPH

Podporny Skutoény stav zikladovej konstrukcie nosného stredového ocelového stipa, ktory tvoril
staticku podperu ocelového krovu, bol potvrdeny na zaklade vykonanych dodatocnych sond. Konstrukcia
jestvujuicej stavby bola realizovana nevhodne. Jej dodatocné zabezpecenie je podmienkou pokracovania vo
vystavbe, vyvolava dalsSie naklady na realizaciu a ¢asové zdrzanie.

Stlp stresnej konstrukcie v bazénovej hale nemal pevny nosny zaklad, nutné bolo nové nadimenzovanie
a realizacia zdkladu. Pévodne bol zaloZzeny v Strkovom 16Zku so slabou beténovou Skrupinou vyhotovenou
pravdepodobne z nevyhovujlcej triedy betdnu.

Prace vyplynuli po realizacii sond skutoéného stavu realizovanych zakladovych konstrukcii pod
hlavnym stredovym nosnym stipom. Jestvujtice zakladové konstrukcie nevyhovuju platnym STN, euro kédom
a statickym prepoétom a poziadavkam. Jestvujice konstrukcie bolo nutné vybuarat a nahradit novymi.
Uvedené €innosti prediZili prace v trvani 9 dni.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

3.2.4 Vyjadrenie k ZL ¢. 21:

NavysSenie debnenia nad strojovriou VZ

Disproporcia skuto¢nych rozmerov voci navrhom v projektovej dokumentacii.

Cena zmeny: 3 130,51 € bez DPH

NavysSenie vymery debnenia — montaZ aj demontdaZ z hladiska potreby zvdcsenia rozmerov novo
realizovanych Zelezobeténovych vencov. Nevyhnutné prace pre dokoncenie a zabezpecenie stability objektu
v zmysle RD, sposobili predizenie terminu dodavky a montaze o 17 dni.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.
3.2.5 Vyjadrenie k ZL ¢. 22:

Navysenie vymery vystuie

Disproporcia skuto¢nych rozmerov voci navrhom v projektovej dokumentacii.
Cena zmeny: 687,49 € bez DPH

Navysenie vymery vystuze — montaz aj dodavka materialu z hl'adiska potreby zvac¢Senia rozmerov
novo realizovanych Zelezobeténovych vencov. Nevyhnutné prace pre dokoncenie a zabezpecenie stability
objektu v zmysle RD, spdsobili prediZenie prac v trvani 3 dni.




Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

3.2.6 Vyjadrenie k ZL ¢. 23:

Realizacia sond kvoli statike

Dodatocné prieskumné prace jestvujicich nosnych konstrukcii.
Cena zmeny: 153,76 € bez DPH

Vyvolané prace z hl'adiska zistenych disproporcii skutocnych konstrukcii na stavbe. PoZiadavka , GP*
a stavebnika na dodatocné prieskumné prace, ktoré su podkladom a dodatok sandcie statiky stavby .

Zhotovitelom zisteny nesulad predloZeného statického posudku so skutoénostami zistenymi pocas a po
zrealizovani buracich a demolacnych prac apo zrealizovani sondy zo dniia 14.01.2021, pocas ktorej bolo
nameranych cca 360 x 360 mm. Na zdklade tohto podnetu a dohéd z kontrolnych dni a pracovnych stretnuti sme
ako Objednavatel poziadali zmluvného dodavatela projektovej dokumentacie RTL Invest Slovakia spol. s.r.o.
v zastupeni Ing. Peter AStary o prepracovanie a doplnenie projektovej dokumentacie, statického posudku
a vykresovej atechnickej dokumentacie vrozsahu spracovania: Komplexného  statického posudku
7elezobeténového skeletu bazénovej haly na zaklade novych skuto¢nosti zistenych pri obnazeni ZB konstrukcie
a odstranenie 7B nosnika pri vstupe do sauny s navrhom opatreni. Sondy boli realizované 1 defi. Prace boli
pozastavené do dodania a odsuhlasenia novej dokumentacie.

Nevyhnutné prace vyplyvajlice zo zistenia skrytych prekazok miesta realizacie diela, maju podstatny
vplyv na cenu atermin realizacie diela.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim. Dodat presny pocet sond a ¢innost, ktora sa pri sondazi vykonavala véitane poétu
pracovnikov.

3.2.7 Vyjadrenie k ZL ¢. 25:

Realizacia nového venca

Disproporcia skuto¢nych rozmerov voci ndvrhom v projektovej dokumentacii.

26



Cena zmeny: 1192,68 € bez DPH

NavysSenie vymery beténu, debnenia a vystuze — montaz aj dodavka materialu z hfadiska potreby
vyhotovenia nového Zelezobeténového venca za nevhodnu jestvujicu konstrukciu. Nevyhnutné prace
z hladiska vytvorenia novej statickej konstrukcie vzmysle RPD ageometrickej rovinnosti pre uloZenie
stre$nych konstrukcii predizili realizaciu prac o 5 dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
3.2.8 Vyjadrenie k ZL €. 26:

Betonaz zakladu stipu

Vyhotovenie ovej zakladov miesto vyburanej nevyhovujtcej — Stip ,0S_01“.
Cena zmeny: 1062,42 € bez DPH

Prace vyplynuli po realizacii sond skuto¢ného stavu realizovanych zakladovych konstrukcii pod hlavnym
stredovym nosnym stipom. Jestvujice zakladové konstrukcie nevyhovujd platnym STN, euro kédom a statickym
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prepo¢tom a poziadavkam. Jestvujuce konstrukcie bolo nutné vyburat a nahradit novym Zelezobetdnovym
zakladom, ktory dodatocne navrhol statik stavby a GP . Nevyhnutné prace pre zabezpecenie kotvenia a stability
ocelového stipa, ktory tvori podpernt konstrukciu dreveného krovu, predizili prace o 1 deii.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

3.2.9 Vyjadrenie k ZL ¢. 27:
Realizovana chranicka jestvujucej vetvy vytlaku vody do toboganu

Prace realizované po zisteni skuto¢ného stavu technickych a technologickych rozvodov v areali stavby
v mieste vyhotovenia novych zakladovych konstrukcii pre tobogany.
Cena zmeny: 242,03 € bez DPH

Vyvolané prace ztechnologického hladiska realizicie zdkladovych konstrukcii pod tobogany.
Vyhotovenie zakladov nie je mozné bez ochrany jestvujucich rozvodov — vetvy vytlaku vody do toboganu.
Nevyhnutné prace pre zabezpei&enie funkénosti rozvodov boli prediZené o 2 dni.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. AsStary:

Ano, suhlasim.

3.2.10 Vyjadrenie k ZL €. 30:
Sanacia stipov

Prace realizované po zisteni skutoéného geometrického tvaru a mnoZstva vystuze v existujlcich
statickych konstrukciach a predlozZeni novej dokumentacie pre sandaciu nosnych prvkov statiky pévodnej stavby.

Cena zmeny: 93 356,10 € bez DPH

Na zdklade dodato¢nych hore uvedenych prieskumov odkrytych casti konstrukcii bol vypracovany
doplriujuci staticky posudok — POSUDENIE STATIKY OCELOBETONOVEJ KONSTRUKCIE BAZENOVEJ HALY A NAVRH
OPATRENI B spracovanej Ing. Hildebrandom UZovi¢om, aut. Ing. a Ing. Petrom Astarym, aut. architektom.

Predmetom Technickej spravy a statického vypoctu Statiky Nosnych Zelezobeténovych konstrukcii pre
objekt Bazénovej haly Galandia bol ndvrh zosilnenia betdnovej nosnej konstrukcie bazénovej haly. Nova drevend
konstrukcia strechy haly je kotvend do beténu len pod stipmi. Zatazenie od strechy bolo prevzaté zo statického
vypoctu strechy, ktory vykonal BVK-PRO s.r.o. Statik stavby navrhol vykonanie Specidlnych prac na zosilnenie
stipov / zva&ienie profilu stipov, tak aby dokazali preniest pozadované zatazenie a ostatné sily vyplyvajice
z novej konstrukcie strechy. Zosilnenie sa realizuje Specialnymi materialmi a technoldgiami. Prace zahriuju aj
ostatné Upravy konstrukcii ako je odstranenie nosnika nad schodiskom, ktory nie je v normovej vyske. Jeho
demonta? je mozné vykonat a? po kompletnom zrealizovani, vyrovnani a stabilizovani dreveného krovu. Dalej sa
budu realizovat aj Upravy ukotvenia jestvujucich vyplni otvorov, ktoré boli v minulosti nespravne uchytené
a nezodpovedali technickym a technologickym predpisom, ktoré su stanovené pre tento typ a rozmer zasklenych
stien. Povodné kotvenie bolo realizované neodborne a v technicky nedostato¢nom rozsahu. Prace zahffiaju aj
dalSie suvisiace Cinnosti a dodavky materidlov. (demontaZ a spatnd montaz sklenenych vyplni, nové tesnenia,
prekotvenie konstrukcii cez rdm zasklenej steny). Do vyrieSenia vzniknutej situacie boli prace pozastavené
v trvani 60 dni.
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RTL

| NMEST
SLDVAKIA RTL Invest Slovakia spol. s r.o.

Wajanského 1518/15, Galanta. ICO: 51086175, |COPH: 5K 2120564434

—— -

Demonta zateplenia zo stipov

Otisteniz beténovej plochy po demont3Zi zateplenia prebrisenim
Osadenie skrutiek M10 di. 100mm, chemicks kotva

Vyfrézovanie driZok hi Smm

Navitanie 4x f 10 150 do nosnika, chemicks kotva

Navitanie 4x f 10 150 do podiahy, chemickd kotva

Spojovaci mostik Sika MonoTop 910N

Reprofilaén malta Sika MonoTop 412 N 50mm

Jemnd maita Sika MonoTop 620 3mm

MontaE -8 pracownikov 20 dni.

Lefenie montdE a demomtdd

Malovka

Demomntaz nosnila di 10,7m (5,6 tjodrezanim, doasné podopretie
Prensjom Zeriavu min 20t

Presun hmét

Odvoz sute

INFORMACIE O SYSTEME
Skiadba systému Sika MonoTop®™-412 N je sitastou skupiny Sika malt, ktoré vwyhovujii zodpovedajice] Zasti
eurdpske] normy EN 1504 2 pozostéva z:

*  Peunostny mostik / ochrana proti kordzii Sika MonoTop®-910 N

* Oprawnd malta Sika MonoTop®-412 N Trieda R4 na cpravu betdnu, aplikicia ruinjm & strojnjm
spésobom

* Jemna nd malta Sika 520

Sika MonoTop® 910 N
i= G Ermi i ¥, 1 ¥ néterovy material obsahujiici silica fume, ktory sa
poufiva ako pevnostny mostik a ochrana armatiry proti kordzii.

POUZITIE

Vhodny na kontrolu ancdicke] oblasti {Princip 11, metdda 11.1 EN 1504-9)
Vhodny ako pevnostny mostik, sacast systému na opravu beténu

Vhodny pri oprave beténu sko ochrana vistufe proti kordzii-

VLASTNOSTI/ VYHODY
CE certifikovany podfa EN 1504-7
MéEz byt nanadany Sretkou alebo spésobom striekania za mokra

Na zéklade dodatku statiky boli navrhnuté nevyhnutné opatrenia na zosilnenie stipov:

!-

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
3.2.11 Harmonogram stavby:
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Vzhladom k horeuvedenym skutocnostiam a jednotlivym terminovym dopadom k predmetnym cinnostiam ,
ktoré su obsahom jednotlivych zmenovych listov konstatujeme , Ze napriek poskytnutej maximalnej sucinnosti
a technickej podpore oboch zmluvnych stran, nie je mozné koordinovane pokracovat v stavebnych préacach
v zmysle HMG.

Hlavnym obmedzujicim faktorom je konstrukény a staticky stav monolitickych Zelezobeténovych konstrukcii.
Zabezpeclenie sandcie a statiky tychto monolitickych konstrukcii na podklade obdrzanej dokumentacie, je
z ¢asového hladiska najpodstatnejsim prvkom ovplyvriujicim nadvaznost jednotlivych stavebnych prac.

Po realizacii samotnej sanacie konstrukénych prvkov a po technologickom nadobudnuti pozadovanych
parametrov je moziné pokracovat v stavebnych pracach na drevenych prvkoch krovu a realizacii skladby
stresnych vrstiev atym aj zabezpecenie tesnosti stavby. Medzitym po rektifikacii a definitivnom ukotveni
dreveného krovu je nutné demontovat existujici ZB prievlak, ktory svojou polohou a osadenim v minulosti
ohrozoval prevadzkovu ¢innost a navstevnikov TC Galandia. Samozrejme je nutné zabezpecit nové prekotvenie
zasklenych stien, ktoré bolo v minulosti realizované nedostatocne a neodborne vzhlfadom na ich rozmer. Az
nasledne je z hladiska BOZP(prace by sa nemali vzajomne ovplyviiovat tak, aby jedna cinnost avykon
neohrozoval druhi) mozné pokracovat v pripravnych pracach a na samotnej pokladke dlazby v bazénovej hale,
dokonceni sadrokarténovych konstrukcii, osadeni okien v krove, dokonceni vzduchotechniky , elektroinstaldcie,
finalizacii malieb a naterov.

Dal$im prvkom &innosti , ktory z hladiska dokoncenia prac a odovzdania diela, znaénym spésobom obmedzil
plynuly chod prac aich finalizaciu , je absencia projektu skutoéného prevedenia elektroinstalacie, chybajice
elektro schémy vo funkénych rozvadzacoch. Zabezpelenie dokumentacie skutocného vyhotovenia
elektroinstalacie je vychodiskovym podkladom pre doplnenie zmluvnych Casti elektro a kompletné sfunkénenie
prevadzky objektu. Od tejto Casti dokumentdcie sa odvijaju aj prevadzkové subory podliehajice Technickej
inSpekcii a v konecnom dosledku pri kolaudacii aj kontrole IBP, hygieny a HaZZ.

3.3 Zmenové listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia — sanacia” - Dodatok ¢. 3 k zmluve o dielo zo dria 25.11.2020,
Objednavatel: Mesto Galanta

PRIRADENIE
k ZoD Dodatok ¢.
Mesto Galanta ¥ * Zmluvna fakturacia s DPH 3
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Cislo zmen. ROZPOCET TERMIN PRIPOCET
listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
Zmluva o dielo
ZoD * ,TC GALANDIA — sanécia“ 1145393,98€ | 129 dni 0,00 €
ZL z Dodatku €. 1
D.&1kZoD * | TC GALANDIA - sanacia” 34294,31€ 36 dni 0,00 €
ZL z Dodatku €. 2
D.&2kzoD * | TC GALANDIA - sanécia“ 105435,92€ | 120 dni 0,00 €
ZL z NAVRHU na Dodatok &.
3:
D.&.3kZoD * | TC GALANDIA —sanacia”
« Doteplenie vonkajsej Prace vyplynuli z pédvodného
ZL41 konstrukcie 1588,42 € 2 1588,42 € | technického stavu stavby
* Prace vyplynuli z pévodného
ZL 44 Vyrovnanie spevnenej plochy 0,00 € 0 0,00 € technického stavu stavby
« Podlahové vykurovanie Prace vyplynuli z pédvodného
ZL 46 miestnosti 1.34 a 1.33B 13 197,52 € 28 13 197,52 € | technického stavu stavby
. Vymena armatur na privode v Prace vyplynuli z pévodného
ZL 47 Sachte 880,70 € 0 880,70 € | technického stavu stavby
Préce vyplynuli
Nadvihnutie krovu - podpora z prispdsobeniu k
7L 48 * tramovT2,T4aT5 9930,70€ 3 9930,70 € | pbvodnému stavu stavby
Préce vyplynuli
« Zabrany na vstupoch z prispdsobeniu k
ZL 49 toboganov 4062,55 € 10 4 062,55 € | pdvodnému stavu stavby
* Prace vyplynuli z pévodného
ZL 50 SO 01 Elektroinstaldcia 34289,42 € 17 34 289,42 € | technického stavu stavby
Préce vyplynuli
. Vymena fasddneho z prispdsobeniu k
ZL 51 keramického obkladu -3541,76 € 0 -3 541,76 € | pévodnému stavu stavby
Odpocet PVC podlahoviny -
« Reprofilacia toboganov Prace vyplynuli z pédvodného
ZL 52 schodisk 2622,43€ 0 2622,43 € | technického stavu stavby
. Sandcia schodiska bazénove;j Prace vyplynuli z pédvodného
ZL53 haly 4 896,07 € 0 4 896,07 € | technického stavu stavby
% Prace vyplynuli z pévodného
ZL55 Detaily 3096,33 € 11 3096,33 € | technického stavu stavby
Suma bez DPH (EUR) * 1356 146,59 € 71022,38 €
Sadzba DPH (EUR) 20% 20%
Suma DPH (EUR) 271229,32 € 14 204,48 €
Celkova suma s DPH (EUR) ** | 1627 375,91 € 85 226,86 €
Pocet dni naviac prac zo ZL k 33 dni
D ¢.3 kZoD
Celkovy pocet dni naviac prac 318 dni

* Suma bez DPH
** Suma s DPH

3.3.1 Vyjadrenie k ZL ¢. 41:

Naviac prace — Doteplenie vonkajsSej konstrukcie
Cena zmeny: 1588,42 € bez DPH

Na vonkajsej konstrukcii v mieste vymurovanych vyplni otvorov (1.35 — kryta plavaren) je potrebné
fasadu doteplit polystyrénom hr. 50 mm z dévodu zrovnania fasady objektu so 3paletou vyplne

otvoru.

Prace vyplynuli ztechnického stavu pévodnej stavby, kde bol zhotovitelom zisteny nesulad
predlozeného statického posudku so skutoénostami zistenymi pocas a po zrealizovani buracich a demola¢nych
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prac a po zrealizovani sondy zo dna 14.01.2021, pocas ktorej bolo nameranych cca 360 x 360 mm. Na zaklade
tohto podnetu a dohéd z kontrolnych dni a pracovnych stretnuti bolo zabezpecené doplnenie projektovej
dokumentacie, statického posudku avykresovej atechnickej dokumentacie vrozsahu spracovania:
Komplexného statického posudku Zelezobeténového skeletu bazénovej haly na zaklade novych skutocnosti
zistenych pri obnaZeni ZB konstrukcie a odstranenie ZB nosnika pri vstupe do sauny s ndvrhom opatreni. Sondy
boli realizované 1 den. Prace boli pozastavené do dodania a odsuhlasenia novej dokumentiacie.

Navrh opatreni dodatku statiky riesil rozirenie hmoty a stability stipov. Statik stavby navrhol vykonanie
$pecialnych prac na zosilnenie stipov / zvacienie profilu stipov/, tak aby dokazali preniest pozadované zataZenie
a ostatné sily vyplyvajuce z novej konsStrukcie strechy. Zosilnenie sa zrealizovalo Specidlnymi materialmi
a technoldgiami v sulade s projektovou dokumentdciou.

" Ye) REDM) NARES RO
MIDUAL © RA

Dalej sa realizovali aj Gpravy ukotvenia jestvujucich vyplni otvorov, ktoré boli v minulosti nespravne
uchytené a nezodpovedali technickym a technologickym predpisom, ktoré su stanovené pre tento typ a rozmer
zasklenych stien. PGvodné kotvenie bolo realizované neodborne a v technicky nedostato¢nom rozsahu.

Naklady z rozpoctu:
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e Zhore uvedeného vyplynula nasledne pozZiadavka na doteplenie vonkajsej konstrukcie doskami
POLYSTYREN 1200 X 500 27,5 kg systému BQMIT hr. 5 cm omietky.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu. Z pohladu aktualnej cenovej Urovne je v poriadku. Prace nebolo mozné predvidat.
Suhlasim

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

3.3.2 Vyjadrenie k ZL €. 44:

Vyrovnanie spevnenej plochy
Cena zmeny: 0,00 € bez DPH

Vyskové nerovnosti na spevnenych plochach od 0 do 50 mm. S dlazbou 8008 x 800 mm nie je mozné
kopirovat terén. Z tohto dévodu je potrebné vykonat tieto prace.

ZL €. 44 je nahradeny vzniknutym rozdielom préc, ktoré neboli vykonané v plnom rozsahu z nakladov
z rozpoctu ZoD — A-03 SO 03 — SPEVNENE PLOCHY — poloZka ¢. 64.

Naklady z rozpoctu:
e Upravy povrchov, podlahy, osadenia — poter spevnenej plochy zo SikaScreed -100 hr. 30 mm,
vyrovnavacia maltova zmes SikaScreed — 100, penertracia podkladu s oCistenim — penetracia
Baumit beton contact v rozsahu 850,0m2.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu. Prace nebolo
mozné predvidat.
Suhlasim.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.
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3.3.3 Vyjadrenie k ZL €. 46:

Podlahové vykurovanie miestnosti 1.34 a 1.33B
Cena zmeny: 13 197,42 € bez DPH

Prace je nevyhnutné vykonat, nakolko stary poter je degradovany a je potrebné zniZit hribku tepelnej
izolacie azrealizovat novy cementovy poter. Na Ziadost investora bude realizovand dodavka a montéaz
podlahového vykurovania miestnosti 1.34 a 1.33B,

® REDMINOTE & Py
MIDUAL CAMER

Naklady z rozpoctu:

e  Ostatné konstrukcie a prace, buranie — buranie podkladov pod dlazby, mazanin, beténov 10,7 03
vratane odvozu a likvidacie sutiny, demontdzZ tepelnej izolacie , demontdZ a montaz KARI rohoze
a betonaz cementového poteru, epoxidovy nater na uzatvaranie vlhkosti so zvyskom az do 6 CM%
v rozsahu 151,6 m2

e Ustredné kurenie — demontaze rozvodného podlahového potrubia

e Ustredné kurenie — podlahové vykurovanie — montdZ prechodiek, rar, chrani¢ky, rozvody
podlahového kurenia, Cistenie potrubia prefukovanim alebo preplachnutim, tlakova skudska
a napustenie a odvzdus$nenie rozdelovacov a s podlahovkou.

e Ustredné vykurovanie — ostatné naklady — dopravné naklady

e Izolacie tepelné, félie — folia podlahového kurenia

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu. Prace nebolo mozZné predvidat.
Suhlasim.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:
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Ano, sthlasim.

3.3.4 Vyjadrenie k ZL ¢. 47:

Vymena armatur na privode v Sachte
Cena zmeny: 880,70 € bez DPH

DemontdZ Cerpadla, diagnostika a vymena komponentu v Sachte dopojenia geotermalneho vrtu je
nevyhnutné vykonat.

Po konzultacii s autorizovanym servisom a obhliadke s technikom bolo zistené, Ze je potrebna demontaz
a diagnostika Cerpadla (premeranie izolacného stavu, kontrola cerpadla mechanickej upchavky, loZisk). Z dévodu
mozného zatopenia ¢erpadla po zaplaveni Ssachty mbze byt poskodeny elektromotor a taktiez aj pri nepouzivani
mézu byt loZiskad a upchavka zaseknuté. AZ po diagnostike ¢erpadla a vymeny mozZnych nahradnych dielov je
mozné pristipit na pozadovanui vymenu komponentu v Sachte. Cenova ponuka za nahradné diely bude
investorovi doplnena po diagnostike cerpadla.

Naklady z rozpoctu:

e Vycerpanie Sachty od vody.

e Demontaz Cerpadla, diagnostika cerpadla — premeranie izolacného stavu, kontrola mechanickej
upchavky, loZisk.

e Vlymena 3$piraly, odtlakovanie po zloZeni

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsihlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu. Prace nebolo mozné predvidat.
Suhlasim.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

3.3.5 Vyjadrenie k ZL €. 48:

Nadvihnutie krovu - podpora tramov T2, T4 a T5
Cena zmeny: 9 930,70 € bez DPH

Pri montazi krovu, a to konkrétne plochej strechy vyhotovenej z drevenych nosnikov BSH vzperadlovej
konstrukcie s ocelovymi nerezovymi tahadlami DETAN, bolo zistené, Ze tiahla zasahuji do podchodnej vysky na
balkéne 2.26 krytej plavarne. Z tohto dévodu bolo potrebné plochu strechu zdvihnit pomocou podpory tradmov
T2, T4 aT5 - konzolou z UPE 160 + platne.

CP obsahuje len strojné nadvihnutie krovu a neobsahuje dalSie stavebné prace. Tie budu doplnené az
po obdrzani podkladu od Investora, GP.
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Naklady z rozpoctu:

DemontdzZ a spatnd montaz krovu plochej strechy — prenajom a obsluha Zeriavu (10 a 11 hodin)
Demontdz viazanych konstrukcii krovu — 6 pracovnikov 10 hodin

MontdzZ viazanych konstrukcii krovu — 6 pracovnikov 11 hodin

Dodavka a montdZ Konzol UPE 160 + platria 40 kg. — 13 ks

Presun hmot

Vyiadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:
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Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny su vsulade s jednotkovymi
sadzbami v pévodnej ZoD. Vzhladom na technologické moznosti a schvalenu dielenskd dokumentaciu, prace boli
nevyhnutne potrebné realizovat.

Sahlasim.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

3.3.6 Vyjadrenie k ZL ¢. 49:

Zabrany na vstupoch toboganov
Cena zmeny: 4 062,55 € bez DPH

Technické prevedenie zdbran na vstupoch toboganov bolo navrhnuté z dovodu bezpecnosti - zamedzeniu padu
z toboganov. Navrh zabradlia bol odsthlaseny GP. Prace je nevyhnutné vykonat.

-

Galandia
Location

Galanta

Ghent
AVA—stav

Froed
Galanta railings (ver. 2)

%,5/ e

2nd level 1st level

Descriion

Naklady z rozpoctu:
e  Montaz zabradli z rirok, s hmotnostou 1 bm zabradlia nad 15 do 25 kg

e Dodavka nerezového zabradlia toboganov, povrchova Uprava 2x 100 pm Temabond ST 300, 1 x 40 um
Temacoat RM 40

e  Presun hmot pre kovové konstrukcie

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsthlaseny v mene investora. Uvedena konstrukcia nie je sucastou
Standardnej dodavky tobogdnov aje samostatnou konstrukciou pozadovanou pre zabezpecenie bezpecnosti
prevadzky.
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Suhlasim

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

3.3.7 Vyjadrenie k ZL ¢. 50:

Elektroinstalacia
Cena zmeny: 34 289,42 € bez DPH

Nakolko sa po¢as mapovania skutkového stavu ELI CCRG Termalneho kupaliska zistili chyby a nedostatky
na elektroinstaldcii, bola vpracovana cenova ponuka na naviac prace, ktoré je potrebné vykonat aby bolo dielo
zrevidovatelné a skolaudovatelné. Prace je nevyhnutné vykonat.

PriLona é.4 - Zistend chyby a potas p
skutkového stavu ELI CCRG- Termalneho kupaliska
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Naklady z rozpoctu:

e Rekonstrukcia rozvadzaca RVO
e Rekonstrukcia rozvadzaca RH

e  Rekonstrukcia rozvadzaca SPZ9
e Rekonstrukcia rozvadzaca SPZ10
e  Rekonstrukcia rozvadzaca RS1
e Rekonstrukcia rozvadzaca RS2

e Rekonstrukcia rozvadzaca Rob

e  Rekonstrukcia rozvadzaca RS3

e Rekonstrukcia rozvadzaca RS3.1
e Rekonstrukcia rozvadzaca RS4

e Rekonstrukcia rozvadzaca RSo

e Rekonstrukcia rozvadzaca Rbs

e Rekonstrukcia rozvadzaca RVOa
e Rekonstrukcia rozvadzaca RS5

e  Rekonstrukcia rozvadzaca RS5.1
e Rekonstrukcia rozvadzaca RC

e  Rekonstrukcia rozvadzaca RS2- Bufet
e Rekonstrukcia rozvadzaca R3 - Bufet
e Obnova kabelaze osvetlenia

e Obnova uzemnenia

o Napdjanie toboganov

Tie mied soies

. ¥ miestnusti £
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(Kable boll trnatend nasledovae dulsich T husav bes ainienia
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Kablowy vived aa reklamng tabult na streche ukontens « keabici, ke nie je dodriang putrebng
1P krytic,

Teugom, tke mie e Specilikované ich nupdjamic

STRANL 25728

e Odborna skuska a odborna prehliadka na exist. Stavebnu elektroinstalaciu okrem technickych rozvodov

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu. Vzhladom na zmenu legislativy a destruktivny zdsah do povodnej instalacie, ktory
vyplynul z potreby sanovania statickych poruch, predmetné prace je nevyhnutné zrealizovat pre uvedenie diela
do bezpecnej prevadzky.

Suhlasim

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:
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Ano, sthlasim.
3.3.8 Vyjadrenie k ZL ¢. 51:

Vymena fasadneho keramického obkladu
Cena zmeny: - 3 541,76 € bez DPH

Na juZznej strane fasady su poskodené dva ks keramického obkladu modrej farby rozmerov 80x80x0,8
cm. Na Ziadost investora a po konzultacii s GP bude odstraneny obklad v dvoch radoch a nahradeny novym
obkladom v modrej farbe rozmerov 60x30x0,8 cm. Prace je nevyhnutné vykonat, tak aby sa esteticky upravila
fasada pri vstupe do Celoro¢ného Termalneho centra Galandia.

Naklady z rozpoctu:
e  (Odstranenie obkladov stien z keramickych obkladaciek a lepidla
e  Potiahnutie vonkajsich podhladov sklotextilnou mriezkou s celoplosnym priteplenim
e Dodavka a montaz / Oprava obkladov stien z obkladaciek keramickych.
e Presun hmot pre obklady.

AE
7 s
} :

FRIATLLLIN i
/’G’.‘EEO\-’Y RESRM
4440

EPLOVACIEHO SYSTEMU

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu.
Suhlasim

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:
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Ano, sthlasim.
3.3.9 Vyjadrenie k ZL ¢. 52:

Odpocet PVC podlahoviny — Reprofilacia toboganovych schodisk
Cena zmeny: 2 622,43 € bez DPH

SO 01_0Odpocet PVC podlahy

Sanacia schodiskovych stupriov podla PD mala spocivat v nalepeni PVC podlahy na schodiskovy stuperi z vrchnej
a spodnej strany a taktieZ na ¢elach schodiskového stupnia. Nakolko toto prevedenie by bolo z technologického
hladiska neefektivne (¢asom by mohlo dochéadzat k odlepeniu PVC podlahoviny zo spodnej strany schodiskového
stupria), pristupilo sa k ndvrhu lepenia PVC podlahy na naslapnu ¢ast a ¢ela schodiskového stupria. Zvysna plocha
stupna bude reprofilovana.

SO 02_Reprofilacia toboganovych schodisk

Z dovodu degradacie betonu schodiskovych stupriov zo spodnej strany tocitého schodiska toboganovej veze a
obnaZenej vystuZze, je potrebna reprofilacia schodiskovych stupriov. Reprofilacia pozostava z odstraneniu
degradovaného betdnu, ocisteniu povrchu, nanesenie kontaktného mostika a nateru vystuze proti korozii.
Nasledné nanesenie reprofilacnj malty, omietky a akrylatovej farby. Akrylatova farba bude nanesend aj na
stredovy stip schodiska toboganovej veze.

Prace je nevyhnutné vykonat,

Naklady z rozpoctu:
e Odpocet — PVC podlahy
o Podlahy povlakové — dodavka a montaz /lepenie povlakovych podlah, presun hmét.
e Reprofilacia schodisk toboganovej veze
o Upravy povrchov —priprava vnitorného podkladu stropov na beténové podklady, vyspravenie
betdnovych schodiskovych stupriov a podest rychlo tuhntcim reprofilaénym polymérom hr. 10
mm, vnutorna omietka stien jemna vapenna stukova hr. 3 mm
o Ostatné konstrukcie a prdce — buranie — otl¢enie alebo osekanie vrstiev degradovaného
beténu, ocistenie povrchu vystuze od kordzie.
o Presun hmot a priplatok za zvacseny objem hmot.
o Podlahy povlakové — lepenie podlahovych list na vrchnej a spodnej strane stupna vratane
dodavky hlinikovych list na vrchnl a spodnu stranu stupna, protiSmykovej PVC podlahoviny.
o Malby — odstranenie malieb oSkrabanim, penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych
podkladov, malby akrylatové ténované a dvojnasobné, ruc¢ne nanasané.
o Natery — natery kovovych stavebnych konstrukcii antikoréznou farbou.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsihlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu. Z pohladu bezpeénosti, prace potrebné zrealizovat.
Suhlasim.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

3.3.10 Vyjadrenie k ZL ¢. 53:

Sandcia schodiska bazénovej haly
Cena zmeny: 4 896,07 € bez DPH

Nakolko naslapna vrstva schodiska balkdna ozn. 2.26 nie je v dobrom technickom stave, je potrebné
start PVC podlahu odstréanit a nahradit novou. Prace je nevyhnutné vykonat z dévodu zlého technického stavu
jestvujucej PVC podlahoviny ako povrchovej Upravy stupnov.

Naklady z rozpoctu:

e Podlahy povlakové — odstranenie povodnych povlakovych vrstiev podlah , vratane odvozu, Cistenie,
tmelenie, stierkovanie vyrovndvacim tmelom. Priprava podkladu prebridsenim betonu ruénym elektr.
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Naradim, vyrovnanie podkladu a penetrovanie podkladu pred kladenim, dodavka protiSmykovej PVC
podlahy a montaz / lepenie na schodiskové stupne, dodavka vrchnej a spodnej hlinikovej listy a lepenie
na vrchnu a spodnu stranu stupna a presun hmot.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu.
Suhlasim

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
3.3.11 Vyjadrenie k ZL ¢. 55:

Detaily
Cena zmeny: 3 096,33 € bez DPH

V désledku nadvihnutia krovu (ZL €. 48) doslo k naviac pracam - murovanie a vyspravenie vnitornych
stien omietkou, zhotovenie predsadenej steny s SDK s tepelnou izoldciou a parozdbranou.
TaktieZ bola realizovand kapotaz SDK potrubia pod schodiskom v bazénovej hale, vyhotovenie beténovej
mazaniny pod schodiskom bazénovej haly z dovodu vyrovnania vyskového rozdielu podlahy.
Na celd schodiskovych stupriov schodiska v bazénovej hale bolo potrebné namotavat Tl z EPS hr. 20 mm. Po
demontazi pdvodnej PVC podlahoviny bolo zistené, Ze naslapna ¢ast schodiskového stupfia je vysadend o 2 cm.
Nakolko by nebolo mozné dodrzat technologicky postup sanacie schodiska (ZL. ¢. 53) lepenia PVC podlahoviny a
vyhotovenia listy, bolo potrebné namontovat Tl z dévodu zrovnania hran schodiskovych stupriov.. Prace je
nevyhnutné vykonat z dévodu zlého technického stavu jestvujicej PVC podlahoviny ako povrchovej tGpravy
stupnov.

Naklady z rozpoctu:

e Zvislé a kompletné konstrukcie — murivo nosné z tvarnic YTONG, vratane pojazdného leSenia

e Upravy povrchov, podlahy, osadenie — potiahnutie vnudtornych stien sklotextilnou mriezkou
s celoploSnym prilepenim, vnitorné omietky stien jemné vapenné stukové, mazanina z betdnu prostého
s tep. izolaciou doskami EPS hr. 100 mm na dodavky a montdZe zateplenie podlah pod schodiskom
bazénovej haly.

e Kapotaz SDK, parozabrany — zhotovenie parozdbrany na baze PO — modifikovany PE, predsadenej SDK
steny KNAUF hr. 42,5 mm a kapotaz potrubia pod schodiskom.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Zmenovy list je skontrolovany, odsuhlaseny v mene investora. Ceny boli skontrolované a neprekracuju
smerné ceny z Cenekonu. Prace nadvazujuce na ZL 48
Suhlasim

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.
3.3.12 Harmonogram vystavby:

Harmonogram vystavby odsuhlaseny Dodatkom €. 3 k ZoD sa uvedenymi zmenovymi listami nemeni.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo a poskytnut vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy (najma jej ¢lanku
IV) najneskor v celkovej lehote 285 kalendarnych dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy (v sulade s prilohou
Dodatku ¢. 3 kZoD - HGM stavebnych prac 06_09_2021 s akceptovanim casového dopadu odsuhlasenych
zmenovych listov a popisom).

Zhotovitel je zéroven povinny plnit si svoje povinnosti v silade s Planom vykonania Diela a dodrziavat najm3
v iom dohodnuty ¢asovy harmonogram realizacie Diela.

4. Galandia spol. s.r.o.

4.1 Zmenové listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia — sanacia” - Dodatok ¢. 1 k zmluve o dielo zo dria 25.11.2020,
Objednavatel: Galandia spol. sr.o.

PRIRADENIE Dodatok

k ZoD ¢.1

Cislo

zmenového ROZPOCET | TERMIN | PRIPOCET

listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
ZoD Zmluva o dielo 802076,02 129 dni 0

Odpocet buracich prac - vyburanie dlazby v Odpocet buracich

ZL3 bazénovej hale -1323,47 0 -1323,47 prac
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Naviac prace (ukladanie skridle, prevozv VyZiadané prace
ZL4 ramci stavby, uloZenie odpadu) 5 080,76 0 5 080,76 od investora

Naviac materidl dlazby (ext. a int. Dlazba + Poziadavka
ZL5 10 m2 do rezervy) 4 992,43 0 4 992,43 investora

Suma bez DPH (EUR) 810 825,74 8 749,72

DPH (%) 20,00 20,00

Suma DPH (EUR) 162 165,15 1749,94

Celkova suma s DPH (EUR) 972 990,89 10 499,66

Pocet dni naviac prac zo ZLk D ¢. 1 k ZoD 36 dni

Celkovy pocet dni naviac prac 165 dni

4.1.1 Vyjadrenie k ZL €. 3:

Odpocet buracich prac — dlazba.

Cena zmeny: -1 323,47 € bez DPH

Na zadklade poziadavky konatela Galandia spol. s.r.o uvedené prace sa nebudl realizovat a budu
odpocitané od celkovych nakladov stavby. Odpocet buracich prac zo ZoD nema dopad na termin.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
4.1. 2 Vyjadrenie k ZL €. 4

Naviac prace (ukladanie skridly, prevoz v ramci stavby, uloZenie odpadu)
Cena zmeny: 5 080,76 € bez DPH

Na zaklade poZiadavky konatela Galandia spol. s.r.o sa stresna krytina pouZije na dalSie vyuZitie pri
rozSirovani dalSich objektov TC Galandia. Uvedené naviac prace nemaju podstatny vplyv na termin realizacie.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
4.1.3 Vyjadrenie k ZL €. 5:

Naviac material (exteriérova a interiérova dlazba) podla poziadavky objednavatela Galandia spol. s.r.o.
Cena zmeny: 4 992,43 € bez DPH/ navysenie ceny po napoéitani naviac materialu/

PozZiadavka konatela TC Galandia na zakupenie naviac 10 % vonkajsej a vnutornej dlazby oproti
rozpocCtu z dévodu dalsich pripadnych oprdv po spusteni prevadzky. Uvedené naviac prace nemaju podstatny

vplyv na termin realizacie.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.
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Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

4.2 Zmenove listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia — sanacia” - Dodatok ¢. 2 k zmluve o dielo zo dria 25.11.2020,
Objednavatel: Galandia spol. sr.o.

PRIRADENIE Dodato
k ZoD kc.2
Cislo
zmenového ROZPOCET | TERMIN | PRIPOCET
listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
ZoD Zmluva o dielo 802076,02 129 dni 0
Dodatok ¢. 1 | Dodatok €. 1 Zmluva o dielo 8 749,72 36 dni 0,00
Dodavka obkladov a dlaZieb 2.NP Naviac vyziadana
ZL 8 (balkdn/sprchy/WC) 19978,31 48 19978,31 dodavka
Odpocet 1PP - chodba, socialne Nerealizované prace
ZL10 zariadenia, Satne -12553,86 0 -12553,86 | rozhodnutim investora
Elektroinstalacia TC- odpojenie a
vyprazdnenie rozvadzaca, Oznacenie a zakreslenie
ZL11 vypracovanie PD skut. vyhotovenia EL, 40 360,00 0 40360 EL k prevadzke stavby
odpojenie a znovu pripojenie
rozvadzacov DTB, DTVS v strojovni
Naviac montdz dlazby a obkladov A01 Naviac vyZiadana
ZL 12 SO 01 - bazénova hala 26144,00 0 26144,00 monté?
Uprava povrchu v miestnostiach 1.34 Posiadavka investora
ZL 16 al.33B 8740,47 0 8740,47 Galandia spol.
3 Prace vyplynuli z
Uprava sokla DS1 aDS2, buranie DT pévodného stavu
ZL 20 podla poZiadavky GP 968,06 0 968,06 stavby - poZiadavka GP
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A-03 - SO 03 - Brusenie plochy okolo

Prace vyplynuli z jest.

4.2.1 Vyjadrenie k ZL €. 8:

Dodavka obkladov a dlaZieb 2 NP (balkény/sprchy, WC)

Dodavka obkladov a dlazby — balkény/sprchy/WC
Cena zmeny: 19 978,31 € bez DPH

ZL 32 bazénu 806,00 0 806,00 stavu podkladu
Naviac vyZiadana
montdz, buranie

Brusenie a buracie prace v 2.np - podkladov pod obklady,

ZL 33 balkén a satne 5314,54 0 5314,54 brisenie

Prace vyplynuli z jest.
ZL 35 Vypln okolo bazénov 7702,87 0 7702,87 stavu podkladu
Préace vyplynuli z pov.
stavu rozvodov -
i} potreba prispdsobit sa

ZL 36 A-01 SO 01 Montaz UK strojovne 12513,21 0 12513,21 | technoldgii

Préace vyplynuli z pov.
Stavu rozvodov -
potreba prispdsobit sa

ZL 37 A-01 SO 01 Montdaz VZT strojovne 7 245,28 0 7 245,28 | technolégii

Préace vyplynuli z pov.
stavu rozvodov -
A-01 SO 01 Natlakovanie a potreba pre spustenie
ZL 38 preplachnutie rozvodov UK 2981,39 0 2 981,39 | technoldgii
Prace vyplynuli z
Rozsirenie spevnenej plochy A-03 SO poziadavky konatela
ZL 39 03 39217,89 0 39 217,89 | spolognosti
Préace vyplynuli z
odpocet vydavkov z Detského spray poziadavky konatela
parku -1454,83 0 -1454,83 | spolo¢nosti
Préace vyplynuli z pov.
stavu rozvodov -
A-01 SO 01 Vodotesna podlaha potreba odizolovania
ZL 40 miestnosti 2.27 - kotolfa 6 952,30 0 6 952,30 | kondenzu VZT
Suma bez DPH (EUR) 975 744,37 164 918,63
DPH (%) 20,00 20,00
Suma DPH (EUR) 195 148,87 32 983,73
Celkova suma s DPH (EUR) 1170 893,24 197 902,36
Pocet dni naviac praczoZLk D ¢. 2 k
ZoD 120 dni
Celkovy pocet dni naviac prac 285 dni

Prace na Ziadost p. Ing. Zoltan Szelle. Naviac vyZiadana dodavka materialu ma vplyv na realizaciu 48

dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

4.2.2 Vyjadrenie k ZL ¢. 10:

Odpocet 1PP — chodba, socidlne zariadenia, Satne

Prace na Ziadost investora nebudu realizované. Vlastna stavba.
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Cena zmeny: - 12 553,86 € bez DPH (Odpocet z ZoD)

Ostatné prace — buranie, Izolacie proti vode avlhkosti, podlahy z dlazdic . Nerealizované prace
rozhodnutim stavebnika. ODPOCET zo ZoD. Tento ZL nemd podstatny vplyv na termin realizacie.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

4.2.3 Vyjadrenie k ZL ¢. 11

Elektroinstalacia TC Galandia: Odpojenie a vyprazdnenie rozvadzaca RSsb
Vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia ELI
Odpojenie a znovu zapojenie rozvadzacov DTB, DTVS v strojovni

Odpojenie a vyprazdnenie rozvadzaca RSsb

Prace na Ziadost investora nebudu realizované. Vlastna stavba.

Cena zmeny: 240,00 € bez DPH

V minulosti rekonstruovanej casti ,sauny“ nie je zabezpecené dostatocné krytie rozvadzaca, co mohlo
mat za nasledok uraz elektrickym pradom — rozpor s legislativou. Okrem rozvddzaéa v saunovom priestore,
nesplfia podmienky na uZivanie ani cely priestor sauny (nedostatoéné odvetranie, nezabezpecend poZiarna
bezpecnost...). Nie je predmetom rieSenia PD

Priestor nie je predmetom tejto vystavby. Do porucujem prehodnotenie z pohladu budticej prevadzky
— v ramci celkového opitovného spustenia prevadzky je nutné splnenie platnych predpisov, dokladovat silad
sucasného jestvujuceho stavu s platnou legislativou — prepocet planovanych navstevnikov, kapacita
odvetrania, posudenie protipoziarneho rieSenia — hasiace pristroje, potreba poZiarnej vody, zabezpecenie
unikovych ciest. Kolaudacia a uvedenie stavby do prevadzky pojde komplexne.

Nutné odpojenie rozvadzaca RSsb v priestore sauny. Rozvadzac je nevhodne umiestneny vo vihkom
prostredi, skrinka je z dreva — ohrozuje stavbu, porusené predpisy z hladiska BOZP a elektroinstalacie. Nutné
prace.

Vyvolané prace z technologického hl'adiska realizacie.

Zmapovanie skutkového stavu

Cena zmeny: 13 825,00 € bez DPH
Premeranie a oznacenie kablov

Cena zmeny: 4 675,00 € bez DPH
Zakreslenie jednopélovych schém rozvadzacov

Cena zmeny: 4 750,00 € bez DPH
Zakreslenie skutkového stavu ELI objektu

Cena zmeny: 7 750,00 € bez DPH

Odpojenie a znovu pripojenie rozvadzacov DTB, DTVS
Cena zmeny: 9 120,00 € bez DPH
V elektrickych rozvadzacoch nie su dostupné schémy rozvddzacov, ¢o je predpokladom vykonu revizie.

ZnaCenie kablov je nedostatocné alebo Ziadne. Stavebny dozor Ing. Orfanusova vzniesol poZiadavku na
doplnenie.
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P6vodna dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby nebola dochovana a dorucena zhotovitelovi.
V sulade s dohodnutym postupom z Kontrolnych dni bolo zabezpecené dodatocné dohladanie aspon Reviznych
sprav, ktoré su spristupnené dodavatelovi.

Ku kolaudacii a kontrole z hladiska Technickej inSpekcie ako aj samotnej prevadzke je nutné zistit
skutolny stav elektroinstaldcie, doplnit novou, ktora bude realizovana v zmysle platnej legislativy a STN.

Poziadavka na zabezpecenie hore uvedenych vykonov nie je zohladnena v projektovom navrhu a ani
rozpocte stavby. V PD nie je rieSenie celej stavby, bola navrhnuta iba mald zmena v bazénovej hale.
Zhotovitelom resp. stavebnikom ur¢enym inym dodavatelom je nutné zhotovenie revizie pévodného stavu
elektroinstaldcie. Po urceni je nutné porovnat projektovy stav so skutoénym stavom a je nutné revidovat
projektovi dokumentaciu, resp. ju opatovne potvrdit. Predpokladané je tu navySenie nakladov stavby
a predizenie terminu realizicie tejto profesie, vzhladom na potrebu su¢asného prestudovania dostupnych
dokladov a potrebu lokalizacie / detekcie jednotlivych rozvodov digitdlnymi pristrojmi v stavebnych
konstrukciach.

Pre potrebu kolaudacie a uvedenia stavby do prevadzky je nevyhnutné mat reviziu elektro pre celd
stavbu. Nedochovanim sa PD povodného skutocného vyhotovenia stavby aabsencia schém v rozvodnych
skrinkach neumoZriuje vyhotovenie reviznych sprav v su¢asnom stave. Stavba tak nespifia v stcasnosti platnu
legislativu a STN. Zmapovanie a zakreslenie skuto¢ného stavu je podmienkou na vykonanie skusok ateda
ziskanie revizie k u kolaudacnému konaniu a ziskaniu nutnych vyjadreni z Technickej inSpekcie, InSpektoratu
prace, HaZZ a Stavebného Uradu. Nevyhnuté prace, ktoré je nutné zrealizovat maju podstatny vplyv na termin
realizacie v trvani 87 dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, stihlasim, skoordinovat existujtice revizne spravy s novymi.

4.2.4 Vyjadrenie k ZL ¢. 12:
Prace spojené s pokladkou dlazby a obkladov A01 SO_01.

Cena zmeny: 26 144,00 € bez DPH

Prace je nevyhnutné vykonat pri realizacii dlazby v objekte AO1 SO_01. GP pri projekénych pracach
predpokladal, Ze boli dodrzané vsetky technologické postupy. Zhotovitel po odkryti zistil, Ze chyba tesnenie okolo
bazénov, ktoré je potrebné doplnit. Disproporcia vo VV, RPD a skutoénost bm dilatéacii, vo VV neboli zahrnuté
miestnosti ¢ 1.37 (veZa), 1.39 priestor okolo bazéna pod schodmi (muriky). Vo VV absentuje dilatacna Spara okolo
VZT strbiny, vysekanie drazky pre povrazec (napojenie HI), pri vyrovnani podkladu bolo uvazované s nivela¢nou
vrstvou, bez zapocitania poloZiek vyburanie a zrovnanie exteriérovych schodov.
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Jedna sa o prace na Bazénovej hale: zhotovenie a dodavka silikdnove] dilatacie, dilatacnych profilov,
izolacnych pasok, silikénového vytmelenia a povrazcov. Dalej sa jednd o spadovanie mozaiky pri sprche
s pouzitim flexibilného lepidla.

Dalej naklady zahrfiuji dodavku a zhotovenie Vonkajéej plochy v rozmedzi Uprav schodovych list
a montaZz schodov /poskodené vstupné schody a rampy vratane vyrovnania podkladu pod dlazbu vyrovnavacou
maltou, dodavky a osadenia prislusenstva Sparovacej hmoty a ukoncenie dlazby s okapovou listou. Uvedené
doplnenie predmetu dodavky nema podstatny vplav na termin realizacie.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Suhlasim

4.2.5 Vyjadrenie k ZL ¢. 16:

Uprava povrchov v miestnostiach ¢. 1.34 a 1.33B
Cena zmeny: 8 740,047 € bez DPH

Tieto prace je nevyhnutné vykonat vzhladom na skutoénost, Ze existujuci podklad je nesudrzny, su
odhalené vedenia podlahového vykurovania, ktoré nemaju potrebnu kryciu vysku.

V radmci realizacie po zisteni nevhodného Technického stavu podkladu boli zrealizované Skusky pevnosti
podkladu v tahu a odtrhova skiska — HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.0. . Pozadovana hodnota podkladu ma byt
min 1,0 N/mm?. Meranie na podlahe pri teplote vzduchu a podkladu 12 °C ukazalo vyslednd hodnotu 0,53
N/mm?2.

Na zakalde odtrhovej skusky bol doporuceny a schvaleny postup na spevnenie podkladu:
e  QOdstranenie nesudrzného poteru

e  Preskimanie okruhov a oprava resp. Uprav jestvujiceho podlahového vykurovania
e Vytvorenie nového poteru s Ceresit CN 83

e Vytvorenie, dodrzanie obvodovych dilatacii ako aj dilatdcii v ploche.

Naklady rozpoctu pozostavaju z prac:
e Upravy povrchov, podlahy a osadenie st v rozsahu podla skutkového stavu: Buranie podkladov
pod dlazby, odvoz sutiny na skladku, Oprava podkladu a izolacia Ceresit CN 83.
e Upravy Ustredného kdrenia — armatur: natlakovanie rozdefovaca podlahového kurenia
vymenu gulového ventilu, fitingov, tlakomeru, tesniaceho materialu a dopravnych ndkladov.
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e Ustredné kurenie — oprava podlahového kurenia: preskimanie okruhov a zistenie v ktorom
okruhu unikd voda. Oprava podlahového kurenia a Uniku vody, natlakovanie rozdelovaca
a dopravné naklady.
Riesenie existujuceho stavu ma za nasledok pozastavenie pric do vyrieSenia/navrhu a odsuhlasenia realizacie.
Predpoklad 30 dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

4.2.6 Vyjadrenie k ZL ¢. 20:

Uprava sokla D1 a D2, buranie DT — beténovych tvarnic primurovky.
Cena zmeny: 968,06 € bez DPH/ navy$enie ceny po napoéitani naviac materialu/

Prace je nevyhnutné vykonat, nakolko pri realizacii bola zistena (odhalena) primurovka z DT, ktoru je
potrebné vyburat. Pri vypracovavani PD na zdklade podkladov pévodnej PD tato primurovka sa v PD
nenachadzala.

Z dévodu izolacie spodnej stavby bolo nevyhnutné tato primurovku odstrénit a zabezpedit tak prilnavost
izolacie. Jedna sa o buracie prace a odvoz a likvidacia sutiny na skladku. Prace spOsobili predlzenie o5 dni
realizacie.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

4.2.7 Vyjadrenie k ZL ¢. 32:
Brusenie beténu — vonkajsi bazén

Cena zmeny: 806,00 € bez DPH

54



Z dévodu nerovnakej vysky podkladného betdnu je nevyhnutné nerovnosti zbrusit a zabezpedit
potrebnu kvalitu podkladu (brisenie a frézovanie betonu do 25mm vrdtane spotreby Hilti kotucov). Prace
realizované v trvani 3 dni naviac oproti HMG .

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

4.2.8 Vyjadrenie k ZL €. 33:
Brusenie a buracie prace v 2.np — balkdny a Satne.

Cena zmeny: 5314,54 € bez DPH

Tuto poZiadavku zadal konatel Galandia, s.r.o., nakolko v hore uvedenych priestoroch boli v zlom
technickom stave pbvodné dlazby a obklady, ktoré sa museli odstranit. Pre spdtnu naslednd opravu je
nevyhnutné zrealizovat Upravu podkladov. Naviac praca spdsobila prediZenie prac o 12 dni.

Naklady rozpoctu pozostdvaju z prac:

e  Ostatné konstrukcie a prace — budranie: Buranie dlazieb a keramickych obkladov, brusenie
existujucich beténovych podldh do hibky 4 mm, zvisla doprava a odvoz a likvidacia sutiny na

skladku

e  Frézovanie betdnu pod sprchy 10mm — pre zabezpecenie dostato¢ného spadu pre odvodnenie
plochy spfch

e Zdravotechnika — zariadovacie predmety: Demontdaz zachodov, umyvadiel, batérii, deliacich
WC stienok

& Konstrukcie — drevostavby: DemontaZ dosiek sadrokartonovej priecky.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.
4.2.9 Vyjadrenie k ZL €. 35:

Vypln okolo bazénov.
Cena zmeny: 7 702,87 € bez DPH

Jedna sa o Upravu prepojenia dlazby a okraja bazénu, ktoré maju podstatné vyskové nerovnosti. Horna
hrana existujucej dlazby okolo bazénov je occa 30 mm vyssie voci rostniciam. Vzhfadom na to sa upravil
kladadsky plan dlazby ako aj detail napojenia dlazby na roStnice. Je nutné zrealizovat novu dilataciu spoja
ukoncenia bazénov a povrchovej vrstvy podlah. Povodna realizacia stavby neriesila Ziadne izolacie podlah,
napojeni na bazény a pod. Zmena sa vykonava na podnet objednavatela (Galandia spol. s.r.o.).
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Naklady rozpoctu pozostavaju z prac:

Vypln okolo bazénov — nater Sika — pevnostny mostik , nater Monotop, Sika Monotop na
opravu nosnych betdnovych konstrukcii, epoxidové podkladné Sikafloor, uzatvaracie PUR
hdzZevnato - elastické, vyplnenie Strbiny Monotop , tmely, okrajové dilatacné pasky na
oddelenie poterov od stenovych konstrukcii, hlboko penetracné natery Sika, univerzalne
penetracné natery pod pastézne omietky, podkladné natery pre povrchovu uUpravu Sika,
kremicity piesok na zasypy.

Existujluci stav ma do vyrieSenia, navrhu a odsuhlasenia realizacie za nasledok pozastavenia prac v rozsahu

trvania 21 dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

4.2.10 Vyjadrenie k ZL ¢. 36:

A-01 — SO 01 — Montaz UK strojovne.

Cena zmeny: 12 513,21 € bez DPH

Nakolko z dévodu sanacie stropu uhlikovymi lamelami bola potrebna demontaz UK v strojovni,
predmetom tohto zmenového listu su prace potrebné pre opdtovnu montaz potrubi UK a nového potrubia
s dodavkou a montdzou zdvazného systému a izolacia potrubi.

Prace teda priamo nadvéazuju na ZL €.9. Pre spominanu nutnost zosilnenia stropnej dosky, navrhnute;j
v RPD uhlikovymi lamelami, strop nad 1NP m.¢.1.22, bolo nutné zdemontovat vietky rozvody UK (ZL €.9),
nasledne bolo potrebné vietky rozvody UK dat do pévodného stavu.

Naklady rozpoctu pozostavaju z prac:

Izolacie tepelné: Montaz tepelnej izolacie PE na potrubia, doplnkovy material (lepidl3, pasky,
spony, plosna izolacia)

UK aZTl: Dodavka a montaz zdvesného systému pre potrubia UK, montdz potrubnych
systémov pre rozvody UK, ostatny neSpecifikovany materidl na spojenie rozvodov. Napustenie
a odvzdusnenie systému rozvodu UK a ZTIl vodou., tlakové skusky usekov rozvodov UK a ZTlI,
drobny doplnkovy material.

Ustredné kirenie — armatury: le$enie, dopravné naklady

Existujlci stav ma do vyrieSenia a odsuhlasenia realizacie za nasledok pozastavenia prac v rozsahu trvania 14 dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.
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Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Suhlasim
4.2.11 Vyjadrenie k ZL ¢. 37:

A-01 - SO 01 — Montaz VZT strojovne.
Cena zmeny: 7 245,28 € bez DPH

Nakolko z dovodu sanacie stropu uhlikovymi lamelami bola potrebna demontaz VZT v strojovni,
predmetom tohto zmenového listu su prace potrebné pre opatovnu montdz potrubi VZT a odvodu VZT jednotky
do systému s dodavkou a montazou zavesného systému a izolacia potrubi.

Naklady rozpocCtu pozostavaju z prac:
e |zolacie tepelné: Izolovanie poskodenych potrubi a spojov na potrubiach VZT izolaciou s ALS
povrchom, doplnkovy material pre izolovanie (pasky, lepidlo, plosna izolacia, spony).
e VZT: Dodavka a montaz zdvesného systému pre v potrubia VZT privodu a odvodu s VZT
jednotky do systému, drobny pomocny material (Sréby, skrutky, félie atd'.).
e VedlajSie rozpoctové naklady: lesenie, dopravné naklady.
Existujlci stav ma do vyrieSenia a odsuhlasenia realizacie za nasledok pozastavenia prac v rozsahu trvania 10 dni.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Suhlasim.
4.2.12 Vyjadrenie k ZL ¢. 38:

Natlakovanie a preplachnutie rozvodov UK
Cena zmeny: 2 981,39 € bez DPH

Jednd sa o prace spojené s natlakovanim a preplachnutim rozvodov UK. Tieto prace su potrebné vykonat
vzhlfadom na bezproblémovy chod vykurovacej sustavy.

Pri realizacii prac na revitalizacii tepla a demontdzZi jestvujucich potrubi, bolo zistené, Ze rozvody
podlahového kurenia st zna¢ne zanesené a je nutné ich pred dalSimi pracami preplachnut a natlakovat (preverit
tesnost), aby sme nasledne eliminovali moZné gkody na novo zriadenych TC.

Naklady rozpoctu pozostavaju z prac:

e Natlakovanie rozvodov UK po sanacii rozvodov:
o UK - natlakovanie rozdelovacov podlahového kurenia, doddvka a montaz
gulového ventilu, fitingov, tlakomeru, tesniaceho materialu
o Ustredné kurenie — armatury — dopravné naklady
e Preplach rozvodov podlahového kurenia:
o UK — preplach rozvodov podlahového kurenia vodou a prostriedkom Rems
cleanH1 so strojom REMS Multi Push, drobny pomocny material
o Ustredné kurenie — armatury — dopravné néaklady
Horeuvedené prace maju za nasledok predizenie terminu o 2 dni.
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ho dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
4.2.13 Vyjadrenie k ZL €. 40:

Vode odolna podlaha miestnosti 2.27 — kotolia.

Jedna sa o prace , ktoré je nevyhnutné zrealizovat z dévodu chybnej realizécie skladby podlahy a jej
odvodnenia v minulom obdobi. Aktualny stav spésobuje zatekanie do miestnosti na nizSom podlazi a dochadza
k poskodzovaniu stavebnych konstrukcii , ¢o ma za nasledok ovplyviiovanie Zivotnosti stavebnych konstrukcii
a prevadzkovy komfort. Realizaciou tychto prac dochadza k navySeniu poctu dni v samotnej realizacii dielao o 9
dni.

Cena zmeny: 6 952,30 € bez DPH

4.2.14 Vyjadrenie k ZL ¢. 39:

ROZSIRENIE SPEVNENEJ PLOCHY A-03 — SO 03
Cena zmeny: 39 217,89 € bez DPH

Na poziadavku investora (Galandia spol. s.r.o.) bol vypracovany zmenovy list na stavebné prace suvisiace
s vybudovanim a rozsirenim spevnenej plochy. Jedna sa o zemné prace, zakladanie, vybudovanie podkladu pre
rozsirenie spevnenej plochy, kladacské prace.

Rozsirenie terasy - podrobnosti vid. Sihrnna technickd sprava a vykresova dokumentacia (RTL Invest
Slovakia spol. s r.o. v zastlpeni Ing. Peter Astary):

SO 01 Rozsirenie terasy:

Stavebno - technické rieSenie Vonkajsia spevnend plocha 65,28 m2 - ABW Imperial 800/800/53
striebornd + zvisla ¢ast okolo celej zvyéenej spevnenej plochy di. 32 m” v= 0,65m , 40 ks, grafitova ABW Imperial
400/8001/50. Na existujucu beténovi spevnenu plochu sa osadi do lepidla Schonox Q12 velkoformatova dlazba
ABW Imperial o rozmeroch 800/800/53mm v odtieni striebornd. Najskor sa, ale beténova plocha vyspravi — zaleju
sa ryhy a plocha sa prebrusi do spadu -0,1m v zmysle dokumentacie. Zboku vonkajsej terasy sa osadi taktiez tato
dlazba ale rozmerov 800/400/50 v odtieni grafitova so zabeténovanim spodku na vysku 100mm. Na okraji
spevnenej plochy sa osadia beténové kvetinace rozmerov 1000/400/600mm 55ks.

Plocha je navrhnuta s protiSmykovym povrchom. Bude vyspadovana do stredu, kde bude stavbou umiestneny
Zlab. Odtok bude zausteny do akumulacnej nadrZe. Naviac prace sposobili pozastavenie prac v suvislosti
z nadvéazujlcimi plochami realizovanymi v zmysle zadania o 21 dni.
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Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

4.2.15 Harmonogram stavby:
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Vzhladom k horeuvedenym skutocnostiam a jednotlivym terminovym dopadom k predmetnym cinnostiam ,
ktoré su obsahom jednotlivych zmenovych listov konstatujeme , Ze napriek poskytnutej maximalnej sucinnosti
a technickej podpore oboch zmluvnych stran, nie je mozné koordinovane pokracovat v stavebnych préacach
v zmysle HMG.

Hlavnym obmedzujicim faktorom je konstrukény a staticky stav monolitickych Zelezobeténovych konstrukcii.
Zabezpeclenie sandcie a statiky tychto monolitickych konstrukcii na podklade obdrzanej dokumentacie, je
z ¢asového hladiska najpodstatnejsim prvkom ovplyvriujicim nadvaznost jednotlivych stavebnych prac.

Po realizacii samotnej sanacie konstrukénych prvkov a po technologickom nadobudnuti pozadovanych
parametrov je moziné pokracovat v stavebnych pracach na drevenych prvkoch krovu a realizacii skladby
stresnych vrstiev atym aj zabezpecenie tesnosti stavby. Medzitym po rektifikacii a definitivnom ukotveni
dreveného krovu je nutné demontovat existujici ZB prievlak, ktory svojou polohou a osadenim v minulosti
ohrozoval prevadzkovu ¢innost a navstevnikov TC Galandia. Samozrejme je nutné zabezpecit nové prekotvenie
zasklenych stien, ktoré bolo v minulosti realizované nedostatocne a neodborne vzhlfadom na ich rozmer. Az
nasledne je z hladiska BOZP(prace by sa nemali vzajomne ovplyviiovat tak, aby jedna cinnost avykon
neohrozoval druhi) mozné pokracovat v pripravnych pracach a na samotnej pokladke dlazby v bazénovej hale,
dokonceni sadrokarténovych konstrukcii, osadeni okien v krove, dokonceni vzduchotechniky , elektroinstaldcie,
finalizacii malieb a naterov.

Dal$im prvkom &innosti , ktory z hladiska dokoncenia prac a odovzdania diela, znaénym spésobom obmedzil
plynuly chod prac aich finalizaciu , je absencia projektu skutoéného prevedenia elektroinstalacie, chybajice
elektro schémy vo funkénych rozvadzacoch. Zabezpelenie dokumentacie skutocného vyhotovenia
elektroinstalacie je vychodiskovym podkladom pre doplnenie zmluvnych Casti elektro a kompletné sfunkénenie
prevadzky objektu. Od tejto Casti dokumentdcie sa odvijaju aj prevadzkové subory podliehajice Technickej
inSpekcii a v konecnom dosledku pri kolaudacii aj kontrole IBP, hygieny a HaZZ.

4.3 Zmenove listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia — sanacia” - Dodatok ¢. 3 k zmluve o dielo zo dria 25.11.2020,
Objednavatel: Galandia spol. sr.o.

PRIRADENIE

k ZoD

Galandia spol.

sr.o. * Zmluvna fakturacia bez DPH
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Cislo zmen. ROZPOCET | TERMIN | PRIPOCET
listu Ndazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
Zmluva o dielo
ZoD ¥ , TC GALANDIA —sanacia” 802 076,02 € | 129 dni 0,00 €
ZL z Dodatku €. 1
D.& 1kZoD * | TC GALANDIA — sanacia” 8749,72€ | 36dni 0,00 €
ZL z Dodatku €. 2
D.& 2kzoD * , TC GALANDIA — sanacia“ 164 918,63 € | 120 dni 0,00 €
ZL z Dodatku €. 3:
D.& 3kZoD * | TC GALANDIA — sanécia“
Prace vyplynuli
z pévodného
zL42* A-03 SO 03 — Strbinovy 7lab 57 04 1623,59 € 5 dni 1 623,59 € | technického stavu stavby
Prace vyplynuli
A-01 SO 01 - Vymena zasklenia vyplni z pévodného
ZL43 * otvorov 463,69 € 0 dni 463,69 € | technického stavu stavby
Prace vyplynuli
A-01 SO 01 — Vymena filtrov na privod z pévodného
zL45* geotermalnej vody 1439,72€ 0 dni 1439,72 € | technického stavu stavby
Suma bez DPH (EUR) * 979 271,37 € 3527,00 €
DPH (%) 0% 0%
Suma DPH (EUR) 0,00 € 0,00 €
Celkova fakturovana suma (EUR) * 979 271,37 € 3527,00 €
Pocet dni naviac prdczoZLk D ¢. 3 k
ZoD 0 dni
Celkovy pocet dni naviac prac 285 dni

* Suma bez DPH

4.3.1 Vyjadrenie k ZL ¢. 42:

Naviac prace — A-03 — SO 03 — Strbinovy zl'ab $Z 04
Cena zmeny: 1623,59 € bez DPH

Na objekte So 03 — spevnené plochy v mieste pod toboganmi je nutné vytvorit jeden $trbinovy ilab (57
04) v dizke 9,5 m z dévodu odvodnenia predmetnej spevnenej plochy.

Navrhnutd povrchova Uprava z betdonovej dlazby kopiruje povodny povrch, ktory nie je vhodne
vyspadovany. Z tohto dévodu je nutné ho dodato¢ne odvodnit tymto strbinovym Zlabom.
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Naklady z rozpoctu:
e  Komunikacie — Osadenie odvodnovacieho Zlabu z polymerbetdnu s krycim rostom, Sirky 20 cm,
triedy zatazenia A15 B125 do beténového l6zka C 25/30 celk. DI. 8,5 m vratane dodavky
a montaze prislusného poctu kusov recyfix 100 Zlabu, Strbinového krytu a revizneho nadstavca
pre Strbinovy zlab

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.

4.3.2 Vyjadrenie k ZL €. 43:

A-01 SO 01 - Vymena zasklenia vyplni otvorov
Cena zmeny: 463,69 € bez DPH

Pri kotveni okien boli zistené poskodenia 3 ks sklenenych vyplni.
Naklady z rozpoctu:
e  Konstrukcie doplnkové — Montdz zasklenych vyplni, izolacné dvojsklo Low E 4 mm-16-Float 4

mm — 3 ks

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generdlneho projektanta Ing. Astary:

Ano, sthlasim.

4.3.3 Vyjadrenie k ZL €. 45:
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A-01 SO 01 - Vymena filtrov na privod geotermalnej vody
Cena zmeny: 1 439,72 € bez DPH

Na poziadavku investora- SPOLOCNOSTI Galandia spol. sr.o v zastUpeni p. Szellem, konatefom, bude
prevedend dodavka a montdz filtrov na privodnom potrubi geotermalnej vody pred kazdy vymennik — 4 ks.
Pévodné su znacne opotrebované a v budicnosti by mohli narisat bezproblémovy chod zariadeni.

Naklady z rozpoctu:
e Upravy povrchov, podlahy, osadenia — Monta? vodovodného filtra DN 80 (filter plastovy so

sitkom DN 80, dl. 310 mm) - 1 ks a montaz vodovodného filtra DN 100 (filter plastovy so sitkom
DN 100, dl. 310 mm) — 3 ks

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Orfanusova:

Zmenovy list je odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Vyjadrenie generalneho projektanta Ing. Astary:

Ano, suhlasim.
4.3.4 Harmonogram stavby:

Harmonogram vystavby odsuhlaseny Dodatkom €. 2 k ZoD sa uvedenymi zmenovymi listami nemeni.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo a poskytnut vietko dohodnuté plnenie podla Zmluvy (najma jej ¢lanku
IV) najneskor v celkovej lehote 285 kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy (v sulade s prilohou
Dodatku ¢. 2 kZoD - HGM stavebnych prac 11_05_2021 s akceptovanim casového dopadu odsuhlasenych
zmenovych listov a popisom).

Zhotovitel je zarover povinny plnit si svoje povinnosti v stlade s Pldanom vykonania Diela a dodrziavat najma
v nom dohodnuty ¢asovy harmonogram realizacie Diela.

4.4 Zmenove listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia —sanacia” - Dodatok €. 4 k zmluve o dielo zo dna 25.11.2020,
Objednavatel: Galandia spol. sr.o.

PRIRADENIE

k ZoD

Galandia spol.

sr.o. * Zmluvna fakturacia bez DPH
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Cislo zmen. ROZPOCET | TERMIN | PRIPOCET

listu Ndazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
Zmluva o dielo

ZoD * ,TC GALANDIA — sanacia“ 802 076,02 € | 129 dni 0,00 €

ZL z Dodatku ¢é. 1

D.& 1kZoD * | TC GALANDIA — sanacia” 8749,72€ | 36dni 0,00 €
ZL z Dodatku ¢. 2

D.& 2kzoD * , TC GALANDIA — sanacia“ 164 918,63 € | 120 dni 0,00 €
ZL z Dodatku €. 3:

D.& 3kZoD * | TC GALANDIA — sanécia“ 3527,00 € 0 dni
ZL z Dodatku ¢. 4:

D.& 4kZoD * | TC GALANDIA — sanacia” 0,00€ 33 dni 0,00 €
Suma bez DPH (EUR) * 979 271,37 € 0,00 €
DPH (%) 0% 0%
Suma DPH (EUR) 0,00 € 0,00 €
Celkova fakturovana suma (EUR) * 979 271,37 € 0,00 €
Pocet dni naviac praczo ZLk D ¢. 4 k
ZoD 33 dni
Celkovy pocet dni naviac prac 318 dni

* Suma bez DPH

4.4.1 Harmonogram stavby:

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo a poskytnut vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy (najma jej élanku

IV) najneskor v celkovej lehote 318 kalendarnych dni od nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy.

Zhotovitel je zaroveri povinny plnit si svoje povinnosti v stlade s Pldanom vykonania Diela a dodrziavat najma

v iom dohodnuty ¢asovy harmonogram realizacie Diela.

Naviac prace schvalené Dodatkom ¢. 3 pre objedndvatela Uzko suvisia s ukoncujlicimi pracami zo Zmluvy
o dielo a Dodatkov €. 1 aZ 3, nie je mozné ich oddelit, nakolko stavba je rieSena a realizovana ako jeden celok so

vzajomnymi nadvaznostami, postupnostami prac a osadenia technoldgii.
V Galante, dna 13.10.2021

5.FINANCOVANIE ZO SAMOSTATNEHO ROZPOCTU SCHVALENEHO
NA UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY“ - Galandia spol. s r.o.

5.1 Naklady financované z rozpoctu navratnej financnej vypomoci na znovu spustenie
Termalneho centra Galandia:

PRIRADENIE NAKLADY NA

k ZoD PREVADZKU

Cislo

zmenového ROZPOCE | TERMIN

listu Nazov zmeny T (EUR) (DNI) POZNAMKA
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Schvaleny rozpocet na znovu
Rozpocet spustenie prevadzky TC Galandia 400 000,00
Dodatok ¢. 1 | Dodatok €. 1 Zmluva o dielo 0,00
Dodatok ¢. 2 | Dodatok €. 2 Zmluva o dielo 0,00
Prace vyplynuli z poziadavky konatela
ZL 39 Rozsirenie spevnenej plochy spolocnosti

Vydavky prislichajuce k technoldgii Prace suvisiace s prevadzkou
Detského spray parku -1451,83 Detského spray parku - rozvody
Suma bez DPH (EUR) 398 548,17
DPH (%) 0,00
Suma DPH (EUR)
Celkova suma s DPH (EUR) 398 548,17
Pocet dni naviac prdczoZLk D ¢. 2 k
ZoD
Celkovy pocet dni naviac prac

6.NEODSUHLASENE Zmenové listy vystavby , TC Galandia — sanacia”
k ZoD Mesto Galanta a Galandia spol. s.r.o.:

NEODSUHLASENE ZMENOVE LISTY

Cislo
zmenového ROZPOCE | TERMIN | PRIPOCET
listu Nazov zmeny T (EUR) (DNI) (EUR) POZNAMKA
prace naviac z
dévodu
Prekrytie bazéna a podstojkovanie stropu v technologie
ZL 2 suteréne 12787,53 0 0,00 vystavby
spojazdnenie
ZL 13 Cistenie bazénov a vymena tesnenia 7152 7 0,00 bazénova
ZL 14 NepredloZené ZL 0,00 0 0,00
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ZL 15 Nepredlozené ZL 0,00 0 0,00
ZL 19 NepredloZené ZL 0,00 0 0,00
ZL 24 Nepredlozené ZL 0,00 0 0,00
ZL 28 NepredloZené ZL 0,00 0 0,00
ZL 29 Nepredlozené ZL 0,00 0 0,00
ZL 34 NepredloZené ZL 0,00 2 0,00
spojazdnenie
bazénovej
ZL 24 Pasportizacia bazénovej technoldgie 8935,2 0 0,00 technoldgie
prace naviac z
dévodu
TC Galandia - néklady z dévodu predizenia technoldgie a
ZL54 terminu odovzddavania stavby 45107,14 0,00 réZie vystavby
Suma bez DPH (EUR) 73 981,87 0,00
DPH (%) 20,00 20,00
Suma DPH (EUR) 14 796,37 0,00
Celkova suma s DPH (EUR) 88 778,24 0,00
Pocet dni naviac prac zo ZLk D ¢. 2 k ZoD
Celkovy pocet dni naviac prac

6.1 Zmenoveé listy — preukazanie neopodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela ,TC Galandia:

6.1.1 Vyjadrenie k ZL & 2— NEODSUHLASENY ZMENOVY LIST:

Prekrytie bazéna a podstojkovania stropu v suteréne.
Cena zmeny: 16 965,21 € bez DPH

Zmenovy list zatial neodsuhlaseny. Prace realizované z dovodu technolégie vystavby.
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6.1.2 Vyjadrenie k ZL €. 13 — NEODSUHLASENY ZMENOVY LIST:

Odpocet 1PP - chodba, socialne zariadenia, Satne

Chemické ¢istenie bazénov a vymena tesnenia dnového kanala. Prace je potrebné vykonat z dévodu
spojazdnenia bazénov bez necist6ét. Zahrnuje ¢innosti:
- chemické Cistenie bazénov (vyplavovy, rekreacny)
- Cistiace prostriedky
- tesnenie dnovych kanalov 220m
Cena zmeny: 7 152,00 € bez DPH

Prace je teoreticky mozné realizovat vo vlastnej réZii — zamestnancami udrzby TC Galandia). Zatial
neodsuhlaseny zmenovy list. Predmet dohody stavebnikov !

6.1.3 Vyjadrenie k ZL & 54 — NEODSUHLASENY ZMENOVY LIST:

TC Galandia — ndklady z dévodu predizenia terminu odovzdania stavby
Cena zmeny: 45 107,14 € bez DPH

Naklady z dévodu prediZenia stavby
Popis zhotovitela: Z dévodu skrytych prekazok zistenych na stavbe TC Galandia - sanacia (nesulad
Objednévatelom predloZeného statického posudku so skutoénostami zistenymi pocas a po realizécii buracich
prac) doslo k posunu terminu dokoncenia diela, nasledkom ¢oho doslo aj k zvySeniu VRN stavby TC Galandia -
sanacia.
Naklady z rozpoctu:
e Zariadenie staveniska — ostraha staveniska, ndjomné — suché WC, interna doprava, najom lesSenia —
stojky.
e  Personalne naklady — veduci projektu, stavbyveduci, technik BOZP, pripravar, ekondm, majster.
e Enviromentdlne naklady — spotreba elektrickej energie.

Vyjadrenie stavebného dozoru Ing. Skolnik:

Vedlajsie rozpoctové ndklady su sucastou jednotkovych cien uvedenych vrozpocte stavby. KedZe
k prediZeniu terminu realizacie diela prichddza v pri¢innej stvislosti s realizaciou prac naviac, ktoré st samostatne
ocenené, vedlajsie rozpoctové naklady su taktiez sucastou tychto cien. Nie je preto mozné si takto vzniknuté
naklady samostatne narokovat a z mojej strany ani akceptovat .

Nesuhlasim

Vyjadrenie generdineho projektanta Ing. Astary:

V fiadnom pripade nebude zhotovitel Gi¢tovat naklady z dévodu prediZenia terminu odovzdania stavby.
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7.NEREALIZOVANE PRACE - ODPOCTY zo ZoD ,TC Galandia —
sanacia“ k ZoD Mesto Galanta a Galandia spol. s.r.o.:

7.1 Nerealizované prace / ODPOCTY vystavby , TC Galandia — sanacia“ k ZoD Mesto
Galanta:

NEREALIZOVANE PRACE

ROZPOCET bez
Objekt Nazov zmeny DPH (EUR)
B** TC GALANDIA — Mesto Galanta
B_01 *% Buranie dlaZieb a dodavka ocelového
S0-01 Vlastna stavba rebrika 2 297,09
B_02 **
SO-02 Tobogany aveia |- 0,00

Celkova suma bez DPH (EUR) na
dhradu® 2297,09
DPH (%) 20,00 %
Z toho Suma DPH (EUR) 459,42
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* Suma bez DPH

** Suma s DPH

| Celkova suma s DPH (EUR) *%

2 756,51

7.2 Nerealizované prace / ODPOCTY vystavby , TC Galandia — sanécia“ k ZoD Galandia

spol.sr.0

NEREALIZOVANE PRACE

* Suma bez DPH

ROZPOCET bez
Objekt Nazov zmeny DPH (EUR) POZNAMKA
A* TC GALANDIA - Galandia spol. s r.o
Plynoinstaldcia — pripojka plynovodna
A_01%* s montéazou plynovodnych armatur,
S0-01 Vlastna stavba plynovodny kohut 56,41
A01* Zdravotechnika — zariadovacie
S0O-01 Vlastna stavba predmety 2612,68
AO01%*
S0O-01 Vlastna stavba Montdz podlah z dlaZzdic keramickych -978,46
A02%*
SO-02 Toboganova veza |- 0,00
A_03 * Oblukovy pozinkovany mostik, Uprava
S0-03 Spevnené plochy | schodiskovych stupriov z bet dlazby 3 939,00
A_04%*
S0-04 Revitalizacia zdroja | Systém merania a regulacie a stavebné
tepla Upravy 11 150,52
Celkova suma bez DPH (EUR) na
Ghradu™® 16 780,15
DPH (%) 20,00 %
Celkova suma (EUR) * 16 780,15

8. REALIZOVANE PRACE - PRIPOCTY zo ZoD a Zmenovych listov
vystavby , TC Galandia —sanacia” k ZoD Mesto Galanta a Galandia

spol. s.r.o.:

8.1 Realizované prace / OBJEDNAVKA ,TC Galandia —san&cia“ k ZoD Mesto Galanta:

REALIZOVANE PRACE

* Suma bez DPH
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ROZPOCET bez
Objekt Nazov zmeny DPH (EUR) POZNAMKA
B ** TC GALANDIA — Mesto Galanta
Prace vyplynuli z celkovej
kontroly stavby v procese
Prekrytie medzery medzi stropnou preberania a kolaudovania
OBJEDNAVKA konstrukciou a zvislymi stenami 9711,25 stavby - esteticka Uprava
Celkova suma bez DPH (EUR) na
dhradu® 9711,25
DPH (%) 20,00 %
Z toho Suma DPH (EUR) 1942,25
Celkova suma s DPH (EUR) *% 11 653,50




** Suma s DPH

8.2 Realizované prace / PRIPOCTY vystavby ,TC Galandia — sanacia“ k ZoD Mesto

Galanta:

REALIZOVANE PRACE

* Suma bez DPH

** Suma s DPH

ROZPOCET bez
Objekt Ndazov zmeny DPH (EUR) POZNAMKA
B ** TC GALANDIA — Mesto Galanta
Prace vyplynuli z celkovej
kontroly stavby v procese
Realizované prace z preberacieho preberania a kolaudovania
PRIPOCET a kolaudaéného konania 8 805,89 stavby - doplinky, Gpravy
Celkova suma bez DPH (EUR) na
Ghradu® 8 805,89
DPH (%) 20,00 %
Z toho Suma DPH (EUR) 1761,18
Celkova suma s DPH (EUR) * ¥ 10 567,07

8.3 Realizované prace / PRIPOCTY vystavby , TC Galandia — sanacia“ k ZoD Galandia

spol. sr.0

REALIZOVANE PRACE

* Suma bez DPH
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ROZPOCET bez
Objekt Nazov zmeny DPH (EUR) POZNAMKA
A* TC GALANDIA — Galandia spol. s r.0

PRIPOCET - 0,00
Celkova suma bez DPH (EUR) na
Ghradu® 0,00
DPH (%) 20,00 %
Z toho Suma DPH (EUR) 0,00
Celkova suma (EUR) * 0,00




9.NAKLADY z hladiska fakturacie projektu , TC Galandia — sandcia“:

9.1 Zmenové listy vystavby , TC Galandia —sanacia” k ZoD Mesto Galanta:

PRIRADENIE
k ZoD
Mesto Galanta  * ¥ Zmluvna fakturacia s DPH CELKOVE POVOLENE
PRECERPANIE
Cislo zmen. ROZPOCET TERMIN PRIPOCET
Listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) 20%
Zmluva o dielo
ZoD ** ,TC GALANDIA — sanacia“ 1374472,78€ | 129 dni 0,00 € 1649 367,33 €
Dodatok €. 1 Zmluvy o dielo
D.& 1kZoD ** | TC GALANDIA — sanécia“ 41153,17 € 36 dni 41153,17 €
Dodatok ¢. 2 Zmluvy o dielo
D.& 2kzoD ** | TC GALANDIA — sanacia” 126 523,10 € 120dni | 126523,10€
Dodatok ¢.. 3 Zmluvy o dielo
D.& 3kzoD ** | TC GALANDIA — sanacia“ 85 226,86 € 33 dni 85226,86 € s
Nerealizované prace /odpocty
oDPOCET ** | 70 70D -2756,51€ -2756,51€
Realizované prace
z preberacieho
PRIPOCET ** | 3 kolauda&ného konania 10 567,07 € 10 567,07 €
. Prekrytie medzery medzi
OBJEDNAVKA stropnou konStrukciou
ok a zvislymi stenami 11 653,50 € 11 653,50 €
Celkova suma s DPH (EUR) na
dhradu ** 1 646 839,97 € 272367,19€ |< 1646839,97 €
DPH (%) 20% 20% REZERVA ** .
Z toho Suma DPH (EUR) 329367,99 € 54 473,44 €
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Celkovy pocet dni naviac prac

318 dni

2527,37€

** Suma s DPH

9.2 Zmenové listy vystavby , TC Galandia — sanacia”® k ZoD Galandia spol. s r.o.:

PRIRADENIE
k ZoD
Galandia spol.

Sr.0. * Zmluvna fakturacia bez DPH CELKOVE POVOLENE
PRECERPANIE
Cislo zmen. ROZPOCET TERMIN PRIPOCET
listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) 20%
Zmluva o dielo
zoD * ,TC GALANDIA — sanacia“ 802 076,02 € 129 dni 0.00 € 962 491,22 €
Dodatok ¢. 1 Zmluvy o dielo
D.&1kzoD* | TC GALANDIA - sandcia“ 8749,72 € 36 dni 8749,72 €
Dodatok €. 2 Zmluvy o dielo
D.&2kzoD * ,TC GALANDIA — sanacia“ 164 918,63 € 120 dni 127 152,57 €
Dodatok ¢. 3 Zmluvy o dielo
D.&3kzoD* | TC GALANDIA - sanécia“ 3527,00 € 0 dni 3527,00€
Dodatok ¢. 3 Zmluvy o dielo
D.&4kzoD* | TC GALANDIA - sandcia“ 0,00 € 33 dni 0,00 €
Nerealizované prace /odpocty
ODPOCET zo ZoD -16780,15 € -16 780,15 €
PRIPOCET - 0,00 € 0,00 €
Celkova suma bez DPH (EUR)
na thradu® 962 491,22 € 160415,20€ |« 962491,22€
DPH (%) 0% 0% REZERVA * :
Celkova suma na uhradu
(EUR) na thradu™® 962 491,22 € 160 415,20 €
Celkovy pocet dni naviac prac 318 dni 0,00 €

* Suma bez DPH
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9.3 Zmenove listy vystavby ,TC Galandia — uvedenie stavby do prevadzky” k ZoD
Galandia spol. s r.o.:

PRIRADENIE
k ZoD
Galandia spol. * Zmluvnd fakturécia bez
sr.o. DPH CELKOVE POVOLENE
PRECERPANIE
ROZPOCET TERMIN | PRIPOCET
Cislo zmen. listu | Ndzov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) 20%
Schvalené financné
prostriedky na uvedenie
stavby do prevadzky 400 000,00 € 0.00 € 400 000,00 €
Rozsirenie spevnenej plochy
D.&2kzoD * pre osadenie Detského
ZL 39 SPRAYPARKU -1451,83€ 36 dni 1451,83 €
Celkova suma bez DPH
(EUR) na dhradu® 398 548,17 € 1451,83 € <| 400 000,00 €
DPH (%) 0% 0% REZERVA * :
Z toho Suma DPH (EUR) 0,00 € 0,00 €
Celkovy pocet dni naviac
prac 381 768,02 €

* Suma bez DPH
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10.1 Mesto GALANTA a GALANDIA spol. s r. o.

10.Celkova financna analyza projektu ,, TC Galandia — sanacia“:

odpocty, objednavky:

—naklady ZoD + zmenove listy, pripocty,

S PRIRADENIE
k ZoD

ZoD

(Eur)

ZL
z Dod.
¢.1

(Eur)

ZL
z Dod.
¢.2

(Eur)

ZL
z Dod.
¢.2

(Eur)

ZL
z Dod.
¢.3

(Eur)

Odpoct

(Eur)

Pripoéty

(Eur)

Objedn
avka

(Eur)

SUMAR
ZOD +ZL
dod.

Povolené

precerpan

ie 20 % zo
ZoD

Naklady
na znovu
spustenie
prevadzky
400
000,00
Eur

Zostato
kz
Rezervy

%
nakla
dov
navia

, TC GALANDIA —
sanacia“

MESTO
GALANTA

** Zmluvna
fakturacia s DPH

1374472,78

41153,17

126 523,10

0,00

85 226,86

-2756,51

10567,07

11 653,50

1646 839,97

1649 367,34

2527,37

19,82

, TC GALANDIA —
sanacia,,
GALANDIA spol.
sr.o.

* Zmluvna
fakturacia bez
DPH

802 076,02

8 749,72

164918,63

0,00

3527,00

-16 780,15

0,00

0,00

962 491,22

962 491,22

0,00

20,00

Suma na
uhradu

2176 548,80

49 902,89

291441,73

0,00

88 753,86

-19 536,66

10 567,07

11 653,50

2609 331,19

2 611 858,56

2527,37

19,88

, TC GALANDIA —
uvedenie stavby
do prevadzky ,,
GALANDIA spol.
sr.o.

* Zmluvna
fakturacia bez
DPH

0,00

0,00

0,00

1451,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1451,83

400 000,00

1451,83

398 548,17

0,00

* Suma bez DPH

** Suma s DPH

Spracovali :

Mgr. Ing. Sldvka Vesela
poverena vedenim Oddelenia
rozvoja, vystavby a spolo¢ny stavebny urad
+4210(31)788 4377

Mestsky urad Galanta

Oddelenie rozvoja mesta
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Priloha €. 1a doplnenie po rokovani Finanénej komisie
TC Galandia - Rozdelenie nakladov stavby

Nazov stavby: ,, TC GALANDIA - sanacia“

Objedndvatel: Mesto Galanta, Mirové namestie 940/1, 924 18 Galanta
V zastUpeni: Peter Paska, primator
GALANDIA, spol. s.r.o., kpt. Nalepku 43/2373, 924 01 Galanta
V zastlpeni: Zoltan Szelle, konatel

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o., Puskinova 700/90, 924 01 Galanta
V zastupeni: Alexander Gyurkovics - konatel

Stavebny dozor: IBR Consulting SK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
V zastupeni vo veciach zmluvnych: Rébert Kovac, konatel
V zastupeni vo veciach technickych: Ing. Adridna Orfanusova, stavebny dozor
Cinnost ukonéena odo dfa 15.6.2021
Nasledny stavebny dozor:
Juno, s.r.o., Poto¢na 35/121, 911 01 Trendin
V zastupeni vo veciach zmluvnych: Mgr. Katarina Lifkova, konatel
V zastUpeni vo veciach technickych: Ing. Marian Skolnik, stavebny dozor

Zmluva o Dielo: Zmluva o dielo zo Diia 25.11.2020 medzi objednavatelom : Mesto Galanta
a zhotovitelom : AVA-stav, s.r.o
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5.1 DalSie relevantné sSKULOCNOSEI: ......c.ecvevcueeireeeeeeeeeeeeeeeee e e sese e e Chyba! Zalozka nie je definovana.

1. Mesto Galanta

1.1 Zmenove listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia —sanacia” k zmluve o dielo zo dna 25.11.2020, Objednavatel:
Mesto Galanta

Zékon €. 343/2015 Z.z. Zakon o verejnom obstarani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Rozdelenie podla § 18 Zmena zmluvy, rdmcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania:

(1) Zmluvu, rémcovi dohodu alebo koncesnd zmluvu mozno zmenit poéas jej trvania bez nového verejného
obstaravania, ak:

b) ide o dopliujuce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté do
poévodnej zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pévodny doddvatel alebo
koncesionar a zmena dodavatela alebo koncesiondra

1. nie je moZna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide najma o
poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim zariadenim, sluzbami
alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy, rémcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spbsobi verejnému obstaravatelovi alebo obstaravatelovi vyznamné tazkosti alebo
podstatnu duplicitu nakladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel alebo obstaravatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy, ramcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy,

1.1.1 Nevyhnutné naklady z vystavby a uvedenia stavby do prevadzky:

Naviac ndklady, stavebnych prac, ktoré boli nevyhnutné a priamo suviseli s vykonom zmluvnych
stavebnych prac podla Zmluvy o dielo.

Uvedené naklady tvoria doplnkové stavebné prace, ktoré boli nevyhnutné. Neboli zahrnuté do pévodnej
zmluvy.

Zo statického, materidlového a technologického dévodu ich nebolo moiné samostatne obstaravat,
nakolko boli priamo ¢asovo, staticky, dopravne a technologicky vzajomne previazané, pricom bola splnend
poZiadavku vzdjomnej kompatibility.

Uvedené cinnosti priamo ovplyviiovali aj termin a dopad na termin svojou povahou, rozsahom
a potrebou. Samostatné obstaravanie uvedenych prac nebolo mozné, nakolko bez ich realizacie by nebolo mozné
pokradovat v realizacii stavebného diela. Zaroven boli priamo naviazané na spdsob realizacie a naslednd zaruku
zhotovitela za celkové dielo.



Zmluva o

PRIRADENIE dielo
k ZoD ,1C
Mesto *% 7mluvna fakturacia s | GALANDIA—  Suma bez DPH (EUR)
Galanta DPH sandcia * 1145393,98 €
Prace zo
skutocného Prace suvisiace
technického stavu s nevyhnutnou
stavby suvisiace udrzbou stavby
s odsuhlasenou PD Suvisiacou
vypracovanou na s kolaudaciou Rozdelenie zmien
Cislo podklade povodnej a uvedenim zmluvy podla
zmenového ROZPOCET PD skutocného stavby do Zakonom €.
listu Nazov zmeny (EUR) vyhotovenia stavby prevadzky 343/20152Z.z. -§18
Zmluva o dielo
ZoD* | TC GALANDIA - sanacia
D. ¢ 1kzoD ZL z Dodatku €. 1
* ,TC GALANDIA — sandcia“
D. ¢ 2kzoD ZL z Dodatku €. 2
* ,TC GALANDIA — sanécia”
PoZiadavka GP na
Realizacia sond kvoli X vyprac statického
statike n(poziadavka "GP" Nevyhnutné posudku
ZL23 ¥ pre prievlaky) 153,76 doplnkové prieskumy § 18 ods.1, pismeno b.)
ZL z NAVRHU na Dodatok
D.¢.3kZoD & 3
* ,TC GALANDIA — sanécia“
X
Nevyhnutné dodatoc
né zateplenie osteni Prace vyplynuli
a vyplni otvorov po z pévodného technického
Doteplenie vonkajsej statickej reprofilizacii stavu stavby
zL41* konstrukcie 1588,42 € stipov § 18 ods.1, pismeno b.)
X Prace vyplynuli
Poskodené podlahové z pévodného technického
Podlahové vykurovanie vrstvy a rozvody stavu stavby
zL46 * miestnosti 1.34 a 1.33B 13197,52 € | podlahového kurenia § 18 ods.1, pismeno b.)
X Prace vyplynuli
Poskodeng, z povodného technického
Vymena armatur na nefunkéné, stavu stavby
7L 47 * privode v $achte 880,70 € nevyhnutnd repaséacia § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Vyskové prispésobenie
jestvujucim nosnym Prace vyplynuli
Nadvihnutie krovu - konstrukciam - 2 prispbsobeniu k
podpora tramov T2, T4 a vyskové nerovnosti pévodnému stavu stavby
zL48* |75 9930,70 € vencov § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Prispbsobenie
zariadenia
k jestvujucim Prace vyplynuli
konstrukciam z prispdsobeniu k
Zabrany na vstupoch toboganove;j vezi - pévodnému stavu stavby
7149 * toboganov 4 062,55 € BOzZP § 18 ods.1, pismeno b.)




X
Preverenie celkového
funkéného stavu
elektroinstalacie v celej
budove, postdenie
a navrh sandcie syst.,
neplatné revizie, rozdiel
PD skuto¢ného
vyhotovenia oproti

Prace vyplynuli
z poévodného technického
stavu stavby

zLs50 * SO 01 Elektroinstalacia 34 289,42 € realite § 18 ods.1, pismeno b.)
X Prace vyplynuli
Poskodeny obklad, |z prispbsobeniu k
N Vymena fasadneho Udrzbové prace pdvodnému stavu stavby
ZL 51 keramického obkladu -3541,76 € z hladiska estetiky
X
Poskodené povrchové
. . upra.vy,’ nevyhr.uftr)a Prace vyplynuli
Odpocet PVC podlahoviny staticka reprofilacia 2 pévodného technického
. - Reprofilacia toboganov ocelovych nosnych stavu stavby
ZL 52 schodisk 2622,43 € konstrukcii § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Poskodené, povrchové
Upravy stupnov, Prace vyplynuli
o . Udribové prace z poévodného technického
N Sandcia schodiska z hladiska estetiky, | stavu stavby
ZL 53 bazénovej haly 4 896,07 € BOZP § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Oprava poskodenych
Casti, Prace vyplynuli
Udribové prace z poévodného technického
% z hladiska estetiky, stavu stavby
ZL 55 Detaily 3096,33 € BOZP § 18 ods.1, pismeno b.)
Z toho naviac prace bez
DPH (EUR) * 71176,14 € 32 436,08 € 38740,06 €
Sadzba DPH (EUR) 20 % 20 % 20 %
Suma DPH (EUR) 14 235,23 € 6487,22 € 7 748,01 €
Celkova suma s DPH (EUR)
** 85411,37 € 38923,30 € 46 488,07 €

* Suma bez DPH
** Suma s DPH

1.1.2 Nevyhnutné naklady z vystavby a uvedenia stavby do prevadzky:

stavebnych prac podla Zmluvy o dielo.

c) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel alebo obstaravatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy, ramcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy,

Naviac ndklady, stavebnych prac, ktoré boli nevyhnutné a priamo suviseli s vykonom zmluvnych

Uvedené naklady vyplynuli zo skuto¢ného technického stavu jestvujlucej stavby. Ich potreba vyplynula

z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozZeni naleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter zmluvy. Prace zo statického, materidlového a technologického dévodu priamo suviseli a ich
realizaciou bola podmienena dalsia vystavby v stlade so Zmluvou o dielo.

Priamo ovplyviovali aj termin a dopad na termin svojou povahou, rozsahom a potrebou. Samostatné

obstaravanie uvedenych prac nebolo moZné, nakolko bez ich realizacie by nebolo moZné pokracovat v realizacii




stavebného diela. Zaroven boli priamo naviazané na spOsob realizacie a ndslednu zaruku zhotovitela za celkové

dielo.
Zmluva o
dielo
PRIRADENIE 21C
k ZoD *% 7mluvna fakturacia s | GALANDIA— Suma bez DPH (EUR)
Mesto Galanta DPH sanacia *1145393,98 €
Prace zo
skutocného Prace suvisiace
technického stavu s nevyhnutnou
stavby suvisiace udrzbou stavby
s odsuhlasenou PD Suavisiacou
vypracovanou na s kolaudaciou Rozdelenie zmien
Cislo podklade povodnej a uvedenim zmluvy podla
zmenového ROZPOCET PD skutocného stavby do Zakonom ¢C.
listu Nazov zmeny (EUR) vyhotovenia stavby prevadzky 343/2015Z.z. -§18
Zmluva o dielo
ZoD * ,TC GALANDIA — sanécia
ZL z Dodatku ¢. 1
D.& 1kZoD * | TC GALANDIA - sanécia“
X
Prace vyplynuli z inej
. ) . skutocnej skladby strechy
Naviac prace - demontaze — nezachytené Nesulad PD a
* strenej skladby (panely a v pévodnom projekte skutocnosti
ZL1 tep. izolacia - ihlan) 24 059,44 skuto&ného vyhotovenia § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Poskodena, nefunkcna
pdvodna strecha,
. ) . nevhodnd pévodnd
Naviac prace (lepenie realizacia — poskodenie Nesulad PD
* izolacia proti vode a vplyvom poveternostnych a skuto€nosti
ZL6 vlhkosti na streche VZT) 1 086,80 Gginkov § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Prace suvisiace o
s planovanym spevnenim Nevyhnutné prace k
* Demontaz UKa VZT av stropu uhlikovymi real. zosilnenia stropu
ZL9 strojovni 9 148,07 lamelami § 18 ods.1, pismeno c.)
ZL z Dodatku €. 2
D.& 2kZoD * | TC GALANDIA — sanécia“
Geodetické prace
(zameranie skutkového
stavu) Zmena Upravy X Disproporcia medzi PD
" pétiek toboganov, Nevyhnutné doplnkové a skuto¢nostou
L7 geodetické prace 2 704,50 prieskumy § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Zly technicky stav Disproporcia medzi PD
" konstrukcie, nevhodné a skutoc¢nostou
L 17 Vyburanie venca 1558,85 vy$kové nerovnosti § 18 ods.1, pismeno c.)
Na poZ. "GP" realizacia X
beurar:lla Zak!‘ be.t‘ -stlp Realizované nevyhnutné
05_01" (vyburanie doplnkové prieskumy —
« kruhového zakladu pod chybajci zaklad pod Poziadavka GP
ZL18 stlp) 1347,58 hlavny nosny stip § 18 ods.1, pismeno c.)
X
L Navysenie objemu prac
Navyser.ne vymery. y zo zlého technického
. debnenia nad strojovriou stavu vencov a vyékovych Disproporcia VV
ZL21 VZT 3 130,51 nerovnosti § 18 ods.1, pismeno c.)




X
Nyvysenie objemu prac zo
zlého technického stavu
vencov a vyskovych

Disproporcia VV

2* Navysenie vymery vystuze 687,49 nerovnosti § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Navysenie objemu prac
Realizacia nového venca - 20 21ého technického
Usek "SO 01 2.26 (balkén, stavu vencov a vyskovych Disproporcia RPD
7125 * debnenie, betona, vystu?) | 1192,68 nerovnosti § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Navysenie objemu prac
; zo zlého technického
Betona? zakladu stlpu "0S stavu — chybajuci zaklad Disproporcia RPD
ZL26 * 01" 1062,42 pod nosny stip § 18 ods.1, pismeno c.)
P X
Rt,eal. chrénicky jestv. vetvy Chybajiica chranicka pod
vytlaku vody do toboganu p6vodnou spevnenou
"SO 02 - zékladova patka plochou a zakladom pre PoZiadavka GP
zL27 % "p4" 242,03 tobogany § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Rozdiel vo velkosti profilu
stfpu oproti pdvodnej PD
skutoéného vyhotovenia
stavby, nevyhnutna
staticka reprofilizacia
stipov — dodatoény
staticky posudok a navrh PoZiadavka GP
ZL30* Sanacia stI’pov 93 356,10 sandcie § 18 ods.1, pismeno c.)
ZL z NAVRHU na Dodatok
c.3:
D.&3kZoD * | TC GALANDIA — sanécia“
X
Navysenie objemu prac
zo zlého technického Prace vyplynuli
stavu podkladnych z poévodného technického
Vyrovnanie spevnenej konstrukcii, nevhodné stavu stavby
ZL 44 * plochy 0,00 € vy$kové prevysenia § 18 ods.1, pismeno c.)
X
. L Naklady suvisiace Prace vyplynuli
Realizované prace s kolaudaénym z pévodného technického
o z preberacieho konanim a uvedenim | stavu stavby
PRIPOCET ** a kolaudaéného konania 10567,07 € stavby do prevadzky | § 18 ods.1, pismeno c.)
X
Naklady z pévodne zIlého
. . technického stavu Prace vyplynuli
OBJEDNAVKA Prekrytie medvzery rtr1ed2| nosnych konstrukei, z povodného technického
- stropnou konstrukciou nevhodné vyskové stavu stavby
a zvislymi stenami 11 653,50 € prevy3enia § 18 ods.1, pismeno c.)
Z toho naviac prace bez
DPH (EUR) * 161 797,04 € 151 229,97 € 10576,07 €
Sadzba DPH (EUR) 20% 20% 20%
Suma DPH (EUR) 3235941 € 30245,99 € 2115,21 €
Celkova suma s DPH (EUR)
** 194 156,45 € 181 475,96 € 12 691,28 €

* Suma bez DPH
** Suma s DPH




1.2 Zmenové listy vystavby , TC Galandia — sanacia“ k ZoD Mesto Galanta:

PRIRADENIE
k ZoD
Mesto Galanta  ** Zmluvn4 fakturacia s DPH CELKOVE POVOLENE
PRECERPANIE
Cislo zmen. ROZPOCET TERMIN PRIPOCET
Listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) 20%
Zmluva o dielo
Zop ** ,TC GALANDIA — sanécia“ 1374472,78€ | 129 dni 0,00 € 1649 367,33 €
Dodatok ¢. 1 Zmluvy o dielo
D.& 1kZoD ** | TC GALANDIA — sanécia“ 4115317 € 36 dni 41153,17€
Dodatok €. 2 Zmluvy o dielo
D.& 2kZoD ** | TC GALANDIA — sanécia“ 126 523,10 € 120 dni 126 523,10 €
Dodatok ¢.. 3 Zmluvy o dielo
D.& 3kZoD ** | TC GALANDIA — sandcia“ 85 226,86 € 33dni | 85226,86€s
Nerealizované prace /odpocty
ODPOCET ** | 20 70D -2756,51€ -2756,51€
Realizované prace
z preberacieho
PRIPOCET ** | 3 kolaudaéného konania 10 567,07 € 10 567,07 €
. Prekrytie medzery medzi
OBJEDNAVKA stropnou konStrukciou
ok a zvislymi stenami 11 653,50 € 11 653,50 €
Celkova suma s DPH (EUR) na
dhradu ** 1646 839,97 € 272367,19€ |< 1646839,97 €
DPH (%) 20 % 20 % REZERVA **
Z toho Suma DPH (EUR) 329367,99 € 54 473,44 €
Celkovy pocet dni naviac prac 318 dni 2527,37€

** Suma s DPH




2. Galandia spol. s.r.o.

2.1 Zmenové listy — preukazanie opodstatnenosti viac prace pri realizacii stavebného
diela , TC Galandia —sanacia® k zmluve o dielo zo dna 25.11.2020, Objednavatel:
Galandia spol. s r.o.

Zékon €. 343/2015 Z.z. Zakon o verejnom obstarani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Rozdelenie podla § 18 Zmena zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania:

(1) Zmluvu, rémcovi dohodu alebo koncesnd zmluvu mozno zmenit poéas jej trvania bez nového verejného
obstaravania, ak:

b) ide o doplriujluce tovary, stavebné prace alebo sluzby, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté do
povodnej zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pévodny dodavatel alebo
koncesionar a zmena dodavatela alebo koncesiondra

1. nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom ide najma o
poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim zariadenim, sluzbami
alebo instalaciami podla pévodnej zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spOsobi verejnému obstardvatelovi alebo obstardvatelovi vyznamné tazkosti alebo
podstatnu duplicitu nakladov,

2.1.1 Nevyhnutné naklady z vystavby a uvedenia stavby do prevadzky:

Naviac naklady, stavebnych prac, ktoré boli nevyhnutné a priamo suviseli s vykonom zmluvnych
stavebnych prac podla Zmluvy o dielo.

Uvedené naklady tvoria doplnkové stavebné prace, ktoré boli nevyhnutné. Neboli zahrnuté do pévodnej
zmluvy.

Zo statického, materidlového a technologického dévodu ich nebolo mozné samostatne obstaravat,
nakolko boli priamo Casovo, staticky, dopravne a technologicky vzajomne previazané, pricom bola splnena
poziadavku vzdjomnej kompatibility.

Uvedené cinnosti priamo ovplyviovali aj termin a dopad na termin svojou povahou, rozsahom
a potrebou. Samostatné obstaravanie uvedenych prac nebolo mozné, nakolko bez ich realizacie by nebolo mozné
pokracovat v realizacii stavebného diela. Zarover boli priamo naviazané na spdsob realizacie a naslednu zaruku
zhotovitela za celkové dielo.



Zmluva o

PRIRADENIE dielo
k ZoD 21C
Galandia spol.  ** Zmluvné fakturdcia s | GALANDIA— Suma bez DPH (EUR)
sr.o. DPH sanécia * 802 076,02 €
Prace zo
skuto¢ného Prace suvisiace
technického stavu s nevyhnutnou
stavby suvisiace udrzbou stavby
s odsuhlasenou PD Suvisiacou
vypracovanou ha s kolaudaciou Rozdelenie zmien
Cislo podklade povodnej a uvedenim zmluvy podla
zmenového ROZPOCET PD skutocného stavby do Zakonom €. 343/2015
listu Nazov zmeny (EUR) vyhotovenia stavby prevadzky 2.z -§18
Zmluva o dielo
ZoD * ,TC GALANDIA — san4cia
ZL z Dodatku €. 1
D.2& 1kZoD * | TC GALANDIA - sanacia“
ZL z Dodatku €. 2
D.& 2kZoD * | TC GALANDIA — sanacia”
X
Oprava, doplnenie
a uvedenie systému do
suladu s platnou
legislativou,
zabezpecenie platnych
revizii na zaklade
prevereného celkoveho
funkéného stavu
elektroinstalacie v celej
EIektr.oir?étaIécia TC- . bﬁgz\;‘;;:naékit?zi?h
odpojenie a vyprazdnenie rozdiel PD skutoéného | Oznacenie a zakreslenie EL k
rozvadzaca, vypracovanie vyhotovenia oproti prevadzke stavby
ZL11 PD skut. vyhotovenia EL, 40 360,00 realite § 18 ods.1, pismeno b.)
odpojenie a znovu
pripojenie rozvadzacov
DTB, DTVS v strojovni
X
Naklady spojené
s nevhodne realizovanym
zateplenim a izolaciou
, sokla a zékladov — rozdiel Prace vyplynuli z pévodného
Uprava sokla DS1 aDS2, skutoc¢nosti oproti PD stavu stavby - poZiadavka
baranie DT podla pévodne realizovanej GP
ZL 20 poZiadavky GP 968,06 stavby § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Navysenie objemu prac
zo zIého technického
stavu podkladnych Prace vyplynuli z jest. stavu
A-03 - SO 03 - Brusenie konstrukcii, nevhodné podkladu
ZL 32 plochy okolo bazénu 806,00 vy$kové prevySenia § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Dodatoc¢na hydroizolacia
a vyskové vyrovnanie Prdace vyplynuli z jest. stavu
spevnenych pléch podkladu
ZL 35 Vypli okolo bazénov 7702,87 a konstrukcie bazénov § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Spatna montaz rozvodov Prace vyplynuli z pbv. stavu
3 UK po dodatotnom rozvodov - potreba
A-01 SO 01 MontéZ UK spevneni stropu prispdsobit sa technoldgii
ZL 36 strojovne 12513,21 uhlikovymi lamelami § 18 ods.1, pismeno b.)




A-01 SO 01 MontaZ VZT

X
Spatna montaz rozvodov
VZT po dodato¢nom
spevneni stropu

Prace vyplynuli z pév. Stavu
rozvodov - potreba
prisp6sobit sa technoldgii

ZL 37 strojovne 7 245,28 uhlikovymi lamelami § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Nevyhnutna prace
z hladiska
nefunkéného,
. poskodeného systému, | Prace vyplynuli z pbv. stavu
A-01 50 01 Natlakovanie a repasacia systému po | rozvodov - potreba pre
preplachnutie rozvodov odstavke celej spustenie technoldgii
ZL 38 UK 2 981,39 technolégie § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Nevyhnutna prace
z hladiska poskodenia
) z povodnej prevadzky,
A-01 50 01 Vodotesna sanacia pre uvedenie | Prace vyplynuli z pdv. stavu
podlaha miestnosti 2.27 - stavby do prevadzky po | rozvodov - potreba
ZL 40 kotolna 6 952,30 odstavke odizolovania kondenzu VZT
ZL z Dodatku ¢.3
D.&.3kZoD * | TC GALANDIA —sanacia“
X
Nyvysenie objemu prac
z0 zIého technického
stavu podkladnych
povodnych konstrukcii,
nevhodné vyskové
prevysenie — odvedenie 3 .
povrchovej vody zo Prace vyplynuli
. spevnenych pléch z pévodného
A-03 SO 03 - Strbinovy v okoli detského SPRAY | technického stavu stavby
ZLa2 * ilab 5z 04 1623,59 € parku § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Pogkodené pévodného Prace vyplynuli
zasklenia velko z pévodného
A-01S0O 01 - Vymena rozmerovych vyplni technického stavu stavby
Z2L43* zasklenia vyplni otvorov 463,69 € otvorov § 18 ods.1, pismeno b.)
Prace vyplynuli
A-01S0O 01 -Vymena X z pévodného
filtrov na privod Poskodené, nefunkéné, technického stavu stavby
ZLa5 * geotermalnej vody 1439,72 € nevyhnutnd repasacia § 18 ods.1, pismeno b.)
ZL z Dodatku ¢.4
D.2.4kZoD * | TC GALANDIA —sanacia“
Z toho naviac prace bez
DPH (EUR) * 83 056,11 € 31138,83€ 51917,28 €
Sadzba DPH (EUR) 0% 0% 0%
Suma DPH (EUR) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Celkova suma (EUR) * 83 056,11€ 31138,83 € 51917,28 €

* Suma bez DPH
** Suma s DPH
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2.1.2 Nevyhnutné prace vyvolané prevadzkovatelom:

Naviac naklady, stavebnych prac, ktoré suvisia s udrzbou, beZznou prevadzkou. Boli realizované na
podklade zIého technického stavu konstrukcii. Boli realizované na zaklade poZiadavky prevadzkovatela TC
Galandia.

Uvedené cinnosti priamo ovplyviovali aj termin a dopad na termin svojou povahou, rozsahom
a potrebou. Samostatné obstaravanie uvedenych prac by bolo zloZité, boli naviazané na spésob, materidlové
rieSenie TC Galandia.

Zmluva o
PRIRADENIE dielo
k ZoD S1C
Galandiaspol. ** Zmluvné fakturécia s | GALANDIA— Suma bez DPH (EUR)
sr.o. DPH sanacia * 802 076,02 €
Prace zo
skutocného Prace suvisiace
technického stavu s nevyhnutnou
stavby suvisiace udrzbou stavby
s odsuhlasenou PD Suavisiacou
vypracovanou na s kolaudaciou Rozdelenie zmien
Cislo podklade povodnej a uvedenim zmluvy podla
zmenového ROZPOCET PD skutocného stavby do Zakonom €. 343/2015
listu Nazov zmeny (EUR) vyhotovenia stavby prevadzky Z.z. -§18
Zmluva o dielo
ZoD * ,TC GALANDIA — sanacia
ZL z Dodatku ¢. 1
D.& 1kZoD * | TC GALANDIA — sanacia“
Odpocet buracich prac - X
vyburanie dlazby v Odpotet
ZL3 bazénovej hale -1323,47 nerealizovanych prac | Odpocet buracich prac
X
Prace suvisiace
. 3 . s uskladnenim
Naviac prace (ukladanie pévodnej streénej VyZiadané prace od
Skridle, prevoz v ramci krytiny — planované investora
L4 stavby, uloZenie odpadu) 5 080,76 druhotné zuZitkovanie | § 18 ods.1, pismeno b.)
X
. » . Obnova poSkodenych
Naviac material dlazby povrchowych Gprav
(ext. aint. Dlazba + 10 m2 hygienického zézemia Poziadavka investora
ZL5 do rezervy) 4992,43 TC § 18 ods.1, pismeno b.)
ZL z Dodatku ¢. 2
D.& 2kZoD * | TC GALANDIA - sanacia“
X
3 Obnova poskodenych
Dodavka obkladov a povrchowych dprav
dlaZieb 2.NP hygienického zazemia Naviac vyZiadana doddavka
ZL 8 (balkon/sprchy/WC) 19978,31 TC § 18 ods.1, pismeno b.)
X
Odpocet 1PP - chodba, Odpoget Nerealizované prace
ZL 10 socialne zariadenia, Satne -12553,86 nerealizovanych prdc | rozhodnutim investora
X
Naviac montdz dlazby a Obnova pogkodenych
obkladov A01 SO 01 - povrchovych tprav Naviac vyZiadana montaz
ZL 12 bazénova hala 26144,00 bazénovej haly § 18 ods.1, pismeno b.)
X
; Obnova poskodenych PoZiadavka investora
Uprava povrchu v povrchovych Uprav Galandia spol.
ZL 16 miestnostiach 1.34 a 1.33B 8740,47 jedalne § 18 ods.1, pismeno b.)
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Brusenie a buracie prace v

X
Obnova poskodenych
povrchovych Uprav
hygienického zazemia

Naviac vyZziadana montaz,
buranie podkladov pod
obklady, brusenie

* Suma bez DPH

** Suma s DPH

12

ZL 33 2.np - balkén a satne 5314,54 TC § 18 ods.1, pismeno b.)
X
o ) Rozsirenie spevnenej | Prace vyplynuli z poZiadavky
Rozsirenie spevnenej plochy pre konatela spolo¢nosti
ZL 39 plochy A-03 SO 03 39217,89 umiestnenie atrakcie | § 18 ods.1, pismeno b.)
odpocet vydavkov z X Prace vyplynuli z poZiadavky
Detského spray parku -18 231,98 Atrakcia konatela spolo¢nosti
ZL z Dodatku ¢.3
.&3kZoD * | TC GALANDIA — sandcia“
ZL z Dodatku ¢.4
.& 4kZoD * | TC GALANDIA — sanécia“
Z toho naviac prace bez
DPH (EUR) * 77 359,09 € 0,00 € 77 359,09 €
Sadzba DPH (EUR) 0% 0% 0%
Suma DPH (EUR) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Celkové suma (EUR) * 77 359,09€ 0,00 € 77 359,09€




2.2 Zmenové listy vystavby ,TC Galandia — sanacia” k ZoD Galandia spol.sr.o.:

PRIRADENIE
k ZoD
Galandia spol.

sr.0. * Zmluvna fakturacia bez DPH CELKOVE POVOLENE
PRECERPANIE
Cislo zmen. ROZPOCET TERMIN PRIPOCET
listu Nazov zmeny (EUR) (DNI) (EUR) 20%
Zmluva o dielo
ZoD * , TC GALANDIA —sanacia“ 802 076,02 € 129 dni 0.00 € 962 491,22 €
Dodatok ¢. 1 Zmluvy o dielo
D.& 1kZoD * , TC GALANDIA — sanéacia“ 8749,72 € 36 dni 8749,72 €
Dodatok €. 2 Zmluvy o dielo
D.&2kzoD * , TC GALANDIA —sanacia” 164 918,63 € 120 dni 127 152,57 €
Dodatok ¢. 3 Zmluvy o dielo
D.&3kZoD* | TC GALANDIA — sanécia” 3527,00€ 0 dni 3527,00€
Dodatok ¢. 3 Zmluvy o dielo
D.&4kZoD ™ | TC GALANDIA - sanacia” 0,00 € 33 dni 0,00 €
Nerealizované prace /odpocty
ODPOCET zo ZoD -16 780,15 € -16780,15 €
PRIPOCET - 0,00 € 0,00 €
Celkova suma bez DPH (EUR)
na thradu® 962 491,22 € 160415,20€ |< 962491,22 €
DPH (%) 0% 0% REZERVA * ;
Celkova suma na uhradu
(EUR) na dhradu® 962 491,22 € 160 415,20 €
Celkovy pocet dni naviac prac 318 dni 0,00 €

* Suma bez DPH
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3. FINANCOVANIE ZO SAMOSTATNEHO ROZPOCTU SCHVALENEHO
NA UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY“ - Galandia spol. s r.o.

3.1 Naklady financované z rozpoctu navratnej financnej vypomoci na znovu spustenie
Termalneho centra Galandia:

PRIRADENIE NAKLADY NA
k ZoD PREVADZKU
Cislo
zmenového ROZPOCE | TERMIN
listu Nazov zmeny T (EUR) (DNI) POZNAMKA
Schvaleny rozpocet na znovu
Rozpocet spustenie prevadzky TC Galandia 400 000,00 0
Dodatok ¢. 1 | Dodatok €. 1 Zmluva o dielo 0,00 0
Dodatok ¢. 2 | Dodatok €. 2 Zmluva o dielo 0,00 0
Prace vyplynuli z poziadavky konatela
ZL 39 Rozsirenie spevnenej plochy spolo¢nosti
Vydavky prislichajuce k technolégii Prace suvisiace s prevadzkou
Detského spray parku -1451,83 Detského spray parku - rozvody
Suma bez DPH (EUR) 398 548,17
DPH (%) 0,00
Suma DPH (EUR)
Celkova suma s DPH (EUR) 398 548,17
Pocet dni naviac praczoZLk D ¢. 2 k
ZoD 0
Celkovy pocet dni naviac prac 0

Podstatné predizenie terminu realizicie o 120 dni bolo spdsobené aj zavislostou &asti prac na potrebe
zabezpecdit nové statické vypolty a posudenia stavby, novy navrh realizacie statickych Gprav na stavbe. Ako aj
naslednu realizaciu s dodrzanim technologickych prestavok medzi jednotlivymi pracovnymi tkonmi.

Zmeny realizované pocas vystavby diela TC Galandia — sanacia boli podloZzené a odsuhlasené
v Zmenovych listoch Dodatkov k Zmluve o dielo pre spolocne realizujuce subjekty TC Galandia. Z hladiska
finan¢ného limitu a teda stavebno technickych a technologickych prepojeni pri poslednom vybranom variante
nebolo vhodné uz ani z ¢asového hladiska nasledne oddelit z projekéného ani realiza¢ného hladiska.

Jednalo sa o naviac prace, ktoré boli nevyhnutné, podstatne suvisia s dodanim Diela zo Zmluvy,
poskytuje ich Zhotovitel alebo niektory z jeho Subdodavatelov a zmena Zhotovitela nie je mozna z ekonomickych
dovodov alebo technickych doévodov, pricom ide najmad o poziadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
technickych doévodov, pricom ide najma o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability
s existujucim zariadenim alebo instalaciami podla tejto Zmluvy a zmena Zhotovitela by spdsobila vyznamné
tazkosti alebo podstatné zvysenie nakladov, a zéroven potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednévatel
nemohol pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat a takouto zmenou Zmluvy sa nemeni charakter tejto
Zmluvy.

Hodnota vietkych zmien tejto Zmluvy je nizSia ako financny limit podfa § 5 Zdkona o verejnom
obstardvani v zavislosti od typu zakazky a zaroven je nizsia ako 20 % celkovej Ceny Diela podla tejto Zmluvy na
uskuto€nenie stavebnych prac, ktoré bezprostredne suvisia s vykonavanym Dielom. Ich vykonanie je nevyhnutné
pre dalie plnenie podla Zmluvy, pri vzniku potreby ktorych je nevyhnutné riadit sa ustanoveniami tejto Zmluvy.
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Spracovali a schvalili :

Ing. Marian skolnik
Opravneny stavebny dozor na zdklade zmluvy

Mgr. Ing. Slavka Vesela

poverena vedenim Oddelenia

rozvoja, vystavby a spolo¢ny stavebny urad
Mestsky Urad Galanta
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Priloha ¢.2
Celkova bilancia vystavby

(4

Nézovstavby: ,, Vystavba najomnych bytovych domov - Galanta“

Objednévatel: Mesto Galanta, Mierové namestie 940/1, 924 18 Galanta
V zastUpeni: Peter Paska, primator

Zhotovitel: IC Holding, S.r.0.., Bratislavskd 29, 917 02 Trnava
V zastUpeni: Krchiavy - konatel

Zmluva o Dielo: Zmluvy o buducej kipnej Zmluve zo dia 06.07.2021, Zmluvy o prevode prav a povinnosti
stavebnika zo dna 16.07.2021 a N4jomnej zmluvy zo dia 14.07.2021

Stavba , Vystavba najomnych bytovych domov — Galanta, p.€. 5089/10, k.u. Galanta“ postupuje
v zmysle stboru Zmliv (Zmluvy o buducej kiipnej Zmluve zo dria 06.07.2021, Zmluvy o prevode prav
a povinnosti stavebnika zo dna 16.07.2021 a Najomnej zmluvy zo dna 14.07.2021).

V sucasnosti sa spracovava podrobna vykresova dokumentacia vyZziadanych zmien z hladiska
podmienok statneho fondu rozvoja byvania z hladiska dodavky a montaze centralnej kotolne na vykurovanie
a ohrev TUV.

Uvedend zmena zasahuje do rieSenia Castu TZB, VZT, ELEKTRO a plynoinstalacie. Projektové rieSenie
hore uvedenych zmien v stlade so siborom Zmliv spracovava zhotovitel stavby. Rozsah spracovania
dokumentacie zmien stavby musia dodat v Stadiu realiza¢nej a dokumentacie s predloZzenym podrobnym
vykazom vymer a nasledne oceneny formou Zmenovych listou.

Typova projektova dokumentdcia Najomného bytového domu od spoloc¢nosti Euroline na prizemi
bytového domu nemala napldnovanu samostatnu miestnost kocikarne. Generalny projektant Ing. Kovac, v
ramci PD osadenia bytového domu pre Gzemné a stavebné konanie, vyclenil z plochy jednej bytovej jednotky
nebytovy priestor pre Ucel kocikérne. V ramci zmeny pbévodnej projektovej dokumentacie bola miestnost
B11.07 zmenend na kocikaren.

Umiestnenie centrdlnej kotolne pre vykurovanie vietkych bytovych jednotiek je napldnované v danom
priestore pldnovanej kocikarne. Stavebno technické rieSenie podlieha novému posudeniu z hladiska
protipoziarneho rieSenia, BOZP a ochrany pred nepovolanym vniknutim cudzich oséb. V sulade s platnou
legislativou a zmluvnymi vztahmi zhotovitel zabezpeci platné povolenie zmeny stavby pred dokonéenim.
Zmena bude riesena v sulade so zakonom o verejnom obstarani a siborom zmludv.

Na prizemi sa nadalej nachadzaju skladovacie priestory pre jednotlivé bytové jednotky. SU umiestnené v ramci
miestnosti 1.02 a 1.03, vzdy samostatne oddelené pre jednotlivé bytové jednotky. Tieto priestory su nemenné
oproti pévodnému navrhu. Daju pouZit na uskladnenie kocikov, bicyklov, resp. inych osobnych veci obyvatelov
bytovky.

Po odsuhlaseni objedndvatelom a dotknutymi organmi a organizaciami v procese povolovania zmeny
stavby pred dokonéenim, musia byt nasledne podas realizcie stavby v zaznamenané v stavebnom denniku.
V stavebnom denniku a zapisniciach z kontrolnych dni sa priebezne zaznamenavaju aj vsetky ostatné riesenia,
upozornenia resp. poziadavky autora projektu. Prilohu bude tvorit fotodokumentacia, technické listy, atesty,
certifikdty a pod. Su tam zahrnuté aj vSetky doteraz zistené potrebné naviac prace v suvislosti s vykonanymi
geologickymi a zatazovymi skuskami podloZia v suvislosti s Upravou nasypov, spevnenych pléch a komunikdcii,
sadovych Uprav a pokladok inZinierskych sieti v celej ploche staveniska, ktoré nie st uvedené v Rozpocte a vykaze
vymer.

Podla vzajomnej dohody Zhotovitel na nezahrnuté prace v rozpocte vytvori sihrnny rozpocet zmien
stavby ako podklad Dodatku k zmluvam. Zhotovitel v stlade so ZoD a vzajomnymi dohodami na kontrolnych



drioch predkladd ndvrh naviac prac formou samostatnych zmenovych listov. Zmenovy list sa vidy musi
vyhotovovat na zaklade zapisu v stavebnom denniku, zapisom z kontrolného dria s prilohou zapisu resp. naértu
technického rieSenia zaznamenaného v stavebnom denniku resp. vyrobnou vykresovou dokumentaciou
a fotodokumentaciou. Podkladom na jeho schvélenie je rozpocet s podrobnym vykazom vymer a odévodnenie.

Rozpocet stavby musi zhotovitel vidy vypracovat v Sulade so Zmluvou a platnou legislativou, t.j.
jednotkové ceny, poloZiek, ktoré sa vrozpocte nachddzaju su v sulade srozpoétom zachovavaju. V pripade
odovodnenej potreby sa navysuje iba mnoZstvo.

PoloZzky naviac préc, ktoré nie su ocenené jednotkovou cenou, su priradené k stvisiacim stavebnym
pracam so spracovanim jednotkovych cien, ako najnizsia cennikova cena.

Kazda zmena musi byt zapracovana v projekte skutoéného realizovania stavby a je vidy vyhotovena iba
v stlade so odsuhlaseny zapisom v stavebnom denniku a podpisom zmenového listu.

Spracovali :

Mgr. Ing. Slavka Vesela

poverena vedenim Oddelenia

rozvoja, vystavby a spolo¢ny stavebny urad
+4210(31)788 4377



Prepocet nakladov na financovanie najomnych bytov

p.¢. Polozka Zmluva IC | Uver SFRB 65% | Dotacia 35 % | Rozpoc&et mesto
Holding s.r.o.
cena s DPH

SO 01 bytové domy
1|energeticka trieda AO
SO 02 Komunikacie+
2|spevnené plochy
3|S0O 09 verejné osvetlenie 517 253,28 208 720,00 90 720,00 217 813,28
SO 05 dazd'ova kanalizacia
4|spevnenych ploch

4429692,78 | 2879300,00 |1550390,00 2,78

50 03 verejny vodovod + 97 151,99 50351,99 | 46 800,00 0,00
5|pripojky
6|SO 04 kanalizacia
SO 05 2 dazdova 290162,86 | 6349352 | 6192000 | 16474934
7 |kanalizacia strechy
8|50 06 plynovod + pripojky | 24 600,22 0,00 0,00 24 600,22
S0 10terenne upravy a 40 499,36 0,00 0,00 40 499,36
9|sadové Upravy
10/Spolu 5399360,51 | 3201865,51 |1749830,00| 447 664,98

Pozadované finanéné prostriedky na bytové domy : iver SFRB 65 %
t.j. 2879 300,- €, dotacia 35 % t.j 1 550 390,- €

Uver SFRB -2 879 300,00 € - Bytové domy (Uver — lehota splatnosti 40 r., Grokova
sadzba 1 %)

PD je potrebné upravit v zmysle platnych podmienok SFRB na uroveri 1, o znamena
prepracovanie PD z pévodnych 72 kotolni, ktoré su navrhnuté v kazdom byte na
centralnu spoloénu kotolfiu v kazdom bytovom dome. PD bude predlozena na MsU
zhotovitelom v 49. kalendarnom tyzdni, ktorého prilohou bude aj porovnavaci
rozpocet.

Uver SFRB — 3 201 865,51 € - Technicka vybavenost (Uver — lehota splatnosti 20 r.,
urokova sadzba 1 %). Dotovana je technicka vybavenost - verejny vodovod, verejna
kanalizacia, miestna komunikacia, odstavné plochy.

Z rozpoCtu mesta je nutné vyclenit naklady za stavebny objekt SO 01 — bytové domy
2,78 €, za stavebny objekt SO 05 dazdova kanalizacia spevnenych pléch 217 813,28
€, za stavebny objekt SO 04 kanalizacia, SO 05 2 dazdova kanalizacia strechy
v celkovej sume 164 749,34 €, za stavebny objekt SO 06 plynovod + pripojky
24 600,22 €, za stavebny objekt SO 10 terénne upravy a sadove upravy 40 499,36 €.

Mesto musi celkovo vyclenit z rozpoctu mesta 447 664,98 € na prefinancovanie
vystavby bytovych domov vratane technickej vybavenosti. Na financovanie Upravy
krizovatky napojenia miestnej komunikacie k ngjomnym bytom vratane
prepojovacieho chodnika od OC Kaufland je rezerva vrozpocCte 315335 €.



Predmetné naklady sa upravia po aktualizacii podmienok &erpania SFRB a dotacie
MV SR. V roku 2022.

Spracovala Vasakova, 7.12.2021



Vysvetlivka:

2021

Tlacivo plati pre rok

ISTERSTVO

MIN
DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKE] REPUBLIKY

SIFIR

STATNY FOND ROZVOJA BYVANIA

B

Pomadcka pre uréenie vysky dotacie z Ministerstva dopravy a vystavby SR a tiveru zo Statneho fondu rozvoja byvania na obstaranie technickej vybavenosti

PRILOHA &.

ZIADOST &. (EPZ)

Nazov stavby

Galanta

Ziadatel

Galanta

Pocet bytov

[ 1
[ 1

Typ technickej vybavenosti

Verejny vodovod
a vodovodna pripojka

Verejna kanalizacia
a kanaliza¢na pripojka

Cistiarefi odpadovych véd (COV)

Od
Miestna komunikacia

vratane verejného osvetlenia

stavna plocha

vratene prijazdu

Garazové stojisko
v bytovom alebo

Ukazovatel 1 cov 2 Cov 3 Cov z miestnej komunikécie polyfunkénom dome
Dizka (m)/ plocha (mz) 452 474 - -- - 2563,74 900 -
Pocet bytovych jednotiek, ku ktorym patria odstavné plochy a garaZové stojiskd (stéet odstavnych pléch a garézovych stojisk nesmie presiahnut poéet obstardvanych bytov) 72

Obstaravacie naklady

97 151,99 EUR 125 413,52 EUR

304 869,91 EUR

100 000,00 EUR

Vypocet maximalnej moznej vysky dotacie

A |Mozna dotacia podfa m/m?/ks 125 €/m 56500,00EUR | 160€/m | 75840,00 EUR 80€/m? | 205099,20EUR | 80&/m? | 72000,00 EUR
14000€/ks| 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 600 €/byt 0,00 EUR
B |Mozné dotécia podra poétu bytov 650€/byt | 46800,00 EUR | 860€/byt |  61920,00 EUR 870€/byt | 62640,00EUR | 390€/byt |  28080,00 EUR
¢ |Mo#n4 dotécia podfa podielu z ON 70%20N | 6800639EUR |70%zON | 87789,46EUR |70%zon(iks)| 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00EUR | 70%zON | 213408,94EUR | 70%zON | 70000,00EUR | 10%zON 0,00 EUR
Maximalna mozna vyska doticie 46 800,00 EUR 61 920,00 EUR 0,00 EUR 62 640,00 EUR 28 080,00 EUR 0,00 EUR
(najnizsia z hodnét A/B/C)
Vypocet maximalnej moznej vysky uveru
A [Mony tver podra pottu bytov 1300€/byt| 93600,00EUR |1800€/byt| 129600,00EUR |20000€/ks| 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00EUR  [1900€/byt| 136800,00EUR |1900€/byt| 136800,00 EUR |6 000 &/byt 0,00 EUR
B |Mozny tver podla podielu z ON 75%20C | 72863,99EUR | 75%z0C | 94060,14EUR |75%zoc(iks)| 0,00 EUR 0,00 EUR 000EUR | 75%z0C | 228652,43EUR | 75%2z0C | 75000,00EUR | 90%z0C 0,00 EUR
Maximdlna mozna vySka tveru 72 863,99 EUR 94 060,14 EUR 0,00 EUR 136 800,00 EUR 75 000,00 EUR 0,00 EUR
(najnizsia z hodnét A/B)
Udaje vyplnené Ziadatelom o pozadovanej vyske podpory
Pozadovana vyska dotdacia (ziadatel uvedie
2k poadovane] dotécie, ktord neméte byt vystia, 46 800,00 EUR 61 920,00 EUR 62 640,00 EUR 28 080,00 EUR
ako maximélna moznd dotacia)
PoZadovana vyska uver (ziadatel uvedie vysku
potadovaného dveru, ktord neméte byt vy&ia, ako 50 350,00 EUR 63 490,00 EUR 136 800,00 EUR 71 920,00 EUR
maximalny moznd uver)
PR el (727~ o 22 R T e i 50 351,99 EUR 63 493,52 EUR 136 800,00 EUR 71920,00 EUR
pripade priznania pozadovanej vyiky dotécie
Kontrolny riadok (ON - DOTACIA - UVER) = 1,99 EUR 3,52 EUR 105 429,91 EUR 0,00 EUR
Mozna vyska vlastnych zdrojov
Sumar

Celkové obstaravacie naklady

627 435,42 EUR

Celkova pozadovana vyska dotacie

- bez zaokruhlenia

- po zaokruhleni na celé desiatky eur nadol

199 440,00 EUR

199 440,00 EUR

Kontrola: maximalna vyska uveru podla poctu

bytov (12 000 €/ byt)

864 000,00 EUR

Celkova pozadovana vyska uveru

- bez zaokrdhlenia

- po zaokruhleni na celé desiatky eur nadol, resp. podla poétu bytov

322 560,00 EUR

322 560,00 EUR

Celkova vyska
poskytnutelného tveru

- bez zaokruhlenia

- po zaokruhleni na celé desiatky eur nadol, resp. podla poétu bytov

322 565,51 EUR

322 560,00 EUR

Celkové vlastné zdroje

- bez zaokruhlenia

- po zaokruhleni dotécie a poskytnutelného uveru

105 435,42 EUR

105 435,42 EUR

Ziadatel vypiiia polia podfarbené #ltou farbou



Prijem z plateného parkovania

celkovo rok 2021
mesiac parkovacie pl:i(l)':f::;z:):n SMS Aplikacia+ spolu
karty automate platba kartou
januar 1 680,00 1313,24 190,88 98,31 3282,43
februar 255,00 0,00 227,52 57,08 539,60
marec 1 095,00 0,00 312,96 141,32 1 549,28
april 2 580,00 859,40 356,64 194,12 3 990,16
maj 7 740,00 1 428,10 536,80 233,48 9 938,38
jun 2 355,00 1 309,30 593,44 303,49 4561,23
jal 1 170,00 1 233,20 453,92 202,59 3 059,71
august 240,00 1 075,30 436,00 275,97 2 027,27
september 1 770,00 1 244,70 604,96 311,56 3931,22
oktober 4 170,00 954,60 532,64 326,77 5984,01
november
december
Spolu: | 2305500 | 941784 | 424576 | 2144,69 | 38 863,29

Pocet aktivnych parkovacich kariet

druh karty pocet kusov
ABONENT neprenosna 179
ABONENT prenosna 49
REZIDENT 71
SLUZOBNA 11
SPOLU: 310




Mesto Galanta

Mestsky urad Galanta

| Utvar hlavného kontroléra

Mierové namestie 940/1, 924 18 Galanta
P. 0. Box 43

STANOVISKO
hlavného kontroléra ku kontrole plnenia uzneseni schvilenych mestskym

zastupitel’stvom ku diiu 30.11.2021

Spracovany dokument vramci vnitorného kontrolného systému, predloZeny na
rokovanie MsZ diia 09.12.2021 bol prevereny zamestnankyiiou poverenou zastupovanim
prednostu MsU a nasledne odovzdany utvaru hlavného kontroléra.

Za tucelom nasledného preverenia stavu plnenia tloh uloZenych mestskym
zastupitel'stvom formou schvélenia uzneseni, bola Gtvaru hlavného kontroléra v elektronicke;j
podobe predloZena kontrola plnenia uzneseni k sledovanému terminu diia 25.11.2021.

Na zaklade preverenia plnenia tloh predkladdm MsZ vysledky z kontroly plnenia tloh
predloZenych zodpovednymi osobami za ich plnenie.

Uznesenie ¢ 259-7/2020

Neodporu¢am uznesenie vypustit’ zo sledovania.
PovaZujem ho za nesplnené, nakol’ko informécia o jeho plneni je formélna a zmétoéna. Prave
§ 11 ods. 5 v bode a) zékona &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (daniovy poriadok) a o zmene
a doplneni niektorych zékonov riedi, Ze sa nepovaZuje za porusenie povinnosti zachovavat’
datiové tajomstvo — jeho pouZitie obcou, ktoré je spravcom dane.
Nie je mi zndmy dbvod, preSo sa mesto brani tomu, aby poslanecky zbor mal prehlad
o pohladavkach
Musim poznamenat, Ze informécie o pohladavkach, ktoré st sudastou zivereéného wctu
nemajui dostatonii vypovedaciu schopnost’, ktord by dala pravdivy obraz poslancom MsZ

2,

0 ich vymoZitel'nosti. Z uvedeného dévodu bolo prijaté toto uznesenie.

Uznesenie & 386-2/2021

Predmetné uznesenie bolo schvalené na zasadnuti dila 27.5.2021 s terminom plnenia —
do najblizieho zasadnutia MsZ, t. j. 28.7.2021. Na tomto rokovani sa predlZzuje termin
plnenia na september 2021. Na rokovani MsZ diia 30.9.2021 sa hodnotilo plnenie tloh ku diiu
30.8.2021, teda sa predmetné plnenie uznesenia nehodnotilo.

Na rokovani MsZ dtia 09.12.2021 sa hodnotia tilohy ku ditu 30.11.2021, oho stéastou je aj
plnenie uvedeného uznesenia.

Z plnenia uznesenia je zrejmé, Ze sa tloha neplni v stlade s jej zadanim. Napriek tomu sa
Ziada prediZit jej plnenie na mesiac marec 2022, '

Uznesenie nie je splnené. Ulohou tohto uznesenia nebol zémer zriadit novy park alebo les, ale
zaujem umoznit’ vysadbu stromov pri narodeni diet’at’a.

Z nepochopitelnych dévodov sa mesto tomuto zdmeru brani, pritom by bolo postacujlice
zverejnit’ miesta — lokalitu planovanej vysadby a urdit’ druhy stromov, ktoré by sa mohli
vysadzat’.

Zaujimavostou je aj skuto¢nost,, Ze v navrhu rozpo&tu na rok 2022 sa vo vydavkovej &asti
nenachédza polozka na tito podla plnenia ,,projektovi $tadiu®.



Uznesenie ¢. 398-Z/2021

V roku 2020 mesto dalo vybudovat’ prvé polo podzemné kontajnery i napriek tomu, e
stvisiace vydavky neboli kryté v rozpoéte mesta a neboli ani v stlade s prisludnym vSeobecne
zavéznym nariadenim mesta. Odvtedy minimalne v jednom pripade v rAmei kolaudaéného
rozhodnutia mesto uviedlo tito povinnost’ pre developerov pri kolaudécii a v decembri 2021
plni oddelenie Rozvoja, vystavby a spoloéného stavebného uradu uznesenie &. 398-7/2021
schvalené v maji 2021 sterminom plnenia september 2021 spdsobom, Ze »koncepcia sa
spracovava®.

Z uvedeného vyplyva, Ze mesto ani rok po tom ako v nestlade s VZN dalo vybudovat’ polo
podzemné kontajnery, stile nedisponuje Ziadnou koncepciou ani rozpo&tom, kde by mali byt’
uvedené celkové naklady.

Spréava o plneni uvadza, Ze predmet ulohy sa spracovdva a bude predloZeny na rokovanie
MsZ, av§ak neuvadza, na ktoré rokovanie.

Zaroveii sa Ziada ponechat’ tilohu v sledovani do terminu méj 2022.

Musim tieZ poznamenat, Ze v minulosti pri nesplneni uznesenia nositelia uloh Ziadali
poslanecky zbor o prediZenie terminu kontroly plnenia ulohy. V sti¢asnosti ho nositel’ tlohy
»odportca ponechat’ v sledovani s uvedenim terminu plnenia“.

Predmetné uznesenie povaZujem za nesplnené v plnom rozsahu jeho zadania.

Splneny bol iba bod a), kde bol uvedeny sumér vydavkov za vybudovanie gabidnovych stati.

Uznesenie ¢& 452-7/2021

Predmetom uznesenia bolo vyhldsenie verejnej obchodnej sifae na prendjom
nebytového priestoru — Ul. Vajanského 909, Galanta.
Podl'a spréavy o splneni tlohy mala byt podpisani ndjomna zmluva v najbliziom &ase, t. .
v Case kontroly podpisand nebola. Napriek tomu sa plnenie ulohy kvalifikuje ako splnena.
Z uvedeného dévodu ju odportiam ponechat’ v sledovani aZ do podpisania najomnej zmluvy.

,
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MVDr. Gabor

hla‘w{y kontrolér

V Galante, dila 29.11.2021



