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NAVRH UZNESENIA

Mestské zastupitel’stvo v Galante

berie na vedomie

Zaznam z preverenia postupov uskutognenych v procese schvalenia vyberu loklaity
pre vystavbu ndjomnych bytov.



Utvar hlavného kontrolora mesta Galanta

ZAZNAM
Z preverenia postupov uskutoénenych v procese schvalenia vyberu lokality pre
vystavbu najemnyech bytov.

V silade s planom kontrolnej ¢innosti na 1. polrok 2018, v ramci ktorej je zamerana

¢innost’ hlavného kontroléra aj na plnenie Gloh uloZenych uznesenfm mestského
zastupitel'stva, bolo vykonané preverenie vy33ie uvedeného znenia.

Musim hned’ vuvode skonitatovat, e predmetnd Wloha uloZend hlavnému
kontrolérovi na zasadnuti MsZ diia 14.12.2017, prednesend névrhovou komisiou, nebola
premietnutd vo forme prijatého uznesenia.

Preverenim revidovanych skutodnosti bolo zistené:

Zasadnuitie MsZ diia 28.01.2016

Na uvedenom zasadnuti bol MslJ predloZeny material ,,Navrh prefinancovania a vyber
lokality — néjomné byty.«
Mestskym dradom boli na vystavbu ndjomnych bytov navrhnuté tri lokality s popisom ich
Specifikacie a to:

e

. 1/ pri IBV Galanta Kolénia
zddvodnenie MsU: ’
lokalita si vyzaduje zmenu UPN, nie je vybudovana technickd infragtruktira
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. 2/. pri budove Galantatherm
zdévodnenie MsU:
lokalita je v stilade s UPN, je moZné napojenie stavieb na inZinierske siete, pre vystavbu
najomnych bytov je menej vhodn4 z dévodu zniZenia komfortu byvania
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.3/ pri OC Kaufland
zddvodnenie MsU:
lokalita je v stlade s UPN, je mozné napojenie na inZinierske siete, lokalita vyhovujtca aj
z ddvodu pritomnosti a napojenia na existujticu ob&iansku vybavenost’.

Podla revidovanej dokumentdcie MsU z hladiska urbanistického rozvoja mesta
odporiéa lokalitu &, 3.
S odportiéanim lokality & 3 swhlasili aj poradné orginy MsZ, &o uviedli vo svojom
stanovisku predloZenom na rokovani MsZ. Boli to komisie — Finanéna a spravy majetku
akomisia Investitnej vystavby, Zivotného prostredia, kultirnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku.

Mestskym tdradom  bolo dalej navrhnuté prefinancovanie celkovej vystavby
ndgjomnych bytov prostrednictvom SFRB a spdsob  vyberu dodavatela projektovej
dokumenticie a realizacie stavby.

Obsahom prerokovéavaného materidlu bol aj dokument ,,Realiz4cia ngj omnych bytov®,
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Kvyssie uvedenému materidlu po jeho prerokovani MsZ prijalo nasledovné
uznesenia:

Uznesenie & 194/7-20186,
ktorym schvdlilo:

a/ vyber lokality na vystavbu n4j omnych bytov &. 3

b/ zahdjit’ vystavbu najomnych bytov len v pripade vydaného platného
rozhodnutia o poskytnuti doticie a iveru zo SFRB

¢/ spbsob vyberu dodavatela projektovej dokumentacie a dodavatela
realizécie stavby deleguje MsZ.

Uznesenie & 196/2-2016,
ktorym schvdlilo:

1/ vyber vhodnej lokality na vystavbu najomnych bytov & 3

2/ spbsob vyberu dodévatel'a PD a realizécie stavby:
»Vystavbu ndjomnych bytov rieSic' vyhldisenim obchodno-verejnej
sutale na dodanie projektovej dokumentdicie a osobitne na
doddvatela stavebnych pric*

Zarovedi bolo tymto uznesenim uloZend vediicej oddelenia Rozvoja mesta MsU vypracovat
podklady na vyhldsenie obchodno-verejnej sutaze osobitne na dodanie PD a osobitne na
dodavatel'a stavebnych prac vystavby ngjomnych bytov vo vybranej lokalite stermfnom
Jebrudr 2016.

Z dovodu podania tiplnej informovanosti poslaneckého zboru uvadzam skutonosti
stvisiace so zabezpedenim investiéného zameru — vystavby ngjomnych bytov podl'a procesov
schvélenych a sledovanych MsZ.

Na zasadnuti MsZ diia 31.03.2016 bola k uzneseniu &. 196/Z-2016 podana sprava
o plneni s odévodnenim, Ze predmetny pozemok — lokalita, ktora bola schvalen4 na vystavbu
nagjomnych bytov bola darovand mestu. Podla predbeZznych informdcii bolo MsZ
informované, Ze pdvodny vlastnik sa bude dozadovar svojho majetku pripadnym napadnuti
darovacej zmluvy. Zaroveti bola podana informacia, Ze mesto neeviduje v tejto veci Fiadost
ani podnet. Bolo odporucené ponechat v sledovani toto uznesenie s predfZenim terminu
plnenia m4j 2016.
MSZ uznesenim &. 224/7-2016 zobralo spravu o plnenf uznesenia na vedomie.

Na zasadnuti MsZ diia 14.06.2016 bola k predmetnému uzneseniu podana sprava
0 plneni, vktorej mesto navrhlo zvolif inu alternativu obstarania dodania projektovej
dokumentécie pre uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie ndjomnych bytov z dévodu
urychlenia celkového vyberu projektanta a schvalovacieho procesu tohto investi¢ného
zameru. Podala podana informécia, ¥e na zaklade prieskumu trhu sa vyberie katalogovy
typovy ngjomny bytovy dom. MsZ bolo tie? informované o skuto¢nosti, 7e vyhlasenie
architektonickej sitaZe by bolo zdlhavé a zatazilo by finantne mestsky rozpodet.
Zdovodnené boli urychlené procesy obstarania a zabezpeenia PD ako typového projektu
bytového domu ako aj dokumentécie potrebnej k umiestneniu stavby.
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MsZ uznesenim ¢. 303/Z-2016 spréavu o plnen{ tloh k sledovanému terminu 31.05.2016 vzalo
na vedomie.

Na zasadnuti MsZ diia 28.07.2016 bola podand sprava o plneni revidovaného
uznesenia v rdmei kontroly plnenia uzneseni k 30.06.2016, kde bol predloZeny pozmerigjuci
navrth uznesenia, ktorého predmetom bolo vedicej ORM mesta uloZené zabezpedit
projektoviy pripravu k vystavbe ndjomnych bytov vo vybranej lokalite v rozsahu:

1/ obstarat’ dodanie typového bytového domu v rozpracovanosti PD pre stavebné povolenie
s terminom oktéber 2016

2/ obstarat’ PD pre tizemné rozhodnutie s terminom december 201 6

3/ zabezpeit’ inZiniersku &innost’ k vydaniu tizemného rozhodnutia s terminom marec 2017

4/ po vydani pravoplatného tizemného rozhodnutia obstarat’ kompletni PD pre stavebné
povolenie s terminom september 2017

5/ v spolupréci s verejnym obstaravatefom obstaraf dodévatel'a na realiziciu stavby.

MsZ kplneniu tlohy schvililo uznesenie & 320/2-2016, ktorym wuloZile ved. ORM
niabezpelit’ projekiovii pripravu k vistavbe ndjomnych bytovich domov vo vybranej
lokalite v rozsahu:

Obstarar’ dodanie typového bytového domu v rozpracovanosti projektovej dokumenticie pre
stavebné povolenie s terminom oktéber 2016,

Na zasadnuti MsZ diia 01.12.2016 bola k uzneseniu &, 320/Z-2016 podané spréva
o plneni, kde bola podana informécia, ¥e PD typového bytového domu bola obstarana
vmesiaci september 2016 a poskytnutd k nahliadnutiu na zasadnuti MsZ ana rokovani
komisie Investi¢nej vystavby, Zivotného prostredia, kulttnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku. V danom obdobi prebichal predbeZny prieskum trhu na spracovanie PD
pre lizemné rozhodnutie. Nositelom tlohy bolo poZiadané vypustit’ zo sledovania toto
uznesenie.
Plnenie tlohy bolo uznesenim &. 395/Z-2016 MsZ vzaté na vedomie.

Predmetny zaznam bol spracbvanjr na zdklade poziadavky poslancov MsZ s ciePom
obozndmit’ poslanecky zbor o skutkovom stave preverovanych skutognosti.
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